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neustrezne načine izvajanja projekta. V okviru naloge sem iz potrebe po zagotovitvi bolj 
sistematičnega in ustreznejšega sprejemanja odločitev ter večje obvladljivosti tveganj pri gradnji 
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obvladuje negotovosti oziroma tveganja pri graditvi objektov. Pri tem se je izkazalo, da je odsotnost 
podatkov o preteklih (že realiziranih) nepredvidenih dogodkih osnovna ovira, zaradi katere je težko 
preiti na kvantitativno upravljanje s tveganji. Kljub pomanjkanju teh podatkov sem opredelila model 
odločanja za kompleksne negotove dogodke v prihodnosti, ki slonijo na teoriji Bayesove pogojne 
verjetnosti. V nadaljevanju sem za potrebe praktičnega prikaza tega orodja na primeru modela 
odločanja za obvladovanje negotovosti na področju vgrajevanja betona pokazala, kako bi lahko 
kvantitativno upravljali s tveganji. 
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Abstract 
Management of risks related to the construction project costs, timing, and quality of work carried out 
is permanent activity in the construction process. In order to manage this complex activity with 
significant financial inputs and environmental impacts, appropriate risk management is required. The 
investor, as key participant in the construction process, has to supervise the construction process in 
order to adequately manage those financially and technically demanding activities.  The role of 
supervision is very complex, but one can identify its key function - reduction of risks, that could lead 
to the development of a construction project in an inappropriate way, resulting in project performance 
failure. In order to ensure more systematic and better decision-making process, and improved risk 
management in the construction process, a comprehensive risk management framework that could be 
applied for supervision of building construction was analysed. The main intention of my work was 
development of conceptual framework enabling quantitative analysis in risk identification and 
management. During the development of such framework a register of risks which should be managed 
during the construction supervision was drafted. After that a basic analytical framework, which can be 
used for quantitative management of uncertainty and risks in construction, was developed. During the 
development of those analytical tools important missing element for the adequate quantitative risk 
management was identified: there is no available information or register containing the history of 
identified unforeseen events and their consequences, which is probably the main obstacle that hinders 
the shift to quantitative risk management. Despite the lack of data a decision-making model was 
developed with a scope of validation of the approach. It was developed for a complex set of uncertain 
events. It is based upon the conditional probabilities using Bayes' Theorem. As a practical example of 
quantitative conditional probability network, taking into consideration evidence-based statistic, a 
model was set for uncertainty management in concrete placing. 
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1 UVOD 
Obvladovanje tveganj je sestavni del vseh kompleksnih procesov, zato je potrebno tudi proces graditve 
objektov obravnavati in upravljati skladno s postopki obvladovanja s tveganji. Kljub dejstvu, da so 
tveganja neizogibni element vsakega gradbenega projekta, je nenačrtovano upravljanje s tveganji še 
vedno prisotno v večjem obsegu graditve objektov. Zamude pri izpolnjevanju pogodbenih rokov, 
slabša kakovost končnih gradbenih izdelkov, nižje realizacije glede na zastavljene finančne plane 
izvajalcev ter višji stroški za investitorja so le osnovni kazalci, ki kažejo neustrezno obravnavanje 
oziroma upravljanje s tveganji, kakor imenujemo dejavnost, pri kateri poskušamo pravočasno in 
sistematično prepoznati ter analizirati možne vplive in predvideti ukrepe, če bi se nepredvideni 
dogodki uresničili. 
Želimo torej napovedati negotovo – sliši se sicer skoraj nemogoče, a z ustreznimi in sistematičnimi 
pristopi upravljanja s tveganji in povečanjem pozornosti malo verjetnim dogodkom z velikimi vplivi, 
lahko bistveno pripomoremo k uspešnejšemu zaključku projekta, ki bo zadovoljil vse osnovne 
projektne cilje ter celotno projektno skupino. 
V prvem delu diplomske naloge tako predstavim pojme, povezane s tveganji, tveganje samo, kot tudi 
upravljanje s tveganji, predvsem zato, da bi se celotna gradbena stroka začela zavedati, da le 
izobraženi vodilni kadri ter cenovno ugodnejša ponudba in terminski plan, ki ne upoštevata dejavnikov 
tveganja, niso dovolj, oziroma ne vodijo nujno k uspešni realizaciji projekta.  
V času svetovne gospodarske krize bi se še toliko bolj morali zavedati dejstva, da nas je v trenutne 
razmere pahnilo prav nekontrolirano ter nesistematično upravljanje s tveganji. In če ta trenutek za 
udeležence v procesu gradnje dejavnost upravljanja s tveganji predstavlja le potrato časa in nezaželene 
dodatne stroške, bi upravljanje moralo nujno postati osnovno vodilo za vodenje projektov. Z 
diplomskim delom želim tako predvsem prispevati k zavedanju o negotovosti ter spremembi načina 
razmišljanja projektnih udeležencev o možnosti nastanka tveganja in njegovih posledicah. Zametki 
zbirk znanj oziroma registri tveganj so sicer že bili izdelani, a le za izvajalce, ki so glavni ustvarjalci 
novega okolja in kot taki najbolj izpostavljeni tveganjem. Nihče pa se do danes ni vprašal, kako 
zaščititi investitorja. In ker je gradnja tehnično in finančno zahteven projekt, investitor pa je največkrat 
brez ustreznega strokovnega znanja, potrebuje nekoga, ki bo zanj opravil in poskrbel, da bodo dela 
potekala kakovostno in terminsko in finančno ustrezno. Zaradi izjemne kompleksnosti in 
neponovljivosti z vsakodnevnimi anomalijami se je v ta namen v celotni zgodovini razvoja procesa 
gradnje razvila prav posebna panoga, ki se ukvarja izključno z izvajanjem kontrole in nadzora nad 
gradnjo, tj. nadzorništvo.  
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Zavedati se je potrebno, da nadzor ni vključen v izvajanje gradnje le zaradi razlogov s strani 
naročnika, temveč tudi zaradi javnega interesa, saj zunanji videz objekta vpliva na videz celotnega 
naselja ali pokrajine, lahko pa tudi spreminja pogoje že obstoječih objektov ter ogrožena življenja in 
premoženje tretje osebe (Kranjc, 2009). 
V drugem delu diplomske naloge se tako najprej seznanim z nadzorništvom v gradbenem procesu, v 
nadaljevanju pa na podlagi veljavnih pravilnikov v RS in ostale obstoječe literature pripravim pregled 
nalog in obveznosti gradbenega nadzora v celotnem procesu gradnje, kar mi pozneje predstavlja 
kazalce možnih nastankov tveganj oziroma splošno zbirko prepoznanih tveganj z vidika upravljanja 
gradbenega nadzora. Raziskati torej želim vse naloge, ki so del gradbenega procesa in so tako vedno 
možni povzročitelji tveganj, na katere mora biti vsak nadzornik še posebej pozoren, saj mora svoje 
delo opravljati z večjo skrbnostjo. 
Ob ustvarjanju novega okolja pa naletimo na pojem neponovljivosti in edinstvenosti gradbenega 
projekta, ki je ob tem še izjemno kompleksen in vsebuje večje število dejavnosti z različnimi področji 
pristojnosti ter tako za seboj povleče prenekatera tveganja, iz katerih neprestano nastajajo nova. 
Novonastala kompleksna tveganja pa niso več tako preprosta za obravnavo. V nadaljevanju tako 
poskušam, glede na določena prioritetna tveganja z vidika izvajanja gradbenega nadzora, nadgraditi 
model odločanja in s pomočjo ustrezne programske opreme prikazati obvladovanje sistemskih tveganj 
ob nastopu novih dokazov oziroma tveganj. 
Poglavitni cilj diplomske naloge je, da poskusim nadzornikom predvsem povečati učinkovitost 
izvajanja obveznosti v negotovih območjih, kjer se ti srečujejo z novimi izvajalci, ko je vprašljiva 
njihova ustreznost ter sposobnost izvedbe del, in zadovoljiti željo naročnikov oziroma investitorjev po 
kakovostnih in finančno ter časovno uokvirjenih in zadanih ciljih. S pomočjo analitičnega reševanja 
kompleksnih pojmov tveganja želim torej izboljšati odločitve nadzornika v tveganih in nepredvidljivih 
okoliščinah. 
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2 TVEGANJE IN OSTALI POJMI, POVEZANI S TVEGANJI 
Pojem tveganja in posledično obvladovanje tveganja sta tako v slovenski kot tudi v širši svetovni 
literaturi dodobra raziskana pojma, kljub temu pa še vedno prihaja do napačnih prevodov določenih 
pojmov in njihove interpretacije. Namen tega poglavja je zajeti spekter pojmov, povezanih s tveganji, 
kot tudi tveganje samo. 
2.1 Nevarnost (angl. Hazard) 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 1994) v eni od definicij opredeli nevarnost kot možnost 
nastanka razmer oziroma okoliščine, zaradi katerih lahko pride do nesreče, škode ali česa 
slabega, neprijetnega sploh. 
V strokovni slovenski literaturi zasledimo definicijo nevarnosti kot dogodka ali fizikalnega 
stanja, ki je potencialni vzrok smrtnih žrtev, poškodovancev, škode na premoženju, škode na 
infrastrukturi, izgubi poljščin, okoljskih škoda, prekinitve poslovanja in drugih vrst poškodb 
ali izgub (Đurovič in sod., 2004). 
V tuji strokovni literaturi pa zasledimo naslednje definicije: 
– Nevarnost je verjetnost nastopa potencialno nevarnega pojava v določenem intervalu in 
na nekem območju (Varnes, 1984). 
– Nevarnost je najopaznejša kot proces, ki se pojavlja v naravi ali ga sproži človek 
oziroma kot dogodek s potencialom ustvariti izgubo (Smith, 2004, cit. po Đurovič in 
sod., 2006). 
– Nevarnost je stanje, razmera ali potek, iz katerega lahko nastane škoda. Je možnost 
nastopa nevarnega procesa s povzročitvijo škode (Keinholz in sod., 1998, cit. po 
Đurovič in sod., 2006). 
Nevarnost torej opisuje bodisi stanje bodisi dogodek, ki izvira iz narave ali iz človeškega 
dejanja, ki potencialno povzroči stvarno škodo ali izgubo. 
Nedokončanje del v pogodbenem roku, prekoračitev pogodbene vrednosti in nestrokovno 
izvedena dela so ključne, a ne edine nevarnosti, ki jim je izpostavljen investitor gradbenega 
projekta. Kot vlagatelj in lastnik cilja gradbenega procesa – infrastrukture ima prav gotovo 
željo po dokončanju del s čim manj zapleti oziroma nevarnostmi. Poglavitni ukrep, s katerim 
se investitor zaščiti pred nastopom nevarnih dogodkov že pri pripravi ponudbe, je zahtevek po 
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predaji referenc (priporočil) izvajalca, s katerimi izvajalec zagotavlja, da je podobne objekte že 
gradil. 
Dodatna zahteva naročnika je, da izvajalec ob ponudbi z vključenimi referencami preda tudi 
bančno garancijo za resnost ponudbe. S to ponudbo se banka zaveže plačati določen znesek 
investitorju, če izbrani ponudnik po opravljenem izboru z investitorjem ne bi bil pripravljen 
skleniti pogodbe v skladu z dano ponudbo (Vukmir, 2002, cit. po Žužek, 2007). S tem se 
naročnik zaščiti pred nevarnostjo zavrnitve podpisa pogodbe s strani ponudnika in pridobi 
nadomestilo za povračilo stroškov, ki so nastali, in izgubo časa za pridobitev novega 
ponudnika. 
Do ključnih nevarnosti v celotnem gradbenem procesu pa po mojem mnenju pride šele ob 
fizični izvedbi del na gradbišču. Tudi tu ima investitor orodja, s katerimi zavaruje svoje imetje. 
Garancija za dobro izvedbo posla je nadaljevanje garancije za resnost ponudbe. Če se posel 
sklene, je v interesu investitorja, da se zavaruje z garancijo banke, ki jamči, da bo izvajalec 
uresničil posel tako, kot je bilo dogovorjeno (Žužek, 2007). 
Ob omenjenih osnovnih obrambnih mehanizmih pa nikakor ne smemo pozabiti še bistvenega 
človeškega dejavnika oziroma akterja, ki v skladu s stroko, ki jo predstavlja, zagotavlja, da 
bodo dela izvedena strokovno. Nadzorni inženir, ki ima z razliko od investitorja ustrezno 
strokovno znanje, je tisti, ki zagotovi, da bo tehnično in finančno zahteven projekt izveden čim 
bolj kakovostno. Z ukrepi, za katera ima ustrezna pooblastila, izvaja nadzor nad deli izvajalca 
in skrbi, da bo število nevarnosti med samo gradnjo čim manjše. Več o nadzorništvu v 3. 
poglavju. 
2.2 Ranljivost (angl. Vulnerability) 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 1994) ranljivost definira kot lastnost, značilnost 
ranljivega. Ne gre torej za zunanjo okoliščino, temveč za lastnosti živega bitja ali druge stvari in kot 
tako jo lahko spremenimo oziroma poskrbimo, da bo čim manj izpostavljena oziroma ranljiva. 
V strokovni slovenski literaturi najdemo opredelitev ranljivosti kot pričakovane stopnje izgub (ali 
poškodb) danega ogroženca ali skupine ogrožencev ob morebitni nesreči (Lapajne, 1987, cit. po 
Natek, 2011). 
Še primernejšo definicijo podaja Karel Natek (2011) v razpravi Temeljni termini v geografiji naravnih 
nesreč, kjer ranljivost definira kot dovzetnost/občutljivost posameznika za negativne posledice 
dogodkov, ki se bodo z določeno verjetnostjo zgodili. 
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V tuji strokovni literaturi različni avtorji ranljivost opredeljujejo z naslednjimi definicijami: 
– Ranljivost je stopnja, do katere sistem ali del sistema lahko reagira proti nastopu nevarnega 
dogodka (Smith, 2004, cit. po Đurovič in sod., 2006). 
– Ranljivost je značilnost posameznika ali skupine in njihov položaj, ki vpliva na njihovo 
zmožnost predvidevanja, soočanja, preprečevanja in premagovanja posledic naravne nesreče 
(izjemnega naravnega dogodka ali procesa) (Wisner, 2004, cit. po Natek, 2011). 
 
Ranljivost je torej lastna, specifična (glede na nevarnost) odpornost sistema proti negativnemu razvoju 
dogodkov. Ne smemo pa si dovoliti, da bi ranljivost smatrali kot lastnost, ki se ji ne moremo izogniti, 
je zaobiti ali zmanjšati njenega vpliva. V veliki meri lahko namreč prav s korigiranjem oziroma 
povečanjem odpornosti mehanizma zmanjšamo ranljivost, s čimer se izognemo tveganju. 
Izredno pomembno je, da se investitor že pred začetkom načrtovanja gradnje seznani z lastnostmi 
projekta in tako prepozna možne dejavnike (indikatorje) oziroma šibke točke, ki bodo ključnega 
pomena, da se projekt uspešno izpelje do konca. Pri investicijah, ki so financirane iz javnih sredstev, 
njeno vsebino predpisuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (UR RS, št. 60/2006 (54/2010 popr.)). Njen namen je 
določitev vseh možnih variant rešitev določenega projekta in določitev najprimernejše rešitve s 
prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. 
Uporabnost uredbe ni omejena zgolj na fazo načrtovanja, priporočljivo je, da se uporablja v celotnem 
procesu, in sicer (UR RS, št. 60/2006 (54/2010 popr.)):  
a) predhodna (ex – ante) analiza investicijskega projekta: predhodno vrednotenje je presoja, ki se 
izdela kot podlaga za sprejemanje odločitve o financiranju, 
b) analiza investicijskega projekta v izvedbeni fazi: poznejše oziroma naknadno vrednotenje je 
ocenjevanje po potrditvi investicijskega programa in pomeni preverjanje doseženih (vmesnih) 
učinkov v primerjavi z zastavljenimi cilji projekta, 
c) analiza investicijskega projekta v obratovalni fazi: sklepno ali zaključno vrednotenje se 
uporablja za dokazovanje, ali in v kolikšni meri so bili doseženi pričakovani rezultati projekta. 
Uredba torej navaja anteriori analize, ki bi jih morali v fazi pred fizično izvedbo del do določene mere 
izvesti vsi investitorji (ne glede na financiranje iz javnih ali zasebnih virov) oziroma angažirati za to 
usposobljeno osebje. Predpisuje pa tudi analize, ki bi jih bilo treba izvesti po zaključku projekta 
(posteriori analize). Za omilitev vplivov tveganja na projekt je namreč bistveno, da smo seznanjeni z 
občutljivostjo projekta; da ugotovimo, kje in katere so kritične točke v samem procesu in na kaj 
moramo biti posledično najbolj pozorni, da bo projekt uspešno zaključen. 
6  Praček, Š. 2013. Obvladovanje tveganj z vidika izvajanja gradbenega nadzora.  
  Dipl. nal.  – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 
Izvajanje anteriorne analize je dokaj utečen proces, saj gre v večini za unikatne projekte, ki so zaradi 
edinstvenosti toliko bolj izpostavljeni dejstvu, da bo šlo kaj narobe (Kaj gre lahko narobe?) oziroma je 
njihova ranljivost večja. 
 
Pomanjkanje pa je zaznati na področju analiz po zaključku gradnje oziroma ugotovitev, kaj je 
dejansko šlo narobe, kakšna so odstopanja in kaj se lahko iz tega naučimo. Na splošno torej o tem, 
kako in zakaj je prišlo do prekoračitve pogodbene vrednosti in zakaj se je rok dokončanja del 
podaljšal. Omenjena in podobna vprašanja bi si morali zastaviti predvsem strokovni udeleženci v 
gradbenem procesu. Izvajalci del in nadzorni inženirji bi morali glavne vzroke za zakasnitve, 
podražitve in nekvalitetne izvedbe del projicirati na prihodnje projekte, da do anomalij ne bi več 
prihajalo oziroma bi bile te čim manjšega obsega. 
 
A kaj ko si udeleženci omenjenih vprašanj največkrat ne zastavijo iz povsem logičnega zaključka; 
izpostavljanje napak na projektu za učenje v prihodnosti pomeni razkrivanje napak nestrokovno 
opravljenega dela v preteklosti. Jasno je tudi, da v času svetovne gospodarske krize prihaja do 
pomanjkanja sredstev in časa za vsa dejanja, ki ne prinašajo neposrednega dobička, kratkoročno 
gledano pa predstavljajo le potrato časa. 
 
Udeleženci v gradbenem procesu naj tako poskušajo svojo ranljivost zaščititi oziroma povečati 
odpornost že v fazi pred pričetkom del na gradbišču. Investitor nasproti izvajalcu ali nadzornemu 
inženirju, kot tudi izvajalec nasproti podizvajalcu, vloži v proces finančne ali strokovne dobrine, ki jih 
hoče seveda zavarovati. Prvi in poglavitni ukrep povečanja odpornosti je pravilno strukturirana in brez 
pomanjkljivosti sestavljena pogodba. Investitor običajno sklene gradbeno pogodbo (z izvajalcem del) 
in pogodbo o nadzoru z nadzornikom del (več v 3. poglavju).  
 
Drugi, prav tako pomemben ukrep zmanjšanja ranljivosti udeleženca v gradbenem procesu je 
zavarovanje objekta. Izvajalec s sklenitvijo gradbenega zavarovanja pokrije uničenje ali poškodovanje 
stvari ob primerih požara, tatvin, padcev in drugih dejavnikov oškodovanja. Tudi nadzorni inženir 
mora imeti ves čas opravljanja svoje dejavnosti zavarovano odgovornost za škodo, ki utegne nastati 
investitorju ali tretji osebi (Furlan, 2012).     
 
Ob uvedbi termina ranljivost pa prav gotovo ne moremo mimo besede narava. Ob gradnji na večji ali 
manjši način posegamo vanjo in ta postaja manj odporna. Pogledi v zgodovino naravnih nesreč so 
namreč jasni; naravi ne gre nasprotovati, še več, treba je živeti v sožitju z njo. Metoda, ki nam pomaga 
izbrati bodisi izdelek, proces ali storitev z najmanjšim vplivom na okolje je ti. LCA (ang. Life Cycle 
Assessment) ali analiza življenjskega cikla. 
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Analiza življenjskega cikla proučuje obremenitve izdelkov na okolje preko celotnega življenjskega 
cikla, kar pomeni, da analizira njihove vplive od pridobivanja surovin, ki so za proizvodnjo izdelka 
potrebne, preko proizvodnje materialov, proizvodnje in uporabe izdelkov, pa vse do odstranjevanja 
odsluženih izdelkov z recikliranjem in ponovno uporabo materialov, oziroma z odlaganjem na odpad 
(Matelič, 2006). 
Čeprav se LCA uporablja predvsem za izdelke oziroma produkte, pa prav ti posamezni izdelki tvorijo 
končni izdelek, ki je v gradbeništvu gradbeni objekt oziroma infrastruktura. Ob doseženem 
projektiranem stanju je namreč eden od ciljev gradnje tudi doseči stanje, pri katerem je poseg v 
življenjsko okolje minimalen. 
S pomočjo LCA tako razvijamo sistematično ocenjevanje okoljskih posledic nekega izdelka (Matelič, 
2006), ki pri obravnavi tveganj tekom gradnje nikakor ne smejo biti pozabljene. 
2.3 Tveganje oziroma ogroženost (angl. Risk) 
V slovenskem jeziku prihaja do razhajanj pri uporabi terminoloških pojmov, povezanih s tveganji 
glede na strokovno področje uporabe. V gradbeništvu se je uveljavil terminološki koncept nevarnost– 
ranljivost– tveganje. Ekvivalentno se ob zadnjem pojmu uporablja tudi beseda ogroženost in tako v 
nadaljevanju lahko uporabim obe. Kljub vzporednosti pa menim, da je v kontekstu projektnega 
menedžmenta v gradbeništvu veliko bolj primerna beseda tveganje, ki označuje tako negativen, kot 
tudi pozitiven rezultat izpostavitve. Ključnega pomena je namreč zavedanje, da nam tveganja lahko 
doprinesejo k projektu, česar pa iz izvora besede ogroženost– grožnja ne moremo sklepati. 
2.3.1 Domača in tuja literatura o tveganju, ogroženosti 
V tujini avtorji tveganje opredeljujejo kot: 
– Verjetnost nastopa nevarnosti (Smith, 2004, cit. po Đurovič in sod., 2006). 
– Tveganje je dejanska izpostavljenost nevarnosti nečesa, kar je za človeka vredno, in se 
pogosto smatra kot kombinacija verjetnosti in izgube (Smith, 2004, cit. po Đurovič in sod., 
2006). 
– Verjetnost nastopa potencialno škodljivega pojava (Varnes, 1984, cit. po Natek, 2011). 
– Možnost nastopa neugodnih okoliščin na cilje projekta (Wideman, 1986, cit. po Nučič, 2011). 
– Tveganje je možnost izgube, poškodbe in druge sovražne ali nezaželene okoliščine; verjetnost 
ali situacija, ki vsebuje takšno možnost (Natek, 2011). 
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Slana v slovenski literaturi tveganje za realizacijo projektov opredeljuje kot določene negotovosti in 
možne dogodke med izvedbo projekta, ki bi imeli, če bi se zgodili, negativni vpliv na izvedbo in 
uspešnost projekta (Slana, 2006). 
Z omenjeno definicijo se, kot že poudarjeno, ne strinjam v celoti, saj se je pri projektnem 
menedžmentu treba zavedati, da tveganja nikakor nimajo le negativnih rešitev, temveč lahko 
prispevajo k uspešnejšemu zaključku projekta. Tega se zavedajo Berk, Peterlin in Ribarič, ki tveganje 
opredelijo kot verjetnost, da bo realizacija dogodka odstopala od pričakovane, najbolj verjetne 
vrednosti (Berk in sod., 2005) in s tem poudarijo, da lahko na tveganje gledamo tudi kot na priložnost.  
V literaturi prihaja pogosto do napačne razlage in posredno do enačenja nevarnosti in tveganja. 
Nevarnost je zgolj neka predispozicija oziroma pogoj za nastanek tveganja. Za točno kvalifikacijo in 
kvantifikacijo tveganja pa je treba točno definirati tako prostorske kot časovne okoliščine (Đurovič in 
sod., 2004). Tveganje je dejansko verjetnostna mera nevarnosti z definiranimi okoliščinami (stopnja 
ranljivosti oziroma odpornosti sistema), ki naj bi jih proces uspel ali ne uspel prenesti. 
2.3.2 Matematična definicija 
Splošno enačbo za izračun specifičnega tveganja podaja UNDMTP (United Nations Disaster 
Management Training Programme, cit. po Đurović in sod., 2006): 
 Rij = Hj × Vij  (1) 
kjer za elemente tveganja i v enoti časa velja: 
Rij - specifično tveganje, ogroženost; verjetna izguba za element i zaradi nevarnosti intenzitete j, 
Hj – nevarnost; verjetnost doživetja nevarnega dogodka intenzitete j, 
Vij – ranljivost; stopnja izgube na elementu i kot posledica nevarnosti intenzitete j. 
Če nevarnost predstavlja seštevek vseh stopenj nevarnosti (min ≤ j ≤ max), lahko pojem tveganja 
predstavimo tudi v obliki verjetnosti: 
 P(R) = P (H) x P(V) (2) 
Verjetnost nastopa tveganja je opredeljena kot produkt verjetnosti nastopa nevarnosti oziroma 
tveganega dogodka in ranljivosti oziroma velikosti posledic. Ob tem se je treba zavedati, da se stopnja 
ranljivosti oziroma odpornosti lahko razlikuje že pri dveh časovno vzporednih dogodkih. 
Na tak način veliko lažje opredelimo velikost tveganja glede na različne projekte, saj izraz vključuje 
komponento (verjetnost nastopa tveganega dogodka), ki ima razpon od 0 do 1. Za razliko od 
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verjetnosti nastopa pa velikost ranljivosti nima omejenega razpona in je kot taka lahko definirana z 
različnimi merskimi količinami v odvisnosti od tveganja, ki ga analiziramo. Merska količina je tako 
lahko dan, denarna enota idr.  
2.3.3 Glavni dejavniki za nastanek tveganj 
Glavni vzroki za nastanek tveganj so vezani na velikost objekta, zapletenost del, izkušnje, hitrost 
projektiranja in gradnje, klimatske razmere, lokacijo, pretenciozne (strokovno zahtevne) začetne cilje 
projekta po kriteriju čas/stroški in obstoj različnih omejevalnih okoliščin v izvedbi projekta 
(Radujković, 2000). 
Glede na izvore in vzroke se v različnih fazah procesa gradnje pojavljajo različni dejavniki za nastanek 
tveganj. Izpostavila bi le ključne, ki so neposredno vezani na izvajalsko fazo procesa gradnje, in sicer 
fazo projektiranja, izvedbe in predaje objekta. 
Preglednica 1: Dejavniki tveganja (Kerzner, 2003, cit. po Kuhar, 2006). 
PROJEKTIRANJE IZVAJANJE PREDAJA 
pomanjkanje strokovno 
usposobljenega kadra 
neusposobljena delovna sila slaba kvaliteta 
slaba opredelitev problema težava z dobavo materialov nesprejemljivost za kupce 
slaba študija projekta stavke težave z denarnim tokom 
nejasni cilji projekta vremenske razmere  
površno načrtovanje sprememba obsega del  
slaba specifikacija sprememba časovnega 
načrta 
 
neizkušenost tima zakonske zahteve  
pomanjkanje računalniške  
podpore 
pomanjkanje nadzornih 
mehanizmov 
 
2.3.4 Sprejemljivost tveganja 
Ko se odločamo v območju negotovosti, je naša odločitev vedno sprejeta ob nepopolnem poznavanju 
situacije. V kolikor pa ta izhaja še iz subjektivne presoje, je nevarnost, da bomo prešli v 
nesprejemljivo področje, še toliko večja. 
Poznamo tako sprejemljivo tveganje (ang. Acceptable Risk), ki ga lahko definiramo kot možnost 
dogodka z majhno verjetnostjo pojavljanja in z majhnimi učinki, oziroma s takšnimi ugodnostmi 
(pričakovanimi ali dejanskimi), da so se posamezniki ali družbene skupine pripravljene izpostaviti 
tveganju, da se bo dogodek morda zares zgodil (Gale Encyclopedia of Public Health, 2011, cit. po 
Natek, 2011). 
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Na drugi strani pa obstajajo preostala tveganja (angl. Contingency Risk), ki jih je mogoče do neke 
mere zmanjšati, v celoti pa jih je nemogoče izločiti. So sestavni del procesa upravljanja s tveganji, ki 
se mu bom posvetila v naslednjih poglavjih. 
Ob zgornji delitvi tveganj se postavi vprašanje meje med sprejemljivim in nesprejemljivim tveganjem. 
Razvrščanje tveganj glede na njihovo sprejemljivost temelji na oceni možnosti nastopa (verjetnosti) in 
ocene njihovih potencialnih posledic, ki jih običajno prevedemo v finančni vidik (Srdić in sod., 2011). 
Tveganja opredelita s stopenjsko lestvico nesprejemljivo (N), tvegano (T) in znosno (Z), kot je 
prikazano v spodnji preglednici. 
Preglednica 2: Določitev ravni sprejemljivosti tveganja (Srdić in sod., 2011). 
 MOŽNOST 
NASTOPA 
RESNOST POSLEDIC 
I-Katastrofalne II-Resne III-Znatne IV-Minimalne 
A-Pričakovan N N N T 
B-Dokaj   
verjeten 
N N T T 
C-Mogoč N T T Z 
D-Malo 
verjeten 
T T Z Z 
 
2.3.5 Kombinacija tveganj (Kompozitna tveganja) 
Zgolj en sam vzrok (ali dejavnik ali nevarnost) lahko privede do različnih tveganj, ki povzročijo 
različne posledice, od katerih ima vsaka od njih lahko enega ali več vzrokov (ali dejavnikov ali 
nevarnosti). Analiza interakcij med posameznimi tveganji in opredelitev kombinacij skupnega 
delovanja tveganj sta tako nujni. Pomembno je upoštevati možnost sinergije delovanja več tveganj 
hkrati, saj so posledice sočasnega delovanja različnih tveganj pogosto večje kot njihova vsota (Rek, 
2006). Napačna kombinacija tveganj lahko namreč privede do precenitve ali podcenitve skupnega 
tveganja.  
Tako je treba ustrezno prepoznati ne le posamične nevarnosti in iz njih izhajajoča tveganja, temveč 
tudi korelacije med nevarnostmi, ki povzročajo nova kompleksna tveganja. Ob enostavnih analizah 
lahko za hiter pregled tveganj zadostuje že posamična analiza tveganj, kjer lahko privzamemo, da je 
seštevek posameznih tveganj enak velikosti tveganj, ob zahtevnejših projektih, kjer je tudi več 
možnosti za nastop nevarnosti, pa se z enostavno analizo nikakor ne smemo zadovoljiti in moramo 
poseči po sistemih za podporo odločanju z vključenimi programskimi orodji, ki nadgradijo človeško 
razumevanje in privedejo do boljših rezultatov (več v 4. poglavju). 
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Na spodnji shemi obvladovanja verjetnosti pojava tveganja oziroma ogroženosti (dopolnjena glede na 
shemo: Srdić, Šelih, Tveganja v gradbenem procesu – se jim da izogniti?, 2011, povzeto po Carter, 
1994)  sta prikazana povezava in mehanizem sprožitve tveganja, ko lahko kombinacija dveh tveganj 
(njuno sodelovanje oziroma medsebojno dopolnjevanje) privede do bistveno večjih posledic, kot bi bil 
le seštevek posledic obeh tveganj. Iz sheme pa je razvidno tudi, da ima lahko ena posledica več 
vzrokov, kar lahko privede do opcije zmanjšanja števila posledic (tveganja).  
Z dopolnitvijo osnovne sheme sem hotela prikazati, da: 
- so nevarnosti lahko različnega obsega in resnosti, 
- so tveganja lahko različnega obsega in resnosti, 
- tudi kombinacija (presek) dveh nevarnosti lahko tvori svojo nevarnost, 
- tudi iz nastalega tveganja (njegove posledice) lahko izvira nova nevarnost, ki povzroči novo 
tveganje (bodisi večje ali manjše), 
- tudi tveganja prvega reda so lahko vzrok za nastanek novega tveganja, 
- večje tveganje lahko pomeni zmanjšanje posledic, 
- poglavitno: upravljanje s tveganji doprinese k zmanjšanju negativnih in povečanju pozitivnih 
posledic na celotno izvedbo projekta. 
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Slika 1: Mehanizem sprožitve, delovanja in obvladovanja tveganja (ogroženosti) (dopolnjeno po 
Carter, 1994). 
Kot opazimo na zgornji shemi, poznamo več primerov kombinacij in medsebojnih sodelovanj pogojno 
odvisnih ali neodvisnih nevarnosti, tveganj in posledic. Čeprav je razvoj notranjih dogodkov oziroma 
kombinacij najlažje določljiv na dejanskih primerih, pa v spodnji preglednici prikazujem nekaj 
tipičnih scenarijev razvoja notranjih dogodkov oziroma scenarijev sinergij nevarnosti, tveganj in/ali 
posledic. 
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Preglednica 3: Scenariji razvoja notranjega dogodka (povzeto po Wikipedia). 
SCENARIJI SINERGIJ TVEGANJ 
definicija korelacija med 
dogodki 
primer 
DOMINO UČINEK 
Domino učinek je verižna reakcija, ki se 
pojavi, ko majhna sprememba povzroči 
podobno spremembo v bližini, ki nato 
povzroča nadaljnjo podobno spremembo, 
in tako naprej v linearnem zaporedju. 
Izpeljan je iz analogije padanja domin, ki 
so postavljene ena ob drugi. Običajno se 
nanaša na povezana zaporedja dogodkov, 
pri čemer je čas med dvema zaporednima 
dogodkoma relativno majhen. 
 
 
 
LINEARNO 
P1: Padanje domin, ki so 
postavljene ena ob drugi. 
P2: Nepravilno položen opaž: 
padec opažnega elementa 
povzroči nadaljnjo porušitev 
opažnih elementov v 
zaporedju povezav. 
TEORIJA KAOSA 
Teorija kaosa ali teorija učinka bežnega 
zamaha metuljevih kril je občutljiva 
odvisnost od začetnih pogojev, v katerih 
lahko majhna sprememba na enem mestu 
povzroči nelinearen sistem z veliko 
posledico v nekem poznejšem stanju.  
 
 
 
NELINEARNO 
P1: Kotaljenje žoge po hribu 
navzdol: zdi se, da se bo 
krogla odkotalila v eno od 
dolin, a je vse odvisno od 
točne začetne pozicije žoge. 
P2: Že bežni utrip metuljevih 
kril nekje na Kitajskem lahko 
namreč odločilno vpliva na 
nastanek tornada na Floridi 
nekaj dni zatem. 
UČINEK SNEŽNE KEPE 
Učinek snežne kepe je izraz za proces, ki se 
začne z začetnim stanjem majhnega 
pomena in se povečuje zaradi lastnih 
dejanj. Učinek postaja večji (hujši, resnejši) 
in morda potencialno nevaren ali 
katastrofalen (začarani krog). 
 
 
 
NELINEARNO 
Kotaljenje snežne krogle po 
zasneženem pobočju navzdol: 
krogla se kotali in nase pobira 
dodaten sneg, pridobi na masi 
in površini, po določenem 
času iz majhne kroglice 
nastane krogla, ki ima lahko 
nevarne učinke. 
 
Vsi možni mehanizmi razvoja tveganja nas privedejo do razmišljanja o sistematičnem in učinkovitem 
obvladovanju ter posledično pravilnem odločanju ob nastopu nezaželenih dogodkov z nevarnimi 
posledicami. Kot že omenjeno, nam je v veliko pomoč sistem za podporo odločanju, vendar moramo 
pred njegovo uporabo dobro poznati in biti seznanjeni z osnovnimi procesi upravljanja za 
nesestavljena oziroma enokomponentna tveganja. 
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2.4 Upravljanje s tveganji (angl. Risk Management) 
2.4.1 Začetki upravljanja s tveganji 
Teorija, ki opisuje in v določeni meri nakazuje smernice učinkovitega upravljanja, je t. i. teorija črnega 
laboda, ki jo je v stroko vpeljal Nassim Nicholas Taleb. Do odkritja južne Avstralije in črnih labodov 
(vrste Cygnusatratus) je namreč veljalo splošno prepričanje, da so vsi labodi bele barve. Do dotičnega 
dogodka ni bilo nikakršnega razloga za domnevo, da so labodi lahko tudi katere koli druge barve. 
 
Slika 2: Karakteristike dogodka, ki se kvalificira za t. i. črnega laboda (povzeto po Taleb, 2007). 
Gre torej za redke, nepredvidljive, vendar vplivne, ekstremne dogodke.  Spremeni se horizont 
možnega in zamisljivega. Pri črnem labodu namreč ne gre le za to, da se zgodi nekaj nepredvidenega, 
ampak je pomembno tudi, da ima nepredvidljive posledice za celoten sistem. Primeri tovrstnih 
ekstremnih dogodkov, ki so bistveno vplivali na tok zgodovine oziroma na naše dojemanje in 
razumevanje sveta, so bili naslednji: 
- Černobilska nesreča, ki se je zgodila 26. aprila 1986 v jedrski elektrarni Černobil v Ukrajini, 
ko je ob eksploziji jedrskega reaktorja in zaradi odsotnosti zaščitne reaktorske zgradbe prišlo 
do razpršitve radioaktivnih delcev preko Evrope vse do vzhodnih Združenih držav Amerike in 
povzročilo ekstremne in nepopravljive posledice. Gre za največjo jedrsko nesrečo vseh časov. 
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- Razvoj medmrežja, do katerega je prišlo zaradi potreb po raziskavah, ki jih je naročilo 
ameriško obrambno ministrstvo in je šele sčasoma postalo zanimivo tudi za komercialne 
uporabnike. Brez medmrežja si dandanes svojega obstoja ne znamo več predstavljati. 
- Teroristični napad 11. septembra 2001, ki velja za največji samomorilski napad v zgodovini, 
je povzročil ogromno žrtev in je po definiciji čisti črni labod, saj gre za nenapovedljiv, redek 
dogodek z ekstremnimi posledicami. 
Iz zgornjih primerov lahko tako sklepamo, da gre lahko tako za pozitivne (izumljanje novih tehnologij, 
spoznavanje novih odkritij, ...), kot tudi negativne dogodke (jedrske nesreče, napad teroristov, ...).  
Tudi tveganja so takšne narave, da nam lahko doprinesejo ali odvzamejo veliko, v kolikor se jih ne 
zavedamo in se jim poskušamo izogniti oziroma jih vsaj omiliti. 
Teorija v naprej navaja, da se je treba truditi graditi čim bolj robustno družbo, neobčutljivo na pojave 
črnega laboda. Proces upravljanja s tveganji ima v svoji strukturi tudi postavko, ki opisuje robustnost 
družbe, in sicer gre za aktivno planiranje odzivov na tveganje, ko se bodisi z boljšo opremo bodisi s 
tehnologijo možnemu nenapovedanemu dogodku postavimo v bran. 
Uvajanje koncepta črnega laboda izkoristimo predvsem s stališča nastopa novega dogodka oziroma 
dokaza v sistemu, ki ga upravljamo in ki ima, bodisi večji bodisi manjši, pozitivni ali negativni vpliv 
na razvoj nadaljnjih dogodkov. 
Čeprav teorija črnega laboda navaja, da se je treba na obstoj takih dogodkov prilagoditi in jih ne 
skušati napovedati, pa menim, da moramo lastno razmišljanje in delo usmeriti tudi v nenapovedane 
ekstremne dogodke (tako je treba na primer ob sklepanju pogodbe in pogodbenega roka z vnešenim 
terminskim planom vključiti tudi deževne in mrzle dneve, ko delo ne bo mogoče). Čeprav mora 
izvajalec čim bolj optimizirati delo in delovni proces, si mora dopustiti rezervo za prilagoditev na nove 
razmere. 
Kljub temu, da upravljanje s tveganji dokazano prinaša zmanjšanje negativnih vplivov, kot so 
podaljšanje časa izvedbe, povečanje stroškov del in slabšo kvaliteto izvedbe del, pa se v slovenski 
gradbeni stroki še vedno ne izvaja rutinirano in ni vključeno v ponudbe za izvedbo del. Ponudbe brez 
vključenih tveganj so seveda na prvi pogled finančno ugodnejše, hkrati pa upravljanje s tveganji 
pomeni dodatno potrebo po izobrazbi kadra in s tem povezanimi stroški. Upravljanje s tveganji torej še 
vedno ostaja zanemarljiva stroka v gradbeništvu, v kateri pa se po mojem mnenju skriva ključ do 
uspešnega in strokovno izvedenega projekta. 
V kolikor se torej udeleženci v gradbenem procesu ne odločijo za kompleksen vpogled v upravljanje s 
tveganji, priporočam, da si zastavijo vsaj ključna vprašanja, predstavljena v spodnji shemi (povzeta po 
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Haimes, 1998). Z odgovori na sledeča vprašanja se seznanimo s projektom z vidika možnosti nastopa 
tveganja in smo vsaj intuitivno pripravljeni na akcijo reakciji. 
 
Slika 3: Ključna vprašanja upravljanja s tveganji in napake tekom izvedbe (povzeto po Haimes, 
1998). 
2.4.2 Splošno o upravljanju s tveganji (ogroženostjo) 
V tuji literaturi zasledimo globalni standard projektnega vodenja PMBOK (A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge, 1996, cit. po Nučič, 2011), ki navaja naslednje procese 
obvladovanja tveganj kot celostno obvladovanje tveganj na projektu: 
1. Planiranje tveganj: kako bomo tveganja identificirali, analizirali, nanje odgovorili in 
nadzirali obvladovanje tveganj; predstavlja smernice pri nadaljnjih procesih, saj že tu 
definiramo osnovne dejavnosti in cilje upravljanja. 
2. Prepoznavanje oziroma identifikacija tveganj: izdelava začetnega registra tveganj, ki bi 
lahko vplivala na projekt. Tveganja identificiramo s pomočjo intervjujev, delavnic v okviru 
projektne ekipe, pogovorov z zunanjimi svetovalci; z grafičnimi tehnikami in pripomočki ter 
pregledom izkušenj podobnih projektov iz preteklosti.  
3. Analiziranje tveganj:  
- Kvalitativna analiza tveganj: prioritizacija, verjetnost, učinek in vpliv tveganj na 
projekt. Tveganja, ki na projekt nimajo velikega vpliva, uvrstimo na opazovalno listo, 
ki pa jo je treba spremljati. 
- Kvantitativna analiza tveganj: numerična analiza učinkov tveganja. 
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4. Načrtovanje odzivov na tveganje oziroma priprava strategij odgovorov na tveganja: 
vsakemu tveganju dodelimo nosilca, predviden odgovor, kar lahko terja vključitev v plan 
stroškov in terminski plan projekta, spremembo obsega projekta, ali kakšen drug odgovor. 
Vsakemu prej analiziranemu tveganju pripravimo metodo in način za njegovo zmanjšanje. 
5. Spremljanje in kontroliranje tveganj: ali poteka obvladovanje tveganj po prvotnem načrtu 
in kakšne so aktivnosti za povečanje učinkovitosti obvladovanja. Gre za stalen proces v času 
izvajanja projekta. 
Definicija po Radujkoviću so le strnjeni povzetki zgornjega razširjenega pomena upravljanja s 
tveganji: 
– Upravljanje s tveganji ima nalogo pravočasno analizirati vplivne faktorje in posledice 
deviacije ciljev projekta in pripraviti strategijo odzivov, še preden nastopijo predvideni 
dogodki (Radujković, 2000). 
Za temeljitejši pristop k upravljanju s tveganji pa je potrebno vsakega od procesov dobro razumeti in 
se v skladu z njim tudi ravnati. 
2.4.3 Procesi upravljanja s tveganji (povzeto po Nučič, 2011) 
2.4.3.1 Uvod 
Vrstni red procesov upravljanja s tveganji je sicer določen, a se je treba zavedati, da se v praksi 
planiranje kot ena izmed faz upravljanja, pojavlja ne le v začetni fazi projekta, temveč je prisotna tudi 
ob vseh nadaljnjih procesih. Celoten proces upravljanja torej ni zaključena celota, temveč gre za 
nenehno posodabljanje z vključevanjem nepredvidenih dogodkov, ki se odvijajo med fazami 
izvajalskega procesa. In prav posodabljanje je tisto, ki nas pripelje do optimalno izpeljanih gradbenih 
projektov. 
2.4.3.2 Planiranje obvladovanja tveganja 
Prvi korak v procesu obvladovanja tveganj je vzpostaviti pregled nad vsemi razpoložljivimi podatki 
projekta in procesa. Glede na vlogo v procesu gradnje pa je odvisno, kaj bodo ključni parametri, na 
katere bo vsak od udeležencev pozoren. Z izvajalčevega vidika je priprava tehnološko ekonomskega 
elaborata pristop, kjer se dodobra spozna s projektom (popisom del, razmerami na terenu, ...), razmisli 
o poteku dela ter določi finančni in terminski plan dela. Z vidika gradbenega nadzora je zadeva v tej 
fazi precej podobna izvajalčevi, saj se mora tudi on spoznati z vsemi elementi projekta.  
Unikatni in neponovljivi projekti zahtevajo večjo intenzivnost planiranja obvladovanja tveganj, tako je 
v fazi planiranja obvladovanja tveganja smiselno predvideti obseg obvladovanja tveganja. 
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2.4.3.3 Prepoznavanje oziroma identifikacija tveganj 
Po prvem stiku s projektom je v nadaljevanju treba izdelati seznam vseh potencialnih tveganj. A 
kompleksnost projekta, njegova edinstvenost in sovpadanje različnih procesov in z njimi povezana 
tveganja kaj hitro postanejo preobsežna naloga za posameznika. V obstoječi literaturi bi tako 
izpostavila pregledno in učinkovito klasifikacijo, ki omogoča prepoznavanje, razvrščanje in hitro 
iskanje tveganj glede na (Nučič, 2011): 
- prevladujoč vpliv na projektne cilje (finančni, časovni, kakovostni, drugo), 
- zunanja in notranja tveganja (zunanja, notranja, neopredeljena), 
- naravo tveganja (pravna, politična, ekonomska, socialna, naravna, notranja, tehnična, 
upravljanje, tehnična dokumentacija, človeški faktor, oskrba in logistika, pridobivanje 
posla, drugo), 
- napake, spremembe v procesu (zasnove, testiranje, planiranje, tehnološke izvedbe, 
organizacije in upravljanje projekta, financiranje, ostalo), 
- izvor tveganja (investitor, projektant, matično podjetje, vodstvo projekta, delavci, 
podizvajalci, dobavitelji, narava, okolica, drugo), 
- čas nastanka tveganja (zasnova in načrtovanje, planiranje in priprave, izvedba, 
uporaba, drugo). 
Tudi brez navedbe vseh identificiranih tveganj lahko glede na zgornji opis klasifikacije sklepamo, da 
je razširjenost tveganj obsežna vsaj toliko, kolikor je obsežen posamezni projekt. Korak identifikacije 
tveganj tako zahteva natančen in konceptualno ustrezen pregled. Za ta namen v literaturi zasledimo 
naslednje tehnike za identifikacijo tveganj (Nučič, 2011): 
- pregled projektne dokumentacije (zahteve projekta, terminski plan, ...), 
- pogovor s ključnimi akterji na projektu oziroma s celotno projektno skupino 
(investitorjem, projektantom, ...), 
- »brainstorming« (soočanja idej znotraj projektne skupine skupaj s strokovnjaki ob 
aktualnih problematikah, izpostavljanje tveganj z njihovega področja, ...). 
Ob navedenem bi predlagala tudi primerjavo aktualnega projekta s podobnimi že izvedenimi projekti. 
Učenje na napakah in problemih že izvedenih projektov je prav gotovo ena od uspešnih tehnik za 
izboljšanje uspešnosti in preprečitev tveganja. V veliki meri nam znanje s prejšnjih projektov pride 
prav ob kompleksnih tveganjih, ki so težje prepoznavna in obvladljiva. 
2.4.3.4 Analiza tveganj 
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Namen procesa analize tveganj je opredeliti vsa projektna tveganja. V tej fazi je potrebno analizirati 
vplive tveganj, njihovo velikost in pogostost pojavljanja, medsebojne povezave med tveganji, 
morebitne posledice in možnost njihovega obvladovanja oziroma resnost posledic za projekt (Nučič, 
2011). 
Pri analizi tveganj je tako v veliki meri potrebno sprejemati odločitve znotraj območja, ki je zelo 
nepredvidljivo. V spodnji tabeli sta prikazani obe fazi analize tveganja. Upoštevajoč zaporedje 
dogodkov se predvidoma najprej izvaja kvalitativna analiza tveganja, ki ji sledi še kvantitativna 
analiza ali kvantifikacija. 
Preglednica 4: Analiza tveganja (povzeto po Nučič, 2011). 
ANALIZA TVEGANJA 
KVALITATIVNA ANALIZA KVANTITATIVNA ANALIZA 
opis 
Določijo  se prioritetna  tveganja  za  
nadaljnjo  analizo. Identificiranim tveganjem 
se pripiše verjetnost tveganja  
(možnost nastopa) in ocena vpliva (resnost 
posledic) ter nato opredeli matriko verjetnosti 
in vpliva. 
Numerično analiziramo vplive vseh 
prepoznanih tveganj na projekt, ob tem pa se 
moramo zavedati, da nam to služi le kot 
pomoč pri odločitvah.  
POZITIVNE LASTNOSTI ANALIZE 
hitra objektivna 
učinkovita eksplicitni, jasni rezultati 
stroškovno ugodna   
enostavna   
NEGATIVNE LASTNOSTI ANALIZE 
subjektivna pomanjkanje statističnih podatkov 
potrebne strokovne izkušnje zahteva podporo računalniških orodij 
 
V spodnji preglednici je prikazana prevajalna tabela za oceno tveganja v opisni in numerični obliki. 
Preglednica 5: Matrika opisne in numerične ocene stopnje tveganja (Burcar, 2005, cit. po Rek, 
2006). 
TVEGANJE 
VERJETNOST 
ZN 
(0,1) 
N 
(0,3) 
S 
(0,5) 
V 
(0,7) 
ZV 
(0,9) 
V
P
L
IV
 
ZN 
(0,05) 
0,005 0,015 0,025 0,035 0,045 
N 
(0,1) 
0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 
S 
0,2) 
0,02 0,06 0,1 0,14 0,18 
V 
(0,4) 
0,04 0,12 0,2 0,28 0,36 
ZV 
(0,8) 
0,08 0,24 0,4 0,56 0,72 
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Vsako v predhodnih fazah pridobljeno tveganje oziroma dogodek je treba opredeliti. Kot je razvidno 
iz tabel, sta dejavnika tveganja lahko predstavljena opisno (zelo nizko (ZN), nizko (N), srednje (S), 
visoko (V), zelo visoko (ZV)) ali numerično (od 0 do1). 
 
Najbolje je, da matriko ocene stopnje tveganja predstavimo numerično in opisno hkrati. Pri tem se 
moramo zavedati relativnosti opisnega določanja verjetnosti, vpliva in stopnje, saj ima lahko vsak 
posameznik drugačno toleranco in odnos do tveganja (Rek, 2006). 
 
Predhodno predstavljena definicija tveganja oziroma ogroženosti kot verjetnostna mera za dogodek je 
v bistvu prevod zgoraj prikazane tabele, ki nam poda oceno stopnje tveganja. V primeru, da je stopnja 
tveganja blizu vrednosti 1 (100 %), je verjetnostna mera za nastanek dogodka zelo visoka, torej 
tveganje obstaja. Stopnjo določimo glede na kombinacijo vpliva in verjetnosti oziroma ranljivosti in 
nevarnosti. Dejansko gre za postopke direktnih ocen razvrščanja in primerjave opcij ter izdelave 
variant scenarijev delovanja 5 do 10 glavnih izvorov, za katere pa so potrebne izkušnje in primerjave 
s čim več opredelitvami tveganj in vplivov pri podobnih projektih oziroma tveganjih. 
2.4.3.5 Načrtovanje odzivov na preostala tveganja (angl. Contingency Management) 
Nerealno bi bilo pričakovati izpolnitev izognitve ali preprečitve celotnega tveganja med procesom 
upravljanja s tveganji, zato nam ne preostane drugega, kot da načrtujemo odzive obvladovanja tveganj, 
tako da so možni popravki, dopolnitve oziroma dopolnilne aktivnosti. 
Grajenje robustnih in odpornih mehanizmov oziroma procesov, ki jih je predlagal utemeljitelj črnega 
laboda, nam pridejo zelo prav in omogočajo, da se tveganjem prilagodimo, jih sprejmemo, se jim 
izognemo ali jih prenesemo. Planiranje odzivov  je smiselno razdeliti v štiri strateška področja (Nučič, 
2011). 
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Preglednica 6: Odzivi na tveganje (povzeto po Nučič, 2011). 
 
 
V primeru aktivnega sprejetja tveganja lahko poskusimo z dvema pristopoma. V prvem poskusimo 
zmanjšati verjetnost nastopa tveganja, pri čemer v določenih primerih zadostujeta že kvalitetnejša 
oprema, boljša tehnologija izvedbe ob sodelovanju s strokovnjaki, itd. Drugi pristop aktivnega 
sprejemanja posledic pa je zmanjšanje posledic tveganj. Primer čiste prakse je tako npr. zaščita 
konstrukcije pred spremenljivimi vremenskimi pogoji.  
V primeru prenosa tveganja na zunanje subjekte je prenos potrebno pripraviti v okviru pogodbe, ki 
mora biti precizno in natančno določena. A kot sem že poudarila, se tudi ob njihovem prenosu tveganj 
ne moremo popolnoma otresti, saj so pomanjkljivosti v pogodbah del našega vsakdanjika, tudi 
neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti pogodbenih strank je prej pravilo kot izjema. Popolni prenos 
je tako po mojem mnenju v procesu izvajanja bolj utopična želja glavnega izvajalca, nadzora ali 
vodstva projekta in projektantov.  
Da bi udeleženci v procesu imeli pred seboj vsaj okvirno orodje za odločanje, v literaturi (Burke, 
1999, cit. po Rek, 2006) zasledimo graf priporočljivega odziva, na katerem krivulja prikazuje 
povezavo med stopnjo tveganja in stroške v primerjavi s koristmi.  
STROŠKI 
SPREJETJA 
TVEGANJA 
< 
STROŠKI 
UKREPANJA
STROŠKI SPREJETJA 
TVEGANJA >
STROŠKI 
UKREPANJA
Izognitev tveganju
Aktivno sprejetje 
tveganja
Prenos tveganja
Odstraniti poskušamo 
vzrok za nastalo tveganje. 
Pripraviti je potrebno nov 
plan, s katerim se 
poskušamo izogniti  
določenim tveganjem 
oziroma poskusimo 
eliminirati vzroke. Lahko 
pride do časovnih, pa tudi 
finančnih sprememb na 
projektu.
Pripraviti je potrebno plan 
ukrepov v primeru 
uresničitve tveganj in 
predvideti časovne in 
finančne rezerve ter 
tveganje uvrstiti na seznam 
potencialnih tveganj, kar 
pomeni, da jih je potrebno 
nenehno kontrolirati. 
Sprejetje le v primeru 
majhnih posledic in majhne 
verjetnosti nastopa.
Tveganje lahko tudi v 
celoti ali le delno 
prenesemo bodisi znotraj 
podjetja bodisi na zunanje 
izvajalce, dobavitelje ali 
na zavarovalnico. 
ODZIVI NA TVEGANJE
 Pasivno sprejetje tveganja
Ne pripravimo nikakršnega plana, 
temveč le pasivno sodelujemo ob 
odvijanju.
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Slika 4: Priporočljivi odzivi (Burke, 1999, cit. po Rek, 2006). 
Ob odločitvi za prenose tveganj te razdelimo na prenos, ki ni zavarovan in se vrši preko pogojev v 
pogodbah in zavarovalniški prenos, ki stopi v uporabo, ko je verjetnost nastopa tveganega dogodka 
majhna, posledice uresničitve nastopa dogodka pa so lahko katastrofalne za projekt oziroma podjetje. 
V tem primeru zavarovalnica glede na pogodbeno vrednost in še nekatere dejavnike zaračuna premijo 
(Nučič, 2011). 
Ob tem se je treba zavedati, da tako zavarovani kot tudi nezavarovani prenosi prinašajo nova tveganja. 
Zavarovalnica namreč škode vedno ne prizna, čeprav smo menili, da smo do nje upravičeni. Prav tako 
smo še vedno izpostavljeni določenim tveganjem, če kot izvajalec poskušamo prenesti tveganja na 
podizvajalce, saj je nezavarovalniški prenos obveznosti in s tem tveganj lahko prenesen s 
pomanjkljivo sestavljeno gradbeno pogodbo. 
Vsi udeleženci v gradbenem procesu se morejo zavedati, da so že ob vstopu v proces gradnje 
izpostavljeni, da bodo določena tveganja in s tem obveznosti ter naloge prevzeli nase. 
Za omilitev prevzema posledic v nadaljevanju predstavljam nekatere ključne in skoraj neizogibne 
ukrepe tekom izvedbe vsakega projekta ter sledečih tveganj s pozitivnim ali negativnim rezultatom 
(Kerzner, 2003 cit. po Kuhar 2006) 
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Preglednica 7: Tveganja in koristi pri različnih ukrepih (Kerzner, 2003 cit. po Kuhar, 2006). 
ODZIVI OZ. 
UKREPI 
    MOŽNE KORISTI   MOŽNE IZGUBE 
nadurno delo → + hitrejše dokončanje - več napak, višja cena 
povečevanje virov → + hitrejše dokončanje - višja cena, delo v več izmenah 
vzporedno delo → + hitrejše dokončanje - dvojno delo in višja cena 
zmanjšanje obsega → + 
hitrejše dokončanje in 
nižja cena - 
nezadovoljstvo strank in 
nedoseganje ciljev 
najem poceni 
delovne sile 
→ + nižja cena - 
več napak in daljše opravljanje 
dela 
 
2.4.3.6 Spremljanje in kontroliranje tveganj 
Izvaja se skozi celoten projekt in je pokazatelj, da je v primeru ponovnih, novih ali neustrezno 
saniranih tveganj, potrebno celoten proces upravljanja s tveganji začeti na novo. 
2.5 Register tveganja 
Register tveganj je seznam vseh identificiranih tveganj, ki se pojavijo na začetku ali v času trajanja 
projekta in je namenjen pravočasnemu prepoznavanju težav in ovir, ki bi lahko vplivale na izvedbo 
(Jakše, 2008). Kot zgolj seznam možnih tveganj sam po sebi nima velikega pomena. Sistematično 
mora vključevati tudi odzive oziroma ukrepe, s katerimi zmanjšamo nastop nezaželenih dogodkov, ki 
imajo lahko negativen vpliv na izvedbo projekta, predvsem pa lahko z večjo verjetnostjo presojamo 
potek del v nadaljevanju. 
Glavni elementi registra tveganja so ocena tveganja, načrtovane aktivnosti za ublažitev tveganja in 
ostanek tveganja ter določitev skrbnika tveganja (Jakše, 2008). 
Register tveganj pa mora biti seveda med trajanjem projekta ažurno popravljen in dopolnjen, ko se 
tveganje ponovno ocenjuje v želji po učinkovitejšem blaženju ali ko se pojavi novo tveganje (Jakše, 
2008). Verjetno je najprimernejši skrbnik rednega posodabljanja registra prav vodja projekta, ki je 
najbolje seznanjen s celotnim dogajanjem med izvedbo, a je prav gotovo ključni akter za preprečitev 
tveganja v procesu gradnje gradbeni nadzor, zato bom študijo v nadaljevanju usmerila v njegovo 
stroko in sestavila proces odločanja s pomočjo sistema za podporo odločanju z vključenimi 
predstavljenimi procesi upravljanja s tveganji. 
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3 NADZORNIŠTVO V GRADBENEM PROCESU 
3.1 Zakonske podlage o gradbenem nadzoru 
3.1.1 Zakon o graditvi objektov s pripradajočimi pravilniki 
Najpomembnejši zakon gradbene stroke je Zakon o graditvi objektov ( ZGO-1), (UL RS, št. 110/02) z 
vsemi dopolnitvami in spremembami: ZGO-1A (UL RS, št. 47/04), ZGO-1B (UL RS, št. 126/07), 
ZGO-1C (UL RS, št. 108/09) ter ZGO-1D (UL RS, št. 57/12). V diplomskem delu zakon navajam kot 
ZGO-1. 
Prisotnost gradbenega nadzora je, razen ob gradnji enostavnih objektov, po ZGO-1 nujna. Ta je v 
zakonu predstavljen kot opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim se preverja, ali se 
gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano 
gradbeno dovoljenje in nadzoruje kakovost izvedenih del, gradbenih proizvodov in drugih materialov, 
inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt, in ali se pri izvajanju del spoštujejo 
dogovorjeni roki izgradnje. 
V 88. členu ZGO-1 je definiran obseg opravljanja gradbenega nadzora: 
(1) Odgovorni nadzornik nadzoruje, ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in 
dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in ali se s takšnimi spremembami strinjata investitor in 
projektant. 
(2) Če odgovorni nadzornik med gradnjo ugotovi neskladje s projektom za izvedbo in gradbenimi 
predpisi, ali pa da kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in 
opreme ter uporabljenih postopkov ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj obvestiti 
gradbenega inšpektorja in investitorja, ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, pa tudi brez 
odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik. 
(3) Če odgovorni nadzornik ugotovi, da izvajalec krši dogovorjene roke izgradnje, mora o tem 
obvestiti investitorja ter ugotovitve in predloge, kako nastalo stanje izboljšati, brez odlašanja vpisati v 
gradbeni dnevnik. 
(4) Odgovorni nadzornik mora svoje ugotovitve iz prejšnjih odstavkov tega člena vsakodnevno 
vpisovati v gradbeni dnevnik. S podpisom gradbenega dnevnika odgovorni nadzornik potrjuje, da so 
podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnični. 
Investitor mora za zahtevne objekte (o uvrstitvi objektov več v Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj 
zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega 
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dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči) zagotoviti gradbeni 
nadzor najpozneje z dnem, ko se začne s pripravljalnimi deli na gradbišču. Priporoča pa se, da 
investitor že v fazi pridobivanja projekta za gradbeno dovoljenje, najame ustrezno usposobljenega 
strokovnjaka. 
ZGO-1 dopolnjujejo pravilniki, t. i. podzakonski predpisi z natančnejšimi definicijami in zahtevami. V 
njih zasledimo dodatne naloge nadzora, saj jih ZGO- 1 opredeljuje dokaj skromno. V nadaljevanju 
navajam le pravilnike, v katerih je opredeljeno delo nadzora pri graditvi objektov. 
3.1.1.1 Pravilnik o gradbiščih (UL RS, št. 55/2008 (54/2009 popr.)) 
Poglavitna naloga gradbenega nadzora je definirana v 17. členu  pod naslovom »Izvajanje sprotne 
kontrole« : 
(1) Med gradnjo se mora vršiti sprotna kontrola izvajanja celotne gradnje tako, da se med gradnjo 
preverja, ali bo objekt izpolnjeval vse predpisane bistvene zahteve. Pri sprotni kontroli izvajanja 
gradnje se preverja tudi, ali se pri vgrajevanju gradbenih proizvodov upoštevajo veljavne tehnične 
specifikacije za posamezne gradbene proizvode.   
(2) Izvajalec sproti obvešča odgovornega nadzornika in odgovornega vodjo projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja pred nadaljevanjem del o zaključku posameznih faz, ki jih pozneje ni več 
mogoče pregledati. Izvajalec za namen sprotne kontrole omogoči pregled celotnega objekta, vseh 
njegovih delov, vključno s konstrukcijami, inštalacijami, opremo in napravami. 
Bistvene zahteve, na katere mora biti pozoren nadzorni inženir  iz prvega odstavka 17. člena so: 
- mehanska odpornost in stabilnost, 
- varnost pred požarom, 
- higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolice, 
- varnost pri uporabi, 
- zaščita pred hrupom, 
- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. 
17. člen omenjenega pravilnika je po mojem mnenju prvo pravilo in s tem glavna naloga nadzornega 
inženirja, da se izogne oziroma prepreči tveganja v samem procesu gradnje. Za osnovni primer naloge 
predstavljam pregled položene armature pred betoniranjem. Odgovorni vodja del oziroma za to 
pooblaščena oseba je dolžna obvestiti nadzornika o zaključku faze polaganja armature in opažanja ter 
predvidenem datumu betoniranja. Odgovorni nadzornik mora stanje pregledati (Ali je armatura 
položena po projektu za izvedbo del?)  in z vpisom v gradbeni dnevnik potrditi oziroma odobriti 
betoniranje. Šele z vpisom v gradbeni dnevnik izvajalec lahko opravi betoniranje. Praksa pa kaže, da 
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nadzorni inženirji velikokrat delujejo glede na stopnjo zaupanja izvajalcu in pregledajo stanje le ob 
naključnih obiskih. V želji po čim večjem zaslužku pa se lahko izvajalci kaj hitro izneverijo in gradnja 
pripelje do katastrofalnih posledic. 
Dodatna, vsakodnevna naloga nadzora pa je definirana v 3. členu, ki podaja obveznost izvajalca, da 
dnevno vodi gradbeni dnevnik, ki ga mora podpisati tudi nadzor. S podpisom gradbenega dnevnika 
potrjuje izvedena dela po projektni dokumentaciji, vanj pa vpisuje tudi svoje ugotovitve in predloge, 
kako popraviti stanje v primeru neskladij. Podaja lahko zgolj predloge projektantu in investitorju (v 
primeru, da nima pooblastila) o razrešitvi dodatnih del, ki so se izkazala za potrebna šele med gradnjo. 
3.1.1.2 Pravilnik o projektni dokumentaciji (UL RS, št. 55/2008) 
Odgovorni nadzornik je zavezan, da ob odgovornem vodji projekta poda izjavo, v kateri zatrjuje: 
- da so bile v projekt izvedenih del (PZI) vnesene vse spremembe, ki so nastale med gradnjo, 
- da so spremembe, ki so nastale med gradnjo in so bile vnesene v projekt izvedenih del, 
skladne s projektom za izdajo gradbenega dovoljenja, 
- da spremembe ne vplivajo na spremembo z gradbenim dovoljenjem določenih lokacijskih in 
drugih pogojev ter elementov, ki bi lahko vplivali na zdravstvene pogoje, okolje, varnost 
objekta ali predpisane bistvene zahteve in takšne spremembe tudi ne vplivajo na zagotavljanje 
neoviranega dostopa oziroma gibanja funkcionalno oviranih oseb ter 
- da je objekt zgrajen skladno s predpisi. 
S podpisom zgornje izjave nadzornik potrjuje, da je med gradnjo nadzoroval, ali so se v projekt za 
izvedbo sproti vnašale vse tiste spremembe in dopolnitve, ki so nastale med gradnjo, in da sta se s 
takšnimi spremembami strinjala projektant in investitor.  
3.1.1.3 Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti (UL RS, št. 55/2008) 
Za pridobitev uporabnega dovoljenja objekta je potrebno opraviti strokovni tehnični pregled (STP) 
objekta oziroma pregled stanja. Izvajalec je dolžan pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta po 
pravilniku in pridobiti izjavo nadzora, poleg ostalih udeležencev pri projektu, kjer ti potrjujejo 
naslednje: 
- da je objekt zgrajen skladno z gradbenim dovoljenjem, 
- da je objekt zgrajen s takšnimi gradbenimi proizvodi in materiali ter na takšen način, da je 
zanesljiv kot celota, 
- da so inštalacije, tehnološke naprave in oprema kvalitetno vgrajene in izpolnjujejo predpisane 
parametre, 
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- da so bili pri gradnji upoštevani predpisani ukrepi za zmanjšanje vpliva objekta na okolico, 
- da je objekt zgrajen zanesljivo. 
Kljub podpisu izjave pa nadzornik z njo ne prevzame odgovornosti izvajalca, v kolikor ta ni v celoti 
izpolnil zahtev, navedenih v dokazilu (ZISP, 2008). 
3.1.2 Obligacijski zakonik (OZ; UL RS, št. 83/2001) 
Zakonik, ki vsebuje vsa temeljna načela in splošna pravila za vsa obligacijska razmerja, navaja v 
poglavju o podjemni pogodbi (622. člen) določilo, da ima naročnik pravico nadzirati posel in dajati 
navodila, podjemnik pa mu mora to omogočiti. In ker je gradbena investicija za večino posameznikov 
(naročnikov) enkratna in neponovljiva življenjska izkušnja, naročnik te pravice ne opravlja sam, 
temveč jo preda usposobljenemu strokovnjaku, t. i. nadzoru, ki izpolnjuje vse potrebne predpise in je 
kvalificiran po ZGO-1. 
V nasprotju z ZGO-1 OZ torej ne določa, da mora naročnik gradnje sam ali preko druge osebe 
nadzirati izvajalca gradnje. Po OZ je nadzor pravica naročnika, izvajalec, pa je zavezan izvajanje te 
pravice omogočiti (Kranjc, 2009). Izvajalec je tako naročniku dolžan omogočiti stalen nadzor nad deli 
in kontrolo nad kakovostjo del na gradbišču. 
Prav tako pomembna razlika med OZ in ZGO-1 glede nadzornega inženirja je usmerjenost v varovanje 
interesov. Po ZGO-1 je nadzor definiran tako, da ščiti javni interes, torej zagotavlja, da se gradnja 
odvija skladno s potrjeno gradbeno dokumentacijo, skladno s predpisi in soglasji ter varno. Poudarjena 
je javna zaščita, medtem ko je naročnik zaščiten v skladu z OZ, saj mora odgovorni nadzornik 
pooblastila in zadolžitve izvajati v skladu s primerno skrbnostjo, vestnostjo in po pravilih stroke 
(ZISP, 2008).  
Po OZ nadzornik torej nadzira, ali izvajalec izvaja dela po projektu in pravilih gradbene stroke, ZGO-
1 pa primarno poudarja nadzornikovo obveznost pri evidentiranju sprememb in dopolnil med gradnjo, 
nato pa šele obveznost preverjanja skladnosti med projektom in gradbenimi predpisi ter preverjanje 
kakovosti uporabljenih materialov in načinov izvedbe gradnje (Kranjc, 2009). 
3.1.3 Gradbene uzance 
V kolikor se udeleženci v procesu tako dogovorijo, se gradbene uzance, ki določajo razmerja in druge 
aktivnosti v gradbeništvu, še vedno lahko uporabljajo, čeprav so bila sprejeta za nekdanji 
jugoslovanski trg. V 17. členu naročnik pridobi pravico do strokovnega nadzorstva: 
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1. Naročnik ima pravico opravljati strokovno nadzorstvo nad deli izvajalca, da preverja in 
zagotavlja njihovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, količine in kakovosti del, materiala in 
opreme ter predvidenih rokov. 
2. Da bi mogel opravljati strokovno nadzorstvo, ima naročnik pravico dostopa na gradbišče, v 
delavnice, obrate in kraje za skladiščenje materiala. 
3. Strokovno nadzorstvo opravlja oseba, ki jo določi naročnik. 
4. O osebi, ki jo določi za strokovno nadzorstvo in o njenih pooblastilih, obvesti naročnik 
izvajalca. 
5. Izvajalec je dolžan naročniku omogočiti opravljanje strokovnega nadzorstva. 
6. Pripombe glede načina izvajanja del, uporabljenega materiala ali poteka izvajanja del je 
naročnik dolžan brez odlašanja sporočiti izvajalcu. 
7. Vse pripombe in ugotovitve naročnika se sporočajo pisno ali vpisujejo v gradbeni dnevnik. 
8. Izvajalec je dolžan ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s 
strokovnim nadzorstvom. 
9. Oseba, ki opravlja strokovno nadzorstvo, nima pravice spremeniti tehnične dokumentacije, na 
podlagi katere se izvajajo dela, pogodbene cene ali drugih določb pogodbe, niti se z 
izvajalcem del dogovarjati za druga dela ali urejati z njim druga premoženjskopravna 
razmerja, razen če je za to od naročnika posebej pooblaščen. 
3.1.4 Pogodba o nadzoru nad gradnjo 
Po ZGO-1 je naročnikova obveznost, da najpozneje do začetka pripravljalnih del na gradbišču z 
nadzorom podpiše pogodbo o tehničnem nadzoru pri gradnji, ki ima po OZ naravo mandatne pogodbe 
ali pogodbe o naročilu, s katero se prevzemnik naročila zavezuje naročitelju, da bo zanj opravil 
določene posle in hkrati pridobi pravico do plačila za svoj trud.  
Uvrščamo jo med pogodbe prizadevanja in ne med pogodbe rezultata, saj od nadzornega inženirja ni 
mogoče zahtevati, da bo preprečil vsakršno napako pri delu izvajalca. V primeru take zahteve, bi 
moral nadzorni inženir nadzirati tako rekoč vsakega delavca izvajalca in vsako, tudi najmanjšo, 
aktivnost izvajalca (Kranjc, 2009). 
Naročnik nikakor ne more pričakovati, da bo nadzornik bdel nad vsakim dejanjem izvajalca in vsako 
nestrokovno delo poskušal preprečiti. In tako se, čeprav je tudi izvajalec dolžan opravljati svoje delo 
po pravilih stroke, kaj hitro zgodi, da hitrejša in realizacijsko ugodnejša izvedba za izvajalca prevlada 
nad strokovno in tehnično rešitvijo izvedbe del. Menim, da je razpetost nadzora med prisotnostjo na 
gradbišču in zaupanjem izvajalcu je tanka meja, ki za nadzornika predstavlja veliko tveganje v 
gradbenem procesu. 
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Tako se nadzornik s pogodbo naročniku ne zaveže, da bo zaradi nadzora zgrajeni objekt brez napak, 
ampak se zaveže, da bo s potrebno skrbnostjo nadziral izvajanje del in si prizadeval, da bo objekt brez 
napak (Sodstvo RS, 2005). 
V pogodbi o gradbenem nadzoru pa morajo biti zelo jasno definirane, poleg obveznosti odgovornega 
nadzorstva, tudi ostale naloge, kot so količinski nadzor izvedenih del, svetovanje o pravicah in 
obveznostih naročnika iz gradbene pogodbe, o ostalih poslih za naročnika, o zahtevkih izvajalca itd. 
(ZISP, 2008). 
Tako se v Sloveniji poleg definiranja nalog po ZGO in gradbenih uzancah ter ostalih veljavnih 
pravilnikih vedno bolj uveljavlja sestavljanje pogodb o nadzoru po FIDIC (International Federation of 
Consulting Engineers). Ta mednarodna zveza svetovalnih inženirjev je bilo ustanovljena leta 1913 in 
ima danes svoje člane že v 94 državah sveta. S svojo skoraj stoletno prakso obravnava nadzor celovito 
in skladno z razvojem stroke in potreb gradnje (ZISP, 2008). 
Splošna določila FIDIC pogodb so se v Sloveniji začela uporabljati na predlog mednarodnih finančnih 
institucij že pred več kot 30 leti (izgradnja odseka med Vrhniko in Postojno). V zadnjih desetih letih 
pa se uporabljajo za infrastrukturne projekte, ki se sofinancirajo predvsem s sredstvi iz kohezijskih 
skladov EU. Seveda pa je treba splošna določila FIDIC mednarodnih določil še vedno podrediti in 
prilagoditi veljavni nacionalni zakonodaji in ne zgolj prepisovati členov iz prevedenih vzorcev pogodb 
(IZS, 2011). Obveznosti inženirja so konkretizirane v Rdeči knjigi FICID o gradbeni pogodbi. 
Na podlagi 12. člena OZ o uporabi poslovnih običajev se lahko uporabijo določila FIDIC tudi takrat, 
ko se strani izrecno ne dogovorita za pravila FIDIC. Takšna nedogovorjena uporaba pravil FIDIC je 
čedalje bolj aktualna zaradi njihove razširjenosti in pa zaradi dejstva, da obligacijska pravila ne 
konkretizirajo obveznosti nadzornega inženirja, pravila FIDIC pa so v nasprotju dokaj podrobna 
(Kranjc, 2009). 
3.1.5 Odnos med nadzornim inženirjem in izvajalcem 
ZGO-1 (34. člen »Izključevanja«) določa, da lahko kot nadzornik nastopa samo tista pravna ali fizična 
oseba, ki v zvezi z objektom, nad katerega gradnjo opravlja gradbeni nadzor, ne nastopa kot izvajalec 
gradbenih, zaključnih oziroma obrtniških, montažnih in drugih del ali kot dobavitelj gradbenih 
proizvodov, naprav in opreme. Nadzornik tudi ne sme biti v nobeni medsebojni poslovni povezavi z 
izvajalcem, v primeru, da je nadzornik samostojni podjetnik posameznik, pa takšen nadzornik tudi ne 
sme biti v krvnem sorodstvu v ravni vrsti z izvajalčevim odgovornim vodjem del oziroma ne sme biti 
z njim v zakonski zvezi ali živeti v izvenzakonski skupnosti. 
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Sodelovanje nadzornega inženirja in izvajalca je torej strogo profesionalni odnos, ki pa mora dobro 
delovati, saj je ključnega pomena za uspešno zaključen projekt. 
Naročnikova naloga je tako izvajalcu predati spisek pooblastil, ki jih je dal odgovornemu nadzorniku. 
Tu so mišljena pooblastila, ki se nanašajo na odnos izvajalec – nadzor. Ta pooblastila so temelj odnosa 
med izvajalcem in nadzorom ter osnova za urejanje tega odnosa (Šajna, 2012). 
V kolikor naročnik izvajalcu ne preda spiska, mora biti ravnanje izvajalca pri nepredvidenih razmerah 
določeno v gradbeni pogodbi. Opredelitev določenih nalog nadzornega inženirja v gradbeni pogodbi je 
smiselna zato, ker mora predvsem izvajalec vedeti, kdo ima določena upravičenja za naročnika (na 
primer, da preverja kakovost in količino materiala ali ima celo upravičenje za zastopanje naročnika) ( 
Kranjc, 2009). 
Najbolj jasno je opredeljena zveza med izvajalcem in nadzornim inženirjem v Rdeči knjigi FIDIC. 
Tretji odstavek člena 7.3 navaja, da mora izvajalec obvestiti inženirja vsakokrat, ko je neko delo 
zaključeno in preden se ga zasuje, zakrije ali zapakira za skladiščenje in transport. Inženir mora potem 
izvesti preveritev, pregled, meritve ali preizkuse brez neutemeljene zamude ali pa takoj obvestiti 
izvajalca, da tega ne bo izvedel. V primeru, da izvajalec inženirja ne obvesti, mora na lastne stroške 
delo odkriti in ga ponovno izvesti in popraviti, če to zahteva inženir. 
Nujno pa je tudi vedeti, da odgovorni nadzornik ni nalogodajalec izvajalcu.  Ne naroča izvajalcu, kako 
mora delo izvesti in kaj mora ukreniti. Odgovorni nadzornik presoja, ali so izpolnjeni potrebni pogoji 
za izvajanje del, ali je izvajalec ustvaril pogoje, da bo delo opravljeno skladno s projektno 
dokumentacijo, zahtevami gradbenega dovoljenja in pripadajočimi soglasji in skladno s pogoji, 
predpisi in standardi. Če ugotovi, da ni pogojev za dobro opravljeno delo, potem ima pristojnost in 
dolžnost, da zahteva, da se dela opravijo po tem, ko bodo/so  zagotovljeni potrebni pogoji (Šajna, 
2012). Nikakor pa nima pristojnosti za zaustavitev del, če nima pooblastila s strani naročnika. Zahtevo 
mora predati naročniku, ki lahko ukrepa in izvajalcu, v primeru neizpolnjevanja pogodbenih 
obveznosti, pisno ukaže prenehanje del do trenutka, ko bodo za to spet vzpostavljeni ustrezni pogoji. 
Običajno je tudi, da se izvajalec in nadzorni inženir med gradnjo pogovarjata o tehničnih rešitvah in 
morebitnih vprašanjih ter si izmenjujeta stališča. Razlaga, da nadzorni inženir nima obveznosti, da 
svetuje izvajalcu, le poudarja, da izvajalec sam odgovarja za obveznosti in se odgovornosti ne 
razbremeni, četudi je odločitev sprejel na podlagi mnenja ali svetovanja inženirja (Kranjc, 2009). 
Nadzorni inženir je torej le dodatno zagotovilo naročnika gradnje, da bodo dela izvedena po načrtu in 
pravilih stroke (Kranjc, 2009). 
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3.2 Naloge in obveznosti gradbenega nadzora 
Nadzornik oziroma odgovorni nadzornik sam ali z osebjem opravlja vrsto nalog. Te so povezane z 
vrsto gradnje, zahtevnostjo gradnje, terminom, v katerem se gradnja odvija, pogoji gradnje, sklenjeno 
pogodbo za izvajanje, obsegom nadzora in pooblastili, ki jih je prejel, z dobavami, idr. (Šajna, 2012). 
Kljub navedenim dejavnikom pa ostaja nesporno, da mora nadzorni inženir izpolnjevati vsaj tiste 
naloge, ki mu jih določa javnopravni predpis ZGO-1. 
Smiselno bi bilo ponovno poudariti, da ne moremo pričakovati, da bo gradnja ob nadzornikovem 
nastopu potekala brez napak, ampak le, da se pričakuje izpolnjevanje obveznosti z večjo stopnjo 
skrbnosti (ugotavljanje nestrokovnega ravnanja izvajalca naj bi ozko usmerjen krog strokovnjakov, od 
katerega se pričakuje, da svoje področje obvladajo in delujejo v skladu z vsemi pravili, brez večjih 
težav odkril). 
Odprto pa ostaja vprašanje, kako naj prepreči nadaljnje nestrokovno delo izvajalca in verjetno napako 
(Kranjc, 2009). Njegova obveznost po ZGO-1 je, da brez odlašanja zadevo vpiše v gradbeni dnevnik 
(z ugotovitvami in predlogi o sanaciji), obvesti pa tudi investitorja in gradbenega inšpektorja. A 
velikokrat to ni dovolj in tako marsikateri nadzornik, v želji po čimprejšnji sanaciji in dokončanju 
projekta, prekorači svoje ključne obveznosti. 
V naslednjih podpoglavjih sem tako poskušala zajeti obveznosti in naloge nadzora, z vključenimi 
vsemi zakoniki, pravili, pogodbami in pooblastili, ki jih ta lahko prejme od naročnika (povzeto po 
Šajna, 2012 in razčlenjeno ter dopolnjeno), z namenom zagotoviti celostni pregled nadzorniku nad 
obveznostmi za preprečitev tveganj. Obveznosti in naloge nadzornika so zajete tudi v prilogi A 
diplomskega dela, saj predstavljajo podlago za določitev možnih tveganj tekom izvajanja del. 
3.2.1 Obveznosti nadzora pred pričetkom fizične izvedbe del na gradbišču  
– Pregled projektne dokumentacije z namenom svetovanja za dopolnitve ali izboljšave. 
– Sodelovanja pri izboru izvajalca in kontrola ustreznosti gradbene pogodbe, da bo možen 
nadzor nad deli. 
– Sodelovanja pri sklepanju gradbene pogodbe, da bo dela možno nadzirati. 
3.2.2 Obveznost nadzora nad pripravljalnimi in predhodnimi deli na gradbišču  
– Kontrola urejenosti, zaščitenosti in organiziranosti gradbišča skladno z varnostnim načrtom in 
tehnološkim elaboratom. 
– Kontrola urejenosti deponije za odlaganje gradbenih odpadkov in zmožnost izvajalca izvajati 
dela skladno z elaboratom gospodarskega ravnanja z odpadki. 
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– Kontrola razpoložljivosti in ustreznosti izvajalčeve mehanizacije (strojna oprema, naprave). 
– Kontrola ustreznosti izvajalčevih delavcev za izvedbo določenih del. 
– Kontrola, da je na gradbišču odprt gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer. 
– Kontrola uradne zakoličbe. 
– Kontrola urejenosti gradbišča s predpisano gradbiščno tablo. 
– Kontrola izvedenih zaščitnih ukrepov na sosednjih objektih, če je to potrebno. 
– Kontrola izvedbe preiskav temeljnih tal na gradbišču. 
– Kontrola, da so izvedene vse predhodne zaščite, ki so zahtevane v PGD ali gradbenem 
dovoljenju. 
– Kontrola, da ima izvajalec na gradbišču zagotovljen lasten strokovni nadzor. 
3.2.3 Obveznosti nadzora v času izvajanja del na gradbišču 
3.2.3.1 Obveznost nadzora nad potekom dela v skladu s projektno dokumentacijo 
– Kontrola, da se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ali, v 
kolikor je bil izdelan, po projektu za izvedbo (PZI) ter skladno s pogoji iz gradbenega 
dovoljenja. 
– Kontrola, da so dimenzije posameznih elementov med samo gradnjo skladne s projektno 
dokumentacijo. 
3.2.3.2 Obveznosti nadzora nad kakovostjo opravljenih del in vgrajenih materialov glede na 
gradbene predpise in projektno dokumentacijo 
– Kontrola kakovosti izvedenih del (kontrola nad strokovno izvedbo del oz. nad neprimernim 
vgrajevanjem materialov, ki ne služijo svojemu namenu). 
– Kontrola kakovosti gradbenih proizvodov in drugih materialov. 
– Kontrola ustreznosti gradbenih proizvodov in drugih materialov (kontrola nad vgradnjo 
neprimernih materialov). 
– Kontrola kakovosti in ustreznosti inštalacij ter tehnoloških  naprav. 
– Kontrola, da je osebje izvajalca usposobljeno za izvajanje notranje kontrole na materialih (npr. 
določitev ustrezne konsistence betona) in se izvaja z ustrezno opremo. 
– Kontrola, da imajo dobavljeni materiali, predvideni za vgradnjo, potrebne oznake  in ustrezne 
spremne in dokazilne dokumente (izjave o skladnosti, certifikate, ...). 
– Kontrola, da se spoštujejo potrebni tehnološki postopki. 
– Kontrola, da se kontrolne meritve izvajajo in da se sproti izdelujejo poročila. 
– Kontrola, da poteka kontrola kakovosti skladno s potrjenim programom preiskav in se izvede 
vse preiskave (skladno s projektom betona). 
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3.2.3.3 Obveznost preverjanja izvajalčevih del po gradbeni pogodbi in kontrola obračuna del 
– Kontrola vodenja del v gradbenem dnevniku (izvajalec mora dnevno vpisovati izvedena dela, 
nadzor pa podpisovati dnevnik, vpisovati spremembe, odobritve začetka del). 
– Kontrola knjige obračunskih izmer (ali evidentirane dimenzije  konstrukcij ustrezajo 
izvedbenim načrtom in so v okviru toleranc). 
– Kontrola stroškov gradnje. 
– Kontrola, da so gradbeni materiali ustrezno skladiščeni, hranjeni. 
– Kontrola, da so dela z ostalimi udeleženci koordinirana in usklajena. 
– Kontrola, da bodo določena dela ustrezno zaščitena. 
– Kontrola, da so pogoji dela zagotovljeni in v ustreznih vrednostih glede na dotično delo 
(vreme, temperatura, vlaga, ...). 
– Kontrola začetka posameznih del in da je izvajalec pravočasno pridobil dovoljenje za začetek 
del. 
– Kontrola, da izvajalec pravočasno obvešča odgovornega projektanta požarne varnosti o času 
začetka in predvidenem času izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na 
izpolnitev tehničnih zahtev iz 11. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah. 
– Kontrola, da se med gradnjo uporablja ustrezna merilna oprema. 
– Kontrola, da se med gradnjo uporablja ustrezna zaščitna oprema. 
– Kontrola, da dela izvajajo za ta dela kvalificirani kadri v zadostnem številu. 
– Kontrola, da se dela izvajajo tehnološko in postopkovno pravilno in skladno s predpisi, 
standardi. 
3.2.3.4 Obveznost nadzora nad pogodbenimi roki in dinamiko del 
– Kontrola predanega terminskega plana gradnje z namenom optimizacije gradnje. 
– Kontrola, da se pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki in termini izgradnje ter dinamika 
del. 
3.2.3.5 Obveznost poročanja naročniku 
– Reševanja zahtevkov izvajalca. 
– Kontrola, da je izvajalec o nastanku napak, sprememb in nepravilnosti med gradnjo, ki lahko 
škodljivo vplivajo na stabilnost konstrukcije ali doseženo kakovost, obvestil naročnika ali 
inženirja in da naročnik ali inženir pravočasno sprejme vse potrebne ukrepe v zvezi z odpravo 
pomanjkljivosti. 
– Kontrola, ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse spremembe in dopolnitve, ki nastajajo 
med gradnjo in ali se s takšnimi spremembami strinjata investitor in projektant. 
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3.2.4 Obveznosti nadzora neposredno ob in po zaključku izvedbene  faze (predaja in 
zagon) 
– Kontrola priprave dokumentacije za tehnični pregled. 
– Kontrola ustreznosti izvedenih del pred podpisom dokazila o zanesljivosti. 
– Kontrola nad odpravo pomanjkljivosti. 
– Nadzora v garancijski dobi nad možnostjo pojavitve skritih napak (tistih napak, ki jih ni 
mogoče opaziti pri običajnem pregledu, in se pokažejo kasneje) in ugotavljanje ali objekt 
izpolnjuje bistvene zahteve (mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, 
higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom 
ter varčevanje z energijo in ohranjanje toplote). 
3.3 Nevarnosti in tveganja z vidika gradbenega nadzora 
Nevarnost torej opisuje stanje ali dogodek, ki izvira iz narave ali pa je zanj odgovoren človek 
oziroma v procesu gradnje, udeleženec procesa. Naloga nadzornega inženirja je vezana na 
ustrezno in pravočasno preprečevanje napak, če pa do njih pride, sledi ugotavljanje vzrokov za 
uspešno razrešitev tveganega dogodka. Po eni strani pravočasno ugotavlja potencialni vzrok za 
nastanek stvarne škode ali izgube, na drugi strani pa želi zagotoviti, da do nevarnosti sploh 
nebi prišlo. 
Glede na predstavljene obveznosti gradbenega nadzora v prejšnjem poglavju sem izdelala 
seznam nevarnosti (alternativ), do katerih lahko pride v procesu gradnje in ki jih lahko 
nadzorni inženir, v ravnanju z ustrezno skrbnostjo, prizadevnostjo in v skladu s stroko, 
odpravi pred, med ali po nastanku. Dejstva, da je preventiva boljša rešitev kot kurativa, ne gre 
poudarjati. 
Seznam nevarnosti, ki izhajajo iz obveznosti nadzornega inženirja, je podan v prilogi A. 
Celotni seznam je dopolnjen z delom obvladovanja kompleksnih oziroma sistemskih tveganj 
gradbenega nadzora, ki ga bom predstavila v naslednjem poglavju. 
Navedenim nevarnostim sem v prilogi A pripisala še enega od bistvenih ciljev projekta 
(kvaliteta, strošek, čas), ki je najbolj ogrožen, v primeru udejanjenja nevarnosti glede na 
ranljivost in posledično rezultirajoče tveganje. V okviru izvajanja nalog nadzora namreč 
nisem našla referenčne literature, ki bi obravnavala posledice realizirane nevarnosti in jo po 
možnosti celo kvantitativno opredeljevala. Ker nekatere nevarnosti neposredno ogrožajo več 
ciljev hkrati, sem v določenih primerih izbrala kombinacijo dveh ali celo vse tri osnovne cilje, 
ki so ogroženi ob nastopu ene nevarnosti. 
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Spodnja preglednica prikazuje, kateri cilji oziroma kombinacije ciljev so med gradnjo z vidika 
gradbenega nadzora najbolj ogrožene. Nevarnosti, ki se lahko pojavijo, sem pridobila iz nalog in 
obveznosti nadzora, kar je razvidno tudi iz rezultatov tabele. Na podlagi tabele je jasno, da je nadzorni 
inženir strokovni del procesa, katerega največja naloga in s tem tveganja so povezana s kvaliteto 
izvedenih del.  
Preglednica 8: Ogroženost cilja projekta kot posledica udejanjanja določenega razvoja 
dogodkov  – povzetek iz priloge A. 
CILJI GRADBENEGA PROJEKTA ŠT. OGROŽENIH CILJEV OB 
NASTOPU NEVARNOSTI 
kvaliteta 28 
stroški 14 
čas 6 
kvaliteta/stroški 7 
kvaliteta/čas 1 
stroški/čas 11 
kvaliteta/stroški/čas 7 
KOMULATIVA IDENTIFICIRANIH 
NEVARNOSTI 
74 
 
Skupno število nalog in obveznosti nadzora (kot je razvidno iz priloge A) znaša 46, identificiranih 
nevarnosti pa je kar 74. Z ustreznim znanjem (predvsem dolgoletne delavne izkušnje) bi omenjeni 
seznam nevarnosti lahko še bistveno razširili, a za moje raziskovalno delo je predpostavljeno zadostno 
število nevarnosti. 
Z vključitvijo kombinacij ogroženosti ciljev (kvaliteta/stroški; kvaliteta/čas; stroški/čas; 
kvaliteta/stroški/čas) v ogroženost posameznega osnovnega cilja sem izrisala spodnji grafikon. 
 
Grafikon 1: Deleži ogroženosti posameznega cilja na izvedbo projekta. 
Deleži ogroženosti posameznih ciljev se med seboj ne razlikujejo veliko (delitev skoraj na 
tretjine). Interpretacija rezultata analize izhaja iz medsebojne povezanosti ciljev glede na 
kvaliteta 
40% 
stroški 
37% 
čas 
23% 
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izvedbo projekta, ko npr. časovna zamuda skoraj vedno vpliva na višanje stroškov in padec ali 
dvig kvalitete izvedbe. Ključna naloga nadzora in vseh udeležencev v procesu gradnje pa 
ostaja jasna: izvedba projekta v minimalnem časovnem obdobju s čim nižjimi stroški in z 
maksimalno možno kvaliteto. Povezovanje poglavitnih ciljev je torej neizogibna in nujna 
naloga nadzora za uspešno izvedbo projekta. Seveda bi bilo treba dejanske odnose med 
navedenimi kategorijami opredeljevati glede na analizo realiziranih dogodkov, za katero pa 
ugotavljam, da v praksi ne obstaja. 
Ob uresničevanju poglavitnih ciljev projekta je tako nujna navezava na izpeljane nevarnosti in 
tveganja iz registra obveznosti. Iz priloge A je razvidno, da sem iz 46-ih indikatorjev (nalog in 
obveznosti nadzora) pridobila skupno 232 možnih nastopov tveganja. Za natančnejšo analizo moram 
od skupnega števila možnih nastopov tveganja odšteti 46 možnih nastopov, saj sem v tabelo ob vsaki 
identificirani alternativi zajela vse možne nastope, tudi tiste, kjer ni nevarnosti nastopa. Ob 
upoštevanju zgornjega ostaja identificirano število možnih nastopov tveganj 186, iz česar lahko 
sklepam, da se ob vsakem indikatorju oziroma nalogi nadzora pojavijo vsaj 4 možne nevarnosti 
oziroma verjetnosti za nastop tveganja.  
Obvladovanje kompleksnih nevarnosti in tveganj tako postane naloga, ki je preobsežna za raven 
človeškega razmišljanja in tako postane poseg v posebne uporabne programske opreme s sistemom za 
pomoč pri odločanju neizogiben. Več v 4. poglavju. 
3.3.1 Ključni ukrepi za preprečitev nastanka nevarnosti in tveganj 
Ključna zahteva za preprečitev tveganj med izvedbo del je po mojem mnenju  podana v Pravilniku o 
gradbiščih (UL RS, št. 55/2008 (54/2009 popr.)) v 17. členu o izvajanju sprotne kontrole, ki sem ga že 
navedla v poglavju 3.1 Zakonske podlage o gradbenem nadzoru. Nadzorni inženir je tako dolžan 
spremljati vse faze gradnje objekta, še posebej vse ključne faze, ki lahko bistveno vplivajo na kvaliteto 
izvedenih del. Sem spadajo prevzemi temeljnih tal, geodetske meritve in posamezne zakoličbe, 
preverjanje ustreznosti postavitve opažev in armature, preverjanje postopka izvajanja betonarskih del, 
izvajanje nege betona itd. (Kavčič, 2003). Bistven je torej nadzor vgrajenih elementov, pri katerih 
kontrola po zaključku določene faze ne bo več mogoča. 
Dejstvo pa ostaja, da nadzornemu organu ni potrebno nadzorovati opravljanja vseh del, temveč se od 
njega zahteva, da opravlja nadzor nad najpomembnejšimi deli, torej deli,od katerih je odvisen uspeh 
gradnje (Dobnik, 2011). 
Vsekakor pa ni dovolj, da odgovorni nadzornik opozarja izvajalca na napake, ampak mora ukrepati 
(ZISP, 2008). Vpis v gradbeni dnevnik je ključno orodje nadzora, ki pa ne zadošča vedno. Če izvajalec 
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ne upošteva opozorila, je treba obvestiti naročnika, saj nadzorni inženir nima pooblastila, da ustavi 
gradnjo ali spremeni pogodbeni predmet (Kranjc, 2009). 
3.3.2 Ključni ukrepi za zagotovitev kakovostnega nadzora  
Pri vzpostavljanju sistema, ki bi ustrezno povezoval nevarnost, indikatorje, ukrep ter ostale elemente, 
ki sestavljajo sistem upravljanja s tveganji pri nadzoru gradbenih projektov, sem na podlagi 
razpoložljive literature pridobila ključne ukrepe za izvajanje kakovostnega nadzora. 
Preglednica 9: Prepoznani ključni ukrepi za zagotovitev kakovostnega nadzora. 
KLJUČNI UKREPI ZA ZAGOTOVITEV KAKOVOSTNEGA NADZORA Nosilec 
ukrepa 
Ukrepi v fazi planiranja in projektiranja   
Sodelovanje nadzornega inženirja že v fazi projektiranja (za odpravo 
neizvedljivih zahtev, nepopolnosti tehnične dokumentacije). 
investitor 
Izbira projektne skupine s čim večjo neodvisnostjo udeležencev gradnje 
(investitor, projektant, izvajalec, nadzornik, revident) . 
investitor 
Izbira nadzornika z referencami in izkušnjami pri nadzoru gradnje podobnih 
objektov. 
investitor 
V kolikor ponudnik izvaja nadzor in izvajanje del, je idealno stanje, da za 
nadzornika izberemo tistega, ki ni bil izbran za izvajalca, je bil pa po 
kakovostnih merilih dobro ocenjen. 
investitor 
Plačilo nadzornika po principu »poštena cena za zahtevano kvaliteto storitve«. investitor 
Zavarovati svojo dejavnost za čas izvajanja del. nadzornik 
Ukrepi v izvedbeni fazi   
Predaja projektne dokumentacije nadzoru. investitor 
Kontrola bistvenih zahtev glede mehanske odpornosti in stabilnosti, varnosti 
pred požarom, vključno z vgrajenimi sistemi aktivne in pasivne požarne zaščite, 
higienske in zdravstvene zaščite in zaščite okolice, varnosti pri uporabi, zaščite 
pred hrupom ter varčevanja z energijo in ohranjanja toplote. 
nadzornik 
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Angažiranje zunanje kontrole, ki preverja kvaliteto materialov in izvedbo del 
(upoštevanje predpisanih programov preiskav, najznačilnejša je prav gotovo 
kontrola kakovosti betonov, ki se izvaja bodisi na gradbišču samem bodisi v 
laboratorijih). 
investitor 
Prisotnost nadzornega inženirja na gradbišču pri zahtevnih gradnjah trikrat na 
teden, drugače najmanj enkrat (večkratna prisotnost pomeni večjo verjetnost, da 
bodo dela potekala kakovostno). 
nadzornik 
Vpisi nepravilnosti v gradbeni dnevnik, brez odlašanja. nadzornik 
Preverjanje, ali izvajalec vodi evidenco izvedenih postavk in biti pozoren 
predvsem: 
- če dejanske izvedene količine bistveno odstopajo od ocenjenih količin 
- če so postavke po enoti količine visoke vrednosti, ki bi bistveno vplivale na 
končno vrednost projekta 
- če meritve po določeni fazi ne bi bile mogoče, jih mora pravočasno in nujno 
opraviti 
nadzornik 
Oddaja mesečnega poročila o poteku del, ki vsebuje primerjave dejanskega in 
načrtovanega napredka, s podatki o vseh dogodkih in okoliščinah. 
nadzornik 
Konstruktivni tedenski operativni sestanki. investitor 
Ukrepi v garancijski dobi   
Strokovnjaki svetujejo, naj nadzornik spremlja objekt vse do izteka garancijske 
dobe (doba odvisna glede na objekte, kar je od dveh do 10 let).  
investitor 
 
Pri tem pa je treba opozoriti, da navedena preglednica ne predstavlja dokončnega seznama ukrepov, 
temveč zgolj pristop, ki bi ga bilo potrebno dopolnjevati na podlagi ugotovitev dejansko prepoznanih 
primerov nevarnosti in izvedenih ukrepov.  
Iz preglednice je razvidno, da je večina ukrepov (9 od 15-ih) vezanih na investitorja oziroma 
naročnika gradnje. Prav tako so ukrepi, ki sem jih dodelila nadzornikom posredno vezani na 
investitorja, saj je ta tisti, ki postavlja zahteve glede opravljanja nadzora in k temu ponudi ustrezno 
plačilo za trud. Dejstvo pa je, da so zahteve naročnikov običajno visoke. Na drugi strani  pa naročniki 
ne priznavajo primernih  cen za izvajanje gradbenega nadzora, ki bi pokrile realne stroške. Priča smo 
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temu, da se gradbeni nadzor izbira pretežno po principu najnižje cene in ne po principu kakovosti 
storitve (ZISP, 2008). 
3.3.3 Odgovornost nadzornega inženirja 
Nadzornik je zavezan, da svoje delo opravlja strokovno, zavzeto in s primerno skrbnostjo ter po 
pravilih stroke (Šajna, 2012). 
Za napake pri gradnji ali zamude praviloma odgovarja izvajalec, lahko pa nasprotno od naročnika 
odgovarja tudi nadzornik. Gre za poslovno odškodninsko odgovornost nadzornika, kjer mora naročnik 
dokazati, da nadzornik ni ravnal skladno s pravili stroke ter da je nastala škoda, kakor tudi vzročno 
zvezo med ravnanjem nadzornika in škodo (Ali bi nastala škoda, če bi ravnal z zadostno skrbnostjo?) 
(Furlan, 2012). 
Ob tem se nam poraja vprašanje, do kam naj sega nadzor projekta, da bo izveden z zadostno 
skrbnostjo. Očitne pomanjkljivosti projekta mora zaznati, na primer premajhen naklon strehe za 
predvideno kritino. Od njega pa se ne pričakuje, da bo preverjal vse statične izračune. Nedvomno pa 
se zahteva višja stopnja skrbnosti od osebe, ki se zaveže revidiranju zgolj projektne dokumentacije, 
kot pa od osebe, ki nadzira gradnjo po določenem projektu (Kranjc, 2009). 
Udeleženci morajo tako imeti (v skladu s 33. členom ZGO-1) zavarovano dejavnost za odgovornost v 
primeru škode, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove 
dejavnosti. Kljub obvezi menim, da bi nadzorni inženirji (kot tudi vsi ostali udeleženci v procesu 
gradnje) morali brezpogojno zavarovati svojo dejavnost, saj se tveganju, kljub učinkovitemu 
upravljanju, ne moremo v celotni izogniti. Zavarovanje svoje dejavnosti naj tako nadzorni inženirji 
jemljejo kot zadnjega v vrsti ukrepov za preprečitev lastnega tveganja, ki pa ga je potrebno opraviti že 
pred pričetkom dejavnosti. 
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4 OBVLADOVANJE SISTEMSKIH TVEGANJ 
Z vključitvijo nadzora v proces gradnje nikakor ne moremo pričakovati procesa brez napak, je pa le–ta 
dolžan svoje delo opravljati z večjo skrbnostjo, prizadevnostjo in v skladu s stroko, kar pa je doslej 
slonelo zgolj in samo na lastnih izkušnjah in delovanju po procesu »per se« oziroma »sam zase«. 
Intuitivni pristop je gotovo nezadostna rešitev, saj prehajamo v območje negotovosti, ko zgolj 
človeško zaznavanje in odločanje ne bi smelo biti dovolj. Pri odločanjih o sistemskih oziroma 
kompleksnih negotovih dogodkih v prihodnosti, ki lahko privedejo do nepredvidljivih tveganj in 
posledic z nepopravljivo škodo, bi morali brez odlašanja poseči po orodjih, ki vključujejo verjetnosti 
in s tem olajšati in izboljšati koncept odločanja. 
Na tem mestu se zastavlja vprašanje, kako pomagati odločevalcu (v tem primeru nadzorniku), da bi na 
sistematičen, organiziran in čim lažji način prišel do kvalitetne odločitve (Bohanec, 2006). Ker pa je 
nabor raziskav in literature na področju gradbeništva o procesu odločanja z vključevanjem verjetnosti 
zaradi negotovih dogodkov precej omejen,sem že razvite metode in računalniško opremo za podporo 
odločanju z drugih področij prezrcalila na pojem tveganj v gradbenem procesu z vidika odločanja 
gradbenega nadzora. 
4.1 Orodja za podporo odločanju (angl. Decision support system – DSS) 
Odločanje je reševanje nekega problema z izbiro izvedljivih alternativ, s katerimi odločevalec skuša 
doseči kar najboljšo rešitev za prihodnje delovanje (Pelan, 2009). 
Naključno, intuitivno ali sistematično tako iz nabora alternativ izbiramo tisto, ki bo v največji meri 
zadovoljila namen odločanja. Kot že omenjeno, gradbeni nadzor večinoma uporablja zgolj prva dva 
načina odločanja, ki pa ne zagotavljata celotnega pregleda nad negotovim razvojem situacije. 
Res je, da sistematični pristop ponuja že večjo verjetnost za pravilno odločitev, vendar tudi ta brez 
orodja oziroma sistema za podporo odločanju, ne zagotavlja najprimernejše odločitve, saj želimo na 
negotovem področju odločanja preiti stopnjo človeškega razumevanja obravnavane situacije oziroma 
informacije. Računalniško podprt informacijski sistem namreč postane v veliko pomoč pri 
sprejemanju negotovih kompleksnih odločitev, ki se lahko hitro spreminjajo in so v naprej težko 
določljive. 
Ljudem pomagajo pri odločanju, pri presoji okoliščin in omogočajo delovanje na področjih, ko nihče 
natančno ne ve, kako naj se naloga izvede v vseh možnih okoliščinah (Kramar,2007). 
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Pravilno zasnovana DSS je interaktivna programska oprema, ki odločevalcu pomaga pri zbiranju 
koristnih informacij iz kombinacije neobdelanih podatkov, dokumentov in osebnih znanj za 
opredeljevanje in reševanje problemov ter pri sprejemanju odločitev. Pridobitev neobdelanih podatkov 
in pravilna kombinacija podatkov pa predstavljata proces, pri katerem lahko hitro pride do napak. V 
spodnji preglednici tako predstavim pozitivne in negativen lastnosti orodja oziroma sistema za 
podporo odločanju. 
Preglednica 10: Pozitivne lastnosti in možen nastop težav ob uporabi DSS (povzeto in 
dopolnjeno po Bohanec, 2006). 
MOŽEN NASTOP TEŽAV IN OMEJITVE PREDNOSTI 
Nepoznavanje vseh faktorjev, ki vplivajo na 
odločitev. 
Izboljšanje osebne učinkovitosti. 
Nenatančno, slabo definirane variante. Pospešitev procesa sprejemanja 
odločitev. 
Veliko število dejavnikov, ki vplivajo na odločitev. Spodbujanje raziskovanja, učenja in 
usposabljanja. 
Nedosegljivost vseh podatkov oziroma težko 
merljivi podatki. 
Pospešitev reševanja problemov v 
organizaciji. 
Nepoznavanja ali nepopolno poznavanje 
odločitvenega problema in ciljev odločitve. 
Omogočanje medosebne komunikacije. 
Omejena sredstva (čas, denar, strokovnjaki). Ustvarjanje novih dokazov v podporo 
sklepom. 
Ob soodločanju lahko naletimo na različne cilje. Ustvarjanje konkurenčne prednosti pred 
konkurenco. 
 
4.1.1 Faze odločitvenega procesa 
Za zmanjšanje možnosti nastopa nepredvidenih posledic in obravnavo čim večjega sklopa koristnih 
informacij poteka proces odločanja po fazah, ki pa se medsebojno lahko prepletajo in ponavljajo.  
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Slika 5: Faze odločitvenega procesa (povzeto po Bohanec, 2006). 
Opis variant oziroma kriterijev najpogosteje predstavimo kot preproste funkcije, lahko pa uporabimo 
tudi zahtevnejše, ki so že vgrajene v računalniško podprta orodja. Za potrebe mojega raziskovalnega 
dela sem uporabila funkcijo na osnovi Bayesovega pravila (več v poglavju 4.4), ki je vgrajena v 
program Hugin Lite, ki nam tovrstno analizo bistveno olajša. 
4.1.2 Področja uporabe DSS 
DSS se v veliki meri uporablja v poslovanju, saj omogoča hitrejše sprejemanje odločitev in 
prepoznavanje negativnih gibanj, prav tako nam je sistem v pomoč tudi za vzpostavitev medicinske 
diagnoze. 
Čeprav se sistem izkazuje za učinkovitega, pa v gradbeništvu še ni prisoten v tolikšni meri, da bi bil v 
pomoč pri doseganju vrhunskih rezultatov. Izkustveno in intuitivno odločanje »per se« bi bilo po 
mojem mnenju tako potrebno nadgraditi vsaj z zbirko možnih alternativ razvoja dogodka, odločitveni 
sistem pa v nadaljevanju z vzročnimi povezavami s prikazom možnih posledic. 
V raziskovalnem delu diplomske naloge tako želim konstruirati zbirko možnih razvojev dogodka, v 
nadaljevanju pa s pomočjo računalniške opreme zajeti kompleksna tveganja v sistem odločanja za 
nazoren prikaz, da razmišljanje na ravni človeškega razuma ni vedno zadostno. 
Tehnik in računalniških programov za  pomoč pri odločanju je v sodobni praksi veliko. Sama sem se 
odločila za programsko opremo Hugin Lite, ki jo predstavljam v nadaljevanju, kjer sem z vključitvijo 
verjetnostnih orodij uporabila sistemski pristop odločitvene analize, in sicer odločitveno drevo.  
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4.1.3 Odločitvena analiza – odločitveno drevo 
Za opis in opredelitev najpomembnejših komponent odločitvenega problema, kot že povedano, 
uporabljamo različne analize oziroma tehnike. Ker je reaktivni čas eden od ključnih dejavnikov pri 
odločanju, sem se za prikaz problema tveganja z vidika gradbenega nadzora odločila za uporabo 
modela vrednotenja t. i. odločitvenega drevesa. 
Osnovno načelo je razgradnja odločitvenega problema na manjše in manj zapletene podprobleme 
(Bohanec, Rajkovič, 1990). 
Shema odločitvenega drevesa je prikazana na spodnji sliki, s katere je razvidno, da gre za grafični 
pripomoček, ki ponazarja odločitveni problem (odločitveno vozlišče) z vsebovanimi komponentami 
variant, verjetnostnih vozlišči, stanj in posledicami (terminalnih vozlišč). 
 
Slika 6: Odločitveno drevo (povzeto po Haimes, 1998). 
Pravilno konstruiranje strukture odločitvenega drevesa je v literaturi precej raziskano področje, kjer 
zasledimo tudi osnovne napotke za ustrezno konfiguracijo drevesa (dopolnjeno po Bohanec, 2006): 
1. Postavitev odločitvenih in verjetnostnih vozlišč v logično časovno in vzročno zaporedje. 
2. Pred odločitvenimi vozlišči so lahko samo tisti dogodki, katerih izid je znan v času odločitve. 
3. Medsebojno neodvisna dogodkovna vozlišča so lahko v poljubnem vrstnem redu. 
4. Približno je potrebno oceniti verjetnost vseh izidov (samokontrola). 
5. Vsota verjetnosti v verjetnostnem vozlišču mora biti 1. 
6. Končna vozlišča naj opredeljujejo posledice z eno samo lastnostjo. 
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7. Izide z verjetnostjo 0 lahko izpustimo. 
8. Ob vrednotenju je potrebno paziti na interpretacijo (ali je problem zahteval minimalizacijo 
(izgube, čas, …) ali maksimalizacijo (dobiček, kvaliteto, …). 
Omenjeni napotki bodo tudi moje vodilo za pripravo modela odločanja za dosego ciljnega stanja 
gradnje. 
4.2 Model odločanja v tabelarični obliki 
4.2.1 Zasnova modela odločanja gradbenega nadzora 
Temeljna funkcija gradbenega nadzora je izvajanje kontrole nad odstopanji oziroma anomalijami v 
procesu gradnje na podlagi predhodnih izkušenj in ustreznega strokovnega znanja. Kljub 
usposobljenosti in izvajanju nadzora z povečano skrbnostjo pa za odločanje v negotovih spektrih, kjer 
je razširjenost anomalij obsežna vsaj toliko, kolikor je obsežen sam projekt, potrebujemo ustrezen 
koncept oziroma model, ki bo nudil nadzoru dodatno pomoč pri odločanju. 
Model odločanja sestavimo po fazah odločitvenega procesa z vključevanjem znanj s področja 
upravljanja s tveganji in pridružitvijo vzorca na podlagi funkcij nadzora (nalog in obveznosti), s čimer 
pridobimo osnovni koncept odločitvenega kvalitativnega modela tveganj z vidika gradbenega nadzora. 
Modeli odločanja se sicer postavljajo za dejanske primere glede na seznanitev z aktualnim projektom 
kot virom za identifikacijo možnih problemov in nevarnosti, sama pa sem v naslednjem poglavju 
postavila splošen model oziroma register vseh prepoznanih tveganj in s tem povezanih odločitev v 
procesu izvajanja dejavnosti nadzora. 
4.2.2 Planiranje obvladovanja tveganja ter identifikacija problemov 
Za pridobitev splošne baze vseh identificiranih problemov tekom izvajanja nadzora sem uporabila 
sistematični časovni pristop, razdeljen na štiri glavne zaporedne faze gradbenega procesa: planiranje in 
projektiranje, pripravljalna dela na gradbišču, izvajalska faza ter faza ob predaji objekta. Fazo 
izvajanja del sem nato še dodatno razdelila in določila odločitvene podprobleme za bolj sistematično 
razdelitev te obširne in kompleksne faze.  
Gre za t. i. večparametrsko odločanje, ki temelji na razgradnji odločitvenega problema na manjše 
podprobleme (Bohanec, 2006). 
Za identifikacijo vseh tveganj sem tako izpostavila naslednje odločitvene probleme in podprobleme, ki 
bi si jih moral zastaviti vsak nadzornik v času izvajanja svoje dejavnosti: 
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1. Ali je kaj narobe v fazi pred pričetkom fizične izvedbe del na gradbišču? 
2. Ali je kaj narobe ob pripravljalnih in predhodnih delih na gradbišču? 
3. Ali je kaj narobe tekom izvajanja del na gradbišču? 
3.1 Ali poteka gradnja skladno s projektno dokumentacijo? 
3.2 Ali se kakovostno opravljajo dela in vgrajuje materiale glede na gradbene 
predpise in projektno dokumentacijo? 
3.3 Ali izvajalec izvaja dela po gradbeni pogodbi? 
3.4 Ali dela potekajo skladno z rokom izvedbe del? 
3.5 Ali o vsem obveščam naročnika? 
4. Ali je kaj narobe neposredno ob in po zaključku izvedbe faze? 
V odločitvene probleme sem nato umestila že prikazane obveznosti in naloge gradbenega nadzora, ki 
so sedaj prevzele funkcijo indikatorjev oziroma pokazateljev stanja v fazi izvajanja nadzorne funkcije. 
Glede na predpisane indikatorje sem tako pridobila stanja, ki so bila izvor za pridobitev možnih 
alternativ oziroma različic razvoja določene obveznosti. Alternative dejansko predstavljajo nevarnost 
razvoja negotovega dogodka in so kot take resnično ustrezni kazalci za pridobitev splošnega modela 
odločanja z vključenimi vsemi alternativami oziroma opcijami. 
Kot primer razvoja identificiranih tveganj za razrešitev odločitvenih problemov prikažem odločitveni 
problem št. 1 na naslednji strani. Celotna identifikacija oziroma register možnih pokazateljev stanja pa 
je zajeta v prilogi A.
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Preglednica 11: Razvoj odločitvenega problema št. 1. 
ODLOČITVENI 
PROBLEM 
INDIKATORJI 
(opredeljujejo stanje 
alternativ) 
ALTERNATIVE  
KAJ? proces izpeljan iz nalog in 
obveznosti nadzora 
proces izpeljan iz registra nevarnosti 
ODLOČITVENI 
PROBLEM  št. 1 
Obveznosti nadzora pred 
pričetkom fizične izvedbe 
del na gradbišču 
 NEVARNOSTI 
 
 
 
 
 
 
 
Ali je kaj narobe v 
fazi pred pričetkom 
fizične izvedbe del 
na gradbišču? 
 
 
 
Pregled projektne 
dokumentacije z namenom 
svetovanja za dopolnitve ali 
izboljšave. 
 
 
 
Ali je predana pravilne verzija 
projektne dokumentacije (PD)? 
Ali projektna dokumentacija (PD) 
izpolnjuje bistvene zahteve (BZ)? 
Ali so rešitve  v projektni 
dokumentaciji (PD) izvedljive? 
Ali je projektna dokumentacija  (PD) 
popolna? 
 
 
Sodelovanja pri izboru 
izvajalca in kontrola 
ustreznosti gradbene 
pogodbe, da bo možen 
nadzor nad deli. 
 
Ali bodo dela izvedena v pogodbenem 
roku s strani izbranega izvajalca (I)? 
Ali lahko pride tekom gradnje do 
neizvajanja ali nedokončanja del zaradi 
finančne nesposobnosti izbranega 
izvajalca (I) ? 
Ali lahko ob sodelovanju izbire 
podizvajalca pride do fizičnega napada 
s strani neizbranega izvajalca (I)? 
Sodelovanja pri sklepanju 
gradbene pogodbe, da bo 
dela možno nadzirati. 
Ali gradbena pogodba (GP) vsebuje 
pomanjkljivosti, zaradi katerih ne bo 
mogoče izvajati nadzora? 
 
Korak identifikacije problema tako zahteva natančen in predvsem konceptualno ustrezen pristop za 
zajetje res vseh možnih nevarnosti. Vsekakor pa želim znova poudariti, da model služi zgolj kot 
osnutek, namenjen dopolnjevanju na podlagi večletnih izkušenj usposobljenih nadzornikov. 
4.2.3 Prepoznavanje oziroma identifikacija tveganj in identifikacija kriterijev 
Vprašanje »Kaj gre lahko narobe?« v fazi identifikacije problema nas usmeri v iskanje možnih 
odgovorov na mesto verjetnostnega vozlišča. Ključno je, da se v tej fazi zavedamo, da moramo 
pridobiti verjetnostna vozlišča za vsako posamezno alternativo z vsemi možnimi odgovori. Povedano 
drugače, verjetnostno vozlišče mora imeti vsoto verjetnosti enako 1. 
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V spodnji preglednici je prikazan razvoj možnih odgovorov v verjetnostnih vozliščih. Za nazornejši 
prikaz predstavim le primer razvoja strukture prvega indikatorja stanja, celoten register razvoja 
verjetnostnih vozlišč pa je prikazan v prilogi A, kot sem že navedla. 
Preglednica 12: Razvoj alternativ v verjetnostna vozlišča prvega indikatorja stanja. 
INDIKATORJI  
(opredeljujejo stanje alternativ) 
ALTERNATIVE  VERJETNOSTNO 
VOZLIŠČE 
 
 
 
 
Pregled projektne dokumentacije z 
namenom svetovanja za dopolnitve 
ali izboljšave 
 
Ali je predana pravilne verzija 
projektne dokumentacije (PD)? 
pravilna verzija PD 
nepravilna verzija PD 
 
Ali projektna dokumentacija (PD) 
izpolnjuje bistvene zahteve (BZ)? 
PD izpolnjuje BZ 
PD ne izpolnjuje BZ 
Ali so rešitve  v projektni 
dokumentaciji (PD) izvedljive? 
izvedljive rešitve PD 
neizvedljive rešitve PD 
Ali je projektna dokumentacija  
(PD) popolna? 
popolna PD 
nepopolna PD 
 
V kolikor pripravljamo model odločanja za dotični projekt je v tej fazi treba določiti tudi kriterije, na 
osnovi katerih se bo v nadaljevanju ocenjevalo variante. V prilogi A, kjer je predstavljena celotna 
struktura, sem umestila tudi prevladujoče projektne cilje, ki so ob nastanku nevarnosti najbolj ogroženi 
za uresničitev uspešnega zaključka projekta. Več o najbolj ogroženih ciljih je sicer že predstavljeno v 
poglavju 3.3. 
Za pripravo splošnega odločitvenega modela po fazah odločitvenega procesa je zadeva na tej točki 
zaključena, saj gre v nadaljevanju za nalogo investitorja posameznega projekta, da odloči, kateri cilji 
so poglavitni za zaključek projekta, ki bodo zadovoljil njegove želje. 
4.2.4 Analiza tveganj 
Definiranje posledic verjetnostnih vozlišč je naslednja faza, ki nam omogoči analiziranje velikosti 
tveganj in s tem vzpostavitev kvalitativnega modela odločanja oziroma strukturiranja alternativ po 
pomembnosti za obravnavo oziroma odločanje v primeru ogromnega števila težko obvladljivih 
možnosti. 
 
48  Praček, Š. 2013. Obvladovanje tveganj z vidika izvajanja gradbenega nadzora.  
  Dipl. nal.  – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 
Preglednica 13: Posledice prve alternative odločitvenega problema št. 1. 
ALTERNATIVE  VERJETNOSTNO 
VOZLIŠČE 
POSLEDICE (kot 
rezultat različnih 
alternativ) 
POSLEDICE (ranljivost)  
 
 
 
 
Ali je predana 
pravilne verzija 
projektne 
dokumentacije 
(PD)? 
 
pravilna verzija PD 
 
potrditev PD 
Ni posledic, možna krajša 
časovna zamuda zaradi 
temeljitega pregleda. 
 
nepravilna verzija 
PD 
 
 
korekcije / 
potrditev PD 
Izredno hude posledice, 
daljše časovne zamude in 
dvigi pogodbenih 
vrednosti, možnost kršenja 
gradbenega dovoljenja. 
 
 
korekcije / 
zavrnitev PD 
Manjše posledice: daljša 
časovna zamuda zaradi 
ponovnega temeljitega 
pregleda druge predložene 
PD 
 
Posledice najprej predstavim kot rezultat alternativ, nato pa z vključevanjem pojmov osnovnih ciljev 
na izvedbo projekta, ki bi bili najbolj ogroženi. Vključim tudi osebni vpliv na posameznika v 
določenih točkah, ko obstaja možnost ogroženosti človeškega življenja. 
Glede na težo predpostavljenih posledic in potek procesa faze izvajanja del odločitvenega problema št. 
1 razvrstimo njegove alternative v naslednjem vrstnem redu: 
1. Ali je predana pravilna verzija projektne dokumentacije (PD)? 
2. Ali projektna dokumentacija (PD) izpolnjuje bistvene zahteve (BZ)? 
3. Ali so rešitve  v projektni dokumentaciji (PD) izvedljive? 
4. Ali je projektna dokumentacija  (PD) popolna? 
Zgornja opredelitev je sicer izdelana na intuitivni ravni razumevanja možnega nastanka negativnega 
dogodka, a jo lahko privzamemo za ustrezno, saj ob procesu odločanja ne izključimo nikakršnih 
alternativ, temveč dajemo prednost reševanja tistim, za katere menimo, da so ključnega pomena za 
razrešitev osnovnih problematik odločitvenega problema. 
Analiza tveganj med drugim ponuja medsebojno povezovanje odločitev, ki vodijo do istih posledic, s 
čimer zmanjšamo izbor posledic in povečamo obvladljivost sistema. V spodnji preglednici ta pojav 
najprej sistematično prikažem, nato pa ga predstavim še v grafični obliki, ki še nazorneje prikaže 
zmanjšanje izbora posledic glede na vsa možna verjetnostna vozlišča. Iz skupno osmih verjetnostnih 
Praček, Š. 2013. Obvladovanje tveganj z vidika izvajanja gradbenega nadzora. 49 
Dipl. nal.  – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 
vozlišč z identificiranimi dvanajstimi posledicami nas združevanje istih rezultatov privede do skupno 
treh posledic, ki so veliko bolj obvladljive. 
Preglednica 14: Tabelarični prikaz možnega medsebojnega združevanja odločitev v skupne 
posledice za prvi identificirani indikator odločitvenega problema št. 1. 
indikatorji alternative verjetnostno 
vozlišče 
posledice ujemanje 
posledic 
Pregled 
projektne 
dokumentacij
e z namenom 
svetovanja za 
dopolnitve ali 
izboljšave. 
A1 Ali je predana 
pravilne 
verzija 
projektne 
dokumentacije 
(PD)? 
VV11 pravilna 
verzija PD 
P111 potrditev PD / 
VV12 nepravilna 
verzija PD 
P121 korekcije/ 
potrditev PD 
/ 
P122 korekcije/ 
zavrnitev PD 
/ 
A2 Ali projektna 
dokumentacija 
(PD) 
izpolnjuje 
bistvene 
zahteve (BZ)? 
VV21 PD 
izpolnjuje 
BZ 
P211 potrditev PD P111 
VV22 PD ne 
izpolnjuje 
BZ 
P221 korekcije/ 
potrditev PD 
P121 
P222 korekcije/ 
zavrnitev PD 
P122 
A3 Ali so rešitve  
v projektni 
dokumentaciji 
(PD) 
izvedljive?  
VV31 izvedljive 
rešitve PD 
P311 potrditev PD P111 
VV32 neizvedljiv
e rešitve 
PD 
P321 korekcije/ 
potrditev PD 
P121 
P322 korekcije/ 
zavrnitev PD 
P122 
A4 Ali je 
projektna 
dokumentacija  
(PD) popolna? 
VV41 popolna PD P411 potrditev PD P111 
VV42 nepopolna 
PD 
P421 korekcije/ 
potrditev PD 
P121 
P422 korekcije/ 
zavrnitev PD 
P122 
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Slika 7: Shematični prikaz možnega medsebojnega združevanja odločitev v skupne posledice 
(povzeto po Hugin GUI Help). 
Shematični prikaz nam nazorno predstavi hierarhično strukturo odločanja in tudi reduciranja različnih 
alternativ v končna skupna vozlišča. 
Nadaljnja kvalitativna analiza narekuje določitev verjetnosti nastopa dogodka in oceno vpliva 
tveganega dogodka oziroma resnost posledic, če seveda obstaja možnost dejanskega nastanka tveganj.  
Predhodno verjetnost hipoteze (brez dokazov) je treba določiti na podlagi predhodnih izkušenj s 
pomočjo statistike realiziranih dogodkov, ki velja za najustreznejšo, vendar gradbena stroka te 
sistemske statistike nima. Ob tem nam je v veliko pomoč tudi zbiranje literature, ki bi sčasoma lahko 
privedla do sistemskega modela. 
Zaradi pomanjkanja obeh zgoraj omenjenih dejavnikov se poskušamo v gradbeni stroki zadovoljiti 
vsaj z izbiro nadzornika, ki je gradbenik z izkušnjami. Kljub temu, se nam postavi vprašanje, ali je bil 
učni proces dovolj dolg in temeljit, da so zajete vse možne izkušnje. 
Kombinacije vseh treh dejavnosti so statistika, literatura in učni proces, ki sestavljajo strokovno oceno. 
Ta bi morala zagotoviti ustrezen model odločanja. Na tej stopnji se zadovoljim z oceno subjektivne 
narave, za katero pa menim, da predstavlja dovolj dober približek realnosti za pridobitev prioritetnih 
tveganj. 
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V tabeli A sem tako določila verjetnost nastopa za vse identificirane dogodke v verjetnostnih vozliščih 
s pomočjo razdelitve, ki sem jo že prikazala v preglednici v poglavju 1.1.1.4,  in sicer: zelo nizka 
(0,1), nizka (0,3), srednja (0,5), visoka (0,7) in zelo visoka verjetnost nastopa dogodka (0,9). Vsota 
verjetnosti v posameznem dogodkovnem vozlišču mora znašati 1. 
Za pridobitev stopnje tveganja sem v nadaljevanju na podoben način določila še oceno vpliva oziroma 
stopnjo ranljivosti, prav tako po že omenjeni literaturi po sistemu: zelo nizko (0,05), nizko (0,1), 
srednje (0,2), visoko (0,4) ter najvišja stopnja, zelo visoko (0,8). 
Znova poudarjam, da so opredeljene vrednosti stopnje ranljivosti  in verjetnosti nastopa dogodka 
privzete brez statističnih analiz, ki jih pri sami izvedbi naloge nisem imela na razpolago in 
predstavljajo način oziroma pristop k obravnavanemu problemu. V realnih razmerah bi tudi te 
vrednosti morale sloneti na podlagi analize preteklih izvedenih dogodkov in statističnih obdelav. 
Ob podajanju ocen za posledice posameznih alternativ je treba vedeti, da se v strukturo razdelitve 
stopnje vključi še vrednost nič za primere, ko rezultat nima nikakršnega vpliva na razvoj dogodkov 
oziroma lahko tveganje zanemarimo. 
Za prikaz izvedbe kvalitativne ocene stopnje tveganja ponovno uporabim odločitveni problem št. 1 
znotraj prvega indikatorja stanja »Pregled projektne dokumentacije z namenom svetovanja za 
dopolnitve ali izboljšave«. 
Preglednica 15 : Kvalitativna analiza prvega indikatorja stanja znotraj odločitvenega problema 
št. 1. 
alternative verjetnostno 
vozlišče 
verjetnost 
nastopa 
dogodka 
(H) 
posledica ocena 
vpliva 
tveganega 
dogodka 
(V) 
STOPNJA 
TVEGANJA= 
H*V 
Ali je predana 
pravilne verzija 
projektne 
dokumentacije 
(PD)? 
pravilna verzija 
PD 
0,9 potrditev PD 0 0 
nepravilna 
verzija PD 
0,1 korekcije 
/potrditev PD 
0,8 0,08 
0,1 korekcije/ 
zavrnitev PD 
0,2 0,02 
Ali projektna 
dokumentacija 
(PD) izpolnjuje 
bistvene 
zahteve (BZ)? 
PD izpolnjuje 
BZ 
0,9 potrditev PD 0 0 
PD ne izpolnjuje 
BZ 
0,1 korekcije/ 
potrditev PD 
0,8 0,08 
0,1 korekcije/ 
zavrnitev PD 
0,2 0,02 
Ali so rešitve  v 
projektni 
izvedljive 
rešitve PD 
0,7 potrditev PD 0 0 
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dokumentaciji 
(PD) izvedljive?  
neizvedljive 
rešitve PD 
0,3 korekcije/ 
potrditev PD 
0,8 0,24 
0,3 korekcije/ 
zavrnitev PD 
0,2 0,06 
Ali je projektna 
dokumentacija  
(PD) popolna? 
popolna PD 0,5 potrditev PD 0 0 
nepopolna PD 0,5 korekcije/ 
potrditev PD 
0,8 0,4 
0,5 korekcije/ 
zavrnitev PD 
0,2 0,1 
 
Kot rečeno, gre za subjektivno oceno, ki pa dokaže, da smo v fazi, ko smo le intuitivno, brez 
ustreznega pristopa, ocenjevali podrejeni/nadrejeni položaj alternativ za njihovo prednostno 
obravnavo, neprimerno privzeli pomen verjetnosti nastopa dogodka. Iz zgornje tabele je tako razvidno, 
da je maksimalna stopnja tveganja na strani določitve popolnosti projektne dokumentacije, ki prav 
gotovo izhaja iz dejstva, da je nepopolnost projektne dokumentacije dokaj pogost pojav.  
V obravnavanem primeru pa menim, da kljub pridobljenim rezultatom lahko kot uporabno privzamem 
formo modela, pri katerem na prvo mesto postavim ustreznost verzije projektne dokumentacije. Z 
omenjenim dejanjem se namreč hočem izogniti dodatnim tveganjem, ki bi nastala zaradi zamud ob 
kontroli variant na napačni verziji. Menim, da s tem ne ogrozim ustreznosti modela, saj alternative 
zgolj postavim v zaporedje, v obravnavanem kvalitativnem odločitvenem modelu pa še vedno 
sodelujejo in imajo svoj vpliv vse identificirane alternative.  
V nadaljevanju  določim stopnjo tveganja z vidika gradbenega nadzora za celotno shemo in pridobim 
kvalitativni model odločanja s pomočjo subjektivne ocene stopnje tveganja in verjetnosti nastopa 
dogodka. Stopnjo tveganj po matrični preglednici v poglavju 1.1.1.4 lahko razdelimo na tri stopnje: 
 
Slika 8 : Razdelitev stopenj tveganja. 
Na podlagi zgornje opredelitve v nadaljevanju predstavim vsa tveganja, ki sodijo v razred visokih, in 
jih je nadzornik dolžan bolj vestno upravljati za preprečitev resnejših posledic na projektu. Tveganja 
predstavim ločeno za posamezne odločitvene probleme in podprobleme, a brez subjektivno izračunane 
stopnje tveganja, saj sem omenjeni korak izpeljala zgolj zato, da bi iz obsežnega registra tveganj 
pridobila najpogostejše nevarnosti, ki jim mora nadzornik posvetiti več pozornosti. 
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1. Ali je kaj narobe v fazi pred pričetkom fizične izvedbe del na gradbišču? 
– neizvedljive rešitve PD, 
– nepopolna PD, 
– obstaja možnost prekoračitve pogodbenega roka, 
– obstaja možnost finančne nesposobnosti I, 
– GP ima pomanjkljivosti. 
 
2. Ali je kaj narobe ob pripravljalnih in predhodnih delih na gradbišču? 
– obstaja možnost nastanka fizičnih poškodb, 
– obstaja možnost nastopa nepredvidenih del, zaustavitve ali prekinitve del, 
– pomanjkanje mehanizacije, 
– obstaja možnost poškodb pri delu, 
– neustrezno opremljeni izvajalci, 
– neskladje del z geodetskim poročilom in neumerjena oprema izvajalca, 
– obstaja nevarnost večjih posedkov zaradi nezadostne utrditve nehomogene podlage, 
– obstaja nevarnost uničenja arheološkega najdišča, 
– obstajajo nevarna območja, ki so nezaščitena z zaščitno ograjo in je dostop do njih 
mogoč, 
– obstaja nevarnost onesnaženja vodnega vira. 
 
3. Ali je kaj narobe med izvajanjem del na gradbišču? 
 
3.1 Ali poteka gradnja skladno s projektno dokumentacijo? 
– Obstajajo neskladja s PGD in PZI ter gradbenim dovoljenjem. 
 
3.2 Ali se kakovostno opravljajo dela in vgrajuje materiale glede na gradbene predpise 
in projektno dokumentacijo? 
– nepravilno položena HI, 
– nepravilno pritrjena ograja, 
– armatura ni položena skladno s PZI, 
– nepravilno postavljeni ali vpeti opaž, 
– poškodovan opaž, 
– nezadostno utrjena temeljna tla, 
– neprimeren beton, 
– nezaščiteni elementi, 
– vgrajevanje elementov, ki niso korozijsko odporni, 
– neustrezno vibriranje, 
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– meritve se izvajajo le na ključnih elementih. 
 
3.3 Ali izvajalec izvaja dela po gradbeni pogodbi? 
– obstaja možnost pomanjkljivosti v pogodbenem popisu in lahko pride do večjega 
povečanja stroškov na strani I, 
– obstaja možnost pomanjkljivosti v pogodbenem popisu in lahko pride do večjega 
povečanja pogodbene vrednosti, 
– možnost nastopa interakcije dveh I, 
– neustrezna nega betona ali brez nege, 
– pregledani ključni elementi, 
– neumerjenost opreme I, 
– neustrezno opremljeni delavci, 
– obstaja možnost nestrokovne izvedbe, 
– napačna uporaba novih materialov. 
 
3.4 Ali dela potekajo skladno z rokom izvedbe del? 
– Neustrezen TP. 
 
3.5 Ali o vsem obveščam naročnika? 
– neutemeljeno potrjeni zahtevki I za nepredvidena dela, 
– vnašanje sprememb ne poteka ažurno. 
 
4. Ali je kaj narobe neposredno ob in po zaključku izvedbe faze? 
– dokazilo o zanesljivosti (DZ) ni ustrezno, 
– obstaja možnost, da niso zabeležene vse očitne napake, 
– vse pomanjkljivosti niso odpravljene, 
– obstaja možnost nastopa skritih napak, 
– obstaja možnost nastopa napak, ki zadevajo stabilnost. 
Opazimo lahko, da prevladujejo nevarnosti ob fizični izvedbi del na gradbišču, kar je povsem logično 
in objektivno možno razložiti z dejstvom, da se maksimalno število aktivnosti, ki najhitreje privedejo 
do ogrožanja mejnih vrednosti projekta (tako pogodbene cene kot tudi pogodbenega roka za izvedbo 
del) dogaja prav v času izvedbe del. Rezultat je eden od pokazateljev, da tudi s pomočjo subjektivnega 
določanja verjetnosti lahko pridemo do izgradnje ustreznega kvalitativnega modela odločanja za 
določitev prioritetnih tveganj. 
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Ob še podrobnejšemu pogledu na izpostavljena prioritetna tveganja opazimo, da so prav način 
vgrajevanja materialov, njihova ustreznost in kvaliteta glavna točka možnih nevarnosti ob 
neprimernem izvajanju nadzorne funkcije, zato omenjeno nalogo postavim kot primarno nalogo 
nadzornega organa. 
Za pridobitev ustrezne objektivne ocene in kvantitativnega modela tveganja bi seveda potrebovali 
statistično analizo in iz nje izhajajoče verjetnosti. Že izvedeni projekti bi morali služiti kot kazalci za 
razvijanje znanj in manjšanje nastopa ogroženih okoliščin. 
Kljub dejstvu, da statističnih analiz ni, menim, da bi vsi udeleženci v gradbenem procesu, ki vanj 
vnašajo svoje dobrine, bodisi finančne bodisi strokovne, morali imeti interes za pridobitev statističnih 
podatkov za pripravo registra tveganj. 
Investitorji z nizkimi proračuni sicer nimajo na razpolago ustreznih sredstev za sistemsko upravljanje s 
tveganji in pridobivanje statističnih podatkov, bi se pa prav gotovo morali, vsaj večji vlagatelji, resneje 
lotiti izdelave internih modelov odločanja za preprečitev tveganj na podlagi statistično pridobljenih 
ocen. Menim, da kljub odsotnosti centralnega sistemskega pristopa k identifikaciji tveganj in 
vrednotenju udejanjenih tveganj na nivoju države ali strokovnega združenja v gradbeništvu ne 
moremo spregledati nekaterih indikatorjev, da velika gradbena podjetja interno razvijajo tovrstne 
sisteme, ki jim predstavljajo pomembno orodje za obvladovanje tveganj kompleksnih gradbenih 
projektov, ki so prav gotovo ključ do konkurenčnosti. Nikakor torej ne moremo izključiti možnosti, da 
nekatera podjetja že imajo te sisteme, a jih uporabljajo zgolj interno. 
Država kot eden večjih investitorjev bi prav v kriznih časih, ko zaradi nepremišljenih in tveganih 
investicij pod težo dolgov propadajo tako večja kot manjša podjetja, morala pokazati interes za 
pripravo izkustvenih sistemskih in statistično podprtih metod odločanja za preprečitev nastanka 
tveganj v gradbeništvu. Ob tem podajam priporočilo za nadaljnje širjenje modela in oblikovanje 
verjetnostne statistike za predlagani nabor dogodkov uradom Republike Slovenije (predvsem 
Inženirski ali Gospodarski zbornici) za izoblikovanje centralnega sistema za spremljanje stanj in 
posledic dogodkov. 
4.2.5 Ustreznost odločitvenega modela v tabelarični obliki 
S sistemsko gradnjo modela odločanja sem, kot menim, zastavila ustrezen kvalitativni model 
odločanja s strani gradbenega nadzora in tudi kvantitativno zadosten model za določitev prioritetnih 
tveganj. 
Z zastavitvijo odločitvenih problemov ter podproblemov v ustrezna fazna zaporedja sem najprej 
zagotovila sistematičnost pristopa k odločanju. Nato sem, glede na obveznosti nadzora, ki sem jih 
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obravnavala kot kazalce oziroma indikatorje stanja, definirala nevarnosti oziroma alternative, ki lahko 
privedejo do tveganj z resnimi posledicami. V model sem vključila tudi verjetnost posledic, ki 
pozitivno vplivajo na razplet dogodka, ter s tem zadostila tezi, da izpostavitev tveganju ne prinaša 
zgolj poslabšanja stanja, temveč je lahko tudi priložnost za uspešnejši zaključek projekta. 
Ko sem v končni fazi (subjektivno) ocenila verjetnost nastopa dogodka in njegove posledice, sem 
pridobila kvalitativni model odločanja, za katerega menim, da je dovolj dober osnutek za zastavitev 
realnega modela odločanja za aktivne projekte. Prikazani kvalitativni model bi bilo seveda potrebno na 
podlagi večletnih izkušenj posodobiti z večjim številom alternativ, a menim, da je za pridobitev 
ustreznega vzorca, ki ne bo zgolj intuitivno pristopal k odločanju, model ustrezne oblike. Vključitev 
statistične ocene bi model seveda še izboljšal, kot tudi objektivno prikazal tveganja. 
Menim, da je model uporaben tako za nadzornike, da na podlagi poznavanja aktualnega projekta in 
preteklih izkušenj ocenijo stopnjo tveganja po zadanih in časovno zaporednih alternativah, kot tudi za 
vse preostale udeležence v procesu gradnje, seveda ob upoštevanju manjših popravkov in dodatkov 
zaradi drugačnih obveznosti in nalog.  
Model tako predlagam kot podlago za vse tekoče projekte, za olajšanje odločanja v negotovih 
situacijah in določitev prioritetnih tveganj za potek gradnje brez večjih posledic. 
4.3 Model odločanja v grafični obliki 
V prilogi B sem s programom Microsoft Visio (Microsoft Office) izdelala tudi grafično podobo prvega 
odločitvenega problema. 
Za predstavitev odločitvenega problema širši javnosti je prikaz odločanja v preglednici z neštetimi 
podokni prav gotovo lažje in hitreje razumljiv. Kaj hitro pa naletimo na problem transparentnosti in 
preglednosti večjega odločitvenega problema, saj je potrebno za razumevanje celotnega problema 
prikazati celotno shemo, ki pa je fizično ni mogoče več umestiti na format, ki bi ga brez težav lahko 
prikazali bodisi javnosti bodisi investitorju ali izvajalcu. 
Grafični pregled je torej primeren zgolj za predstavitev manjših, razdrobljenih podproblemov 
odločanja, kot so npr. za predstavitve situacije investitorju, ko ga želimo prepričati v odločitev, ki bo 
ugodno vplivala na uspešen potek del. 
Poleg tega moramo graditi modele, ki ne bodo sami sebi namen in tako zgolj grafična podoba modela, 
kljub transparentni predstavitvi odločitvenega problema števila 1, ne zadovolji namena moje 
diplomske naloge. Tako ostaja predstavitev v tabelarični obliki ustreznejša, saj ponudi tudi numerični 
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preračun stopnje tveganja, ki je cilj modela kot podlage za poznejše vnose pri realnih projektih za 
gradbene nadzornike. 
Za strokovno usposobljeno osebo, ki izvaja nadzor v območjih z negotovimi vrednostmi in hitrimi 
spremembami, potrebujemo za učinkovitejše in ustreznejše odločanje računalniški sistem za podporo 
odločanju, ki vključuje verjetnostna orodja. Kot ustrezna se izkaže programska oprema Hugin Lite 
(Hugin Expert), ki z vključeno teorijo Bayesove pogojne verjetnosti, zadovolji našo željo po 
posodabljanju obstoječe sheme z vnosom novih informacij. Prav tako pa vključuje tudi grafični 
vmesnik, ki poskrbi za preglednost predstavitve odločitvenega modela. 
4.4 Osnovni model odločanja s programom Hugin Lite (Hugin  Expert) 
Gradnja je razmeroma hiter proces, ki s poseganjem v nepredvidljivo naravno okolje ter z velikim 
številom udeležencev zahteva sprejemanje hitrih odločitev v negotovih območjih, z vedno novimi 
dejavniki, ki nenehno spreminjajo končni rezultat. V kolikor se gradbeni nadzor noče zadovoljiti zgolj 
s sistematično zastavljenim tabelaričnim modelom odločanja in hoče svoje odločitve dodatno 
podkrepiti, je potreba po uporabi računalniške podpore s programsko opremo Hugin Lite nujna. Na 
podlagi prejetih novih informaciji tekom procesa gradnje nam le-ta omogoča posodabljanje stanja in 
ključno vpliva na njegovo odločitev po načinu dela, pogostosti prisotnosti na gradbišču in ukrepanju v 
primeru nastanka novega nepredvidenega in negotovega stanja. 
4.4.1 Teoretična podlaga – Bayesova pogojna verjetnost 
Vpeljevanje pogojne verjetnosti v model odločanja dodatno vključi subjektivnost oziroma odsev 
človeškega mnenja na podlagi predhodnih izkušenj, saj z njim določimo stopnjo našega zaupanja v 
določeno trditev, seveda ob predpostavki, da so nekatere druge predpostavke resnične.  
Kljub temu pa teorem predstavlja temeljni zakon procesa logičnega sklepanja na podlagi določitve, 
kakšne sklepe glede verjetnostne hipoteze (H) lahko povzamemo iz določenega polja dogodkov (I) na 
podlagi relevantnih dokazov (E), ter s kakšno mejo zaupanja to lahko storimo. Na ta način ta teorem ni 
samo temeljni zakon statistične logike temveč predstavlja pravzaprav notranjo definicijo logike 
(Banovec, 2001) 
Bayesov teorem namreč podaja pravilo za osvežitev verjetnosti hipoteze H (npr. verjetnost dogodka 
H), če ji dodamo dodaten dokaz  E, vezan na informacijo (vsebino) I (Banovec, 2001): 
  
   
 IEP
H,IEPIHP
E,IHP

        (Bayesovo pravilo)  (3) 
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Levo stran enačbe P(HE,I) imenujemo posteriorna verjetnost, saj ta podaja verjetnost hipoteze H po 
tem, ko upoštevamo dokaz E v kontekstu I. Izraz P(HI) predstavlja le predhodno verjetnost hipoteze 
H znotraj konteksta I samega, tj. verjetnost H preden obravnavamo dokaz E. Izraz P(EH,I) 
imenujemo verjetnost, ki podaja verjetnost dokaza ob predpostavki, da velja hipoteza H, in ob 
upoštevanju dodatne informacije I, za katero predpostavljamo, da je resnična. Zadnji izraz 1/P(EI) je 
neodvisen od H in ga lahko obravnavamo kot normalizacijsko oz. sorazmerno konstanto. Informacija I 
predstavlja kombinacijo (najmanj) vseh ostalih izjav za določitev P(HI) in P(EI). (Banovec, 2001). 
Bayesova pogojna verjetnost oziroma na podlagi dokazov bazirana statistika (ang. Evidence based 
statistics) je vgrajena v programsko opremo Hugin Lite in mi bo kot taka služila za posodabljanje 
stanja ob nastopu nove informacije tekom gradnje. Cilj naloge je združiti predhodne informacije o 
možnih dogodkih za nastanek tveganja, z novimi spoznanji in pridobiti kompleksen odločitveni sistem 
za zastavljeni model odločanja o betonu. 
Potrebno se je zavedati, da se problem kaj hitro pojavi ob razvoju odvisnih notranjih dogodkov 
oziroma osvežitev. Za namen razvoja in vključitev novih tveganj  lahko Bayesovo pravilo razširimo na 
več zaporednih osvežitev na podlagi novih informacij in njihovih verjetnosti (Banovec, 2001): 
 P(HE1, E2, E3, I) 
),1,23(),12()1(
),,1,23(),,12(),1()(
IEEEPIEEPIEP
IHEEEPIHEEPIHEPIHP


  (4) 
Iz razširitve je jasno vidno, da so novi dokazi odvisni in pogojeni z vsemi prej obravnavanimi. 
To težavo lahko običajno premagamo s tem, da predpostavimo medsebojno pogojno neodvisnost, kot 
na primer (Banovec, 2001):  
 P(E2E1, I) = P(E2I)    in    P(E1E2,I) = P(E1I) (5) 
Z drugimi besedami: ob danem I (ob tem, da vemo, da je E2 resničen) nam to ne pove nič o E1 in 
obratno. Torej E2 ne vsebuje nobene nove informacije glede na E1, ki ne bi bila že podana v I. V 
razmerah pogojne neodvisnosti se pravilo množenja reducira na (Banovec, 2001):  
P(E1,E2I) = P(E1I) * P(E2I) (6) 
Tako se tudi v primeru, ko je več dokazov E1 medsebojno pogojno neodvisnih v okviru dogodka I in 
torej tudi dogodka H,I, verzija Bayesovega pravila z večkratno osvežitvijo reducira na (Banovec, 
2001): 
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Ob tem moramo biti seveda pozorni na pravilo medsebojne pogojne neodvisnosti, ki pa ne velja 
vedno. 
Toda da bi uporabili ta orodja, moramo najprej imeti okvirne verjetnosti P(EH,I) dokaza pri vsaki 
hipotezi in predhodne verjetnosti P(HI) hipoteze, neodvisne od dokaza. Splošno pravilo glede 
določanja predhodnih verjetnosti je, da moramo zbrati več dokazov, če ugotovimo, da so naknadne 
verjetnosti močno odvisne od predpostavljene predhodne verjetnosti ali pa moramo izboljšati obseg 
(analizo) predhodnih verjetnosti na podlagi pazljive analize obravnavanega področja (Banovec, 2001).  
Kot vemo, statistične analize in iz nje izhajajoče predhodne verjetnosti v gradbeništvu še ne poznamo, 
a ker namen te diplomske naloge ne temelji na resničnosti podatkov, temveč na prikazu delovanja, 
uporabnosti in moči orodja, menim, da določitev predhodnih verjetnosti brez ustrezne statistike ne 
predstavlja ovire pri dokončanju raziskave in izgradnji ustreznega modela odločanja. 
4.4.2 Osnovne komponente Bayesove mreže 
Bayesova mreža (angl. Bayesian Network BN) je grafični model odločanja in razmišljanja v pogojih 
negotovosti, kjer vozlišča predstavljajo spremenljivke (diskretne ali zvezne), loki  pa neposredne 
povezave med njimi (Korb in sod., 2004). 
Osnovno komponento BN tako predstavljajo vozlišča, bodisi s končnim številom stanja (diskretna 
vozlišča) bodisi s stalno naključno spremenljivko (zvezna vozlišča), ki so lahko relativno enostavne 
verjetnostne porazdelitve kot tudi porazdelitvene funkcije višjih redov. Za potrebe diplomske naloge 
zadostujejo diskretna vozlišča z določenim številom stanja. 
Stanje vozlišča mora biti medsebojno izključujoče in izčrpno, kar pomeni, da mora spremenljivka 
zavzeti eno oziroma natančno eno od predlaganih stanj (Korb in sod., 2004). Najobičajnejša vrsta 
vozlišč so logična vozlišča s stanji »da« ali »ne« ali vozlišča, ki določajo razvrščanje stanj v kategorije 
»nizko«, »srednje« ali »visoko«. 
Ko vozliščem določimo stanja, je med njimi treba poiskati ustrezne vzročne povezave. Ob tem je 
potrebno biti pozoren, da povezujemo le direktno vzročno povezana vozlišča, tj. vzrok – posledica. 
Znotraj odločitvenega drevesa imamo tako določeno končno posledico, do katere pridemo zaradi 
določenih vzrokov, hkrati pa vzroki postanejo posledice za druge vzroke. Z omenjenim početjem tako 
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postopno nadgrajujemo vozlišča in pridobivamo odločitveno drevo. Povedano jasneje, vzrok prve 
posledice postane v naslednji vzročni povezavi druga posledica. 
Za povezave med vozlišči je smiselno uporabiti družinske odnose kot metafore za njihovo povezanost. 
Opazovanemu vozlišču lahko tako rečemo tudi starš, ki ima potomca ali otroka, prav tako pa je 
opazovano vozlišče v vlogi otroka za povezavo s predhodnim vozliščem oziroma prednikom, kot je 
razvidno iz dela spodaj prikazane slike (povzeto po Korb in sod., 2004). 
Za izgradnjo celotne Bayesove mreže se v literaturi uporablja dogovorjeno pravilo »narobe obrnjenega 
drevesa«, ki je prikazano na spodnji sliki.  
 
Slika 9: »Narobe obrnjeno drevo« kot model za Bayesovo mrežo (povzeto po Korb in sod., 2004). 
Opazimo, da se vozlišče brez prednikov imenuje »koren«, medtem ko je vsako vozlišče brez potomcev 
imenovano »list«. Ob poznavanju vzročnih povezav Bayesove strukture lahko predpostavimo, da 
korenike predstavljajo izvorne vzroke, medtem ko listi predstavljajo končne posledice oziroma 
rezultate (Korb in sod., 2004). 
Grajenje Bayesove mreže torej poteka od zgoraj navzdol, od vzrokov do posledic, kot to veleva tudi 
odločitvena analiza, katere rezultat je kvalitativni model, ki ga bom v nadaljevanju z združitvijo vseh 
omenjenih mehanizmov poskušala prikazati za proces odločanja v procesu izvajanja gradbenega 
nadzora. 
Ko enkrat zastavimo strukturo Bayesove mreže, je potrebno v naslednjem koraku, glede na položaj 
posameznega vozlišča, določiti tabelo verjetnosti posameznega vozlišča oziroma kvantitativno določiti 
stanje vozlišča. V primeru, da vozlišče nima predhodnikov določimo mejno tabelo verjetnosti, v 
nasprotnem primeru, ko ima vozlišče vsaj eno ali več povezav, ki kažejo proti njemu pa govorimo o 
pogojni verjetnostni tabeli (ang. Conditional probability table CPT). 
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Bayesova mreža je torej grafično (kvalitativno) in verjetnostno (kvantitativno) povezan sistem, ki z 
računalniško podporo predstavlja kompleksno porazdelitev verjetnosti in nam služi kot pomoč pri 
sklepanju in odločanju. 
4.4.3 Zasnova osnovnega modela odločanja v programu Hugin Lite 
Tabelarični model odločanja sem izvedla za vse faze izvajanja nadzora, medtem ko se pri zasnovi 
kvalitativnega verjetnostnega modela odločim za zožen prikaz delovanja, saj bi celoten model presegel 
dimenzije diplomske naloge. In ker se preračunana stopnja tveganja v prvem odločitvenem problemu 
ni izkazala za poglavitno v luči nadzornikove funkcije na projekt, izberem prikaz verjetnostnega 
modela odločanja z vidika gradbenega nadzora ob nastopu izvajalca del in fizičnemu začetku izvedbe 
del na gradbišču. V želji po čim prejšnji in čim višji realizaciji in zaključku del namreč kaj hitro pride 
do vprašanja stopnje kvalitete izvedenih del in tu je nadzornik tisti, ki mora s svojo prisotnostjo in 
strokovno usposobljenostjo preprečiti nastanek nevarnosti. 
Glede na tabelarični model s preračunanimi maksimalnimi stopnjami tveganja so se največje stopnje 
tveganj z nadzornikovega vidika izkazale z vgradnjo materialov. Nadzornik mora biti še posebej 
pozoren do materialov, ki se pogosto uporabljajo in imajo relativno visoko ceno na enoto količin, saj 
so le-ti ključni za uspešen zaključek projekta. V nadaljevanju sem se za potrebe prikaza usmerila na 
ožje področje izvajanja nadzora v gradbeništvu, ki naslavlja vgradnjo betona.  
Beton je namreč eden tistih materialov, ki izpolnjuje zgornje zahteve in ki se je z določanjem 
predhodnih verjetnosti in izvedbo kvalitativne analize izkazal za ključnega za dosego želenih 
rezultatov na projektu. Iz prikazanih maksimalnih tveganj lahko tako iz poglavja 4.2.4 v povezavi z 
betonom prikažem kar tri vzroke, ki lahko vplivajo na neustrezen rezultat betoniranja oziroma 
neustrezen betonski element: 
– neprimeren beton (receptura), 
– neustrezno vibriranje, 
– neustrezna nega betona ali brez nege. 
Ker omenjeni vzroki lahko na končnem elementu povzročijo številne nepravilnosti in zmanjšajo 
življenjsko dobo elementa, sem se odločila, da bom v programu Hugin Lite obravnavala in 
strukturirala problematiko s pripravo, vgradnjo in nego betona, ki sodi v rang visokih tveganj zaradi 
visoke stopnje posledic kot tudi visoke verjetnosti nastopa dogodka. 
Najpogostejša oblika poškodb na betonskih in armiranobetonskih konstrukcijah so razpoke. Njihove 
posledice so lahko povsem nedolžne, velikokrat pa predstavljajo resno nevarnost za konstrukcijo 
(Leskovar in sod., 2002). Posledično se za prikaz delovanja sistema odločim za razpokanost betona, ki 
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lahko izhaja iz vseh treh neprimernih dejanj in je ena od ključnih vidnih pokazateljev kvalitete 
izvedenih del. 
Kot navaja Saje (2002), je pojav razpok v betonskih konstrukcijah neizbežen in lahko poleg trajnosti 
in motenega videza, ogrozi tudi stabilnost konstrukcije. Menim pa, da z ustreznimi ukrepi, tako 
preventivnimi kot tudi s samo nego lahko preprečimo marsikatero poškodbo. 
Bayesovo mrežo gradim s formiranjem vozlišč in določitvijo njihovih stanj. Kot rečeno, se odločim za 
primer, ko navedena ravnanja lahko privedejo do razpok v betonu (RB). Znotraj mreže oziroma 
drevesa zgradim niz, kjer je razpokanost končna posledica, vzroki za razvoj razpok v betonu pa so 
lahko skriti v recepturi betona (R) in vgrajevanju betona (V), prav tako pa je razlog lahko skrit v sami 
negi betona (N). Znova želim poudariti, da na razpokanost betona vplivajo še ostali faktorji, sama 
izpostavim zgolj tiste, na katere ima nadzornik neposreden vpliv. 
Vsakemu od vozlišč predpišemo po dve stanji: 
- RB: »razpokan« ali »nerazpokan«, 
- R: »ustrezna«a ali »neustrezna«, 
- V: »ustrezna« ali »neustrezna«, 
- N: »ustrezna« ali »neustrezna«. 
Vozlišče RB s stanjem »razpokan« nam pove, da je beton razpokan, v nasprotnem primeru bo v stanju 
»nerazpokan«. Analogno to velja tudi za ostala vozlišča. Vzročno odvisnost nato prikažemo s 
povezavo med vozlišči in njihovo smerjo, kot na primer uvedeno povezavo med recepturo betona k 
razpokanemu betonu in ne obratno. V spodnji shemi je prikazana vzročna odvisnost med navedenimi 
vozlišči, ki nam pove, da je razpokanost betona lahko odvisna od treh vzrokov. 
 
Slika 10: Kvalitativni model razpokanosti betona z vidika upravljanja s tveganji nadzornika. 
V zgornji shemi smo grafično prikazali Bayesovo mrežo oziroma kvalitativni prikaz modela, s katerim 
se pa ne moremo zadovoljiti. Za obravnavanje celotne sheme in pridobitev ustreznih rezultatov za 
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pomoč pri odločanju je treba vnesti še kvantitativne podatke oziroma predhodne verjetnostne hipoteze 
na podlagi izkušenj. 
Za namen diplomskega dela sem hipotetično opredelila, da je v primeru razpok, na podlagi predhodne 
verjetnosti, ki naj bi temeljila na analizirani statistiki pojava razpok, razlog za nastanek razpok 
razporejen na tri vzroke – receptura : vgradnja : nega, z enostavno verjetnostno porazdelitvijo 20 : 30 : 
50. Znova poudarjam, da bi morale biti navedene vrednosti pridobljene na podlagi dejanske analize 
razlogov za pojav razpok na določenem teritorialnem območju (npr. v RS). 
Predhodno določene verjetnostne hipoteze (H) so v programu Hugin Lite prikazane v spodnjih štirih 
tabelah za vsa štiri vozlišča. Na tem mestu bi bilo treba poudariti, da so podatki statistično popačeni, 
saj bi morali za prikaz, kolikšna količina elementov je dejansko razpokana, to normirati na količino 
vgrajenega betona. 
Preglednica 16: Kvantitativna predhodno določena verjetnostna tabela s hipotezo HR za 
ustreznost recepture betona. 
 
Preglednica 17: Kvantitativna predhodno določena verjetnostna tabela s hipotezo HV za 
ustreznost vgrajevanja betona. 
 
Preglednica 18: Kvantitativna predhodno določena verjetnostna tabela s hipotezo HN za 
ustreznost nege betona. 
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Preglednica 19: Kvantitativna predhodno določena pogojna verjetnostna tabela za pojav razpok 
v betonu. 
 
Opazimo, da prve tri preglednice vsebujejo mejne verjetnostne tabele oziroma zgolj postavitev 
hipoteze (H), vezane na eno samo lastnost. Zadnjo preglednico, ki navaja verjetnost nastopa razpok, pa 
imenujemo pogojna verjetnostna tabela, saj so vrednosti odvisne od recepture, vgradnje in nege 
betona. 
4.4.4 Rezultati osnovnega odločitvenega modela v programu Hugin Lite  
Ob vklopu preračuna v programu Hugin Lite vklopimo izračun celotne predhodne oziroma 
preliminarne verjetnosti za zgrajeno omrežje in odnose med vozlišči. Program ob zagonu izračuna 
medsebojne občutljivosti s propagacijo po mreži, ki ob novem dokazu ponovno preračuna odnose, ki 
se zaradi novega dokaza spremenijo, in tako poskrbi za izredno hitro posodobitev verjetnostne mreže. 
Ob zagonu programa moramo paziti, da ni cikličnih povezav med vozlišči, prav tako pa mora imeti 
vsako vozlišče vsoto verjetnosti stanj enako ena. Z drugimi besedami, stolpci morajo tvoriti vsoto ena. 
V kolikor smo model pravilno zastavili, pridobimo spodaj prikazano shemo, ki nam poda rezultat, da 
obstaja 38,25% verjetnost, da bo ob predpostavljenih pogojih prišlo do razpok v betonu. 
Če pri njihovem izvajanju ni bila storjena napaka, lahko z veliko mero gotovosti pričakujemo, da bodo 
betoni kakovostni tudi v strjenem stanju (Župančič, 2009). 
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Slika 11: Verjetnost nastopa razpok v betonu ob predpostavljenih verjetnostih vzrokov. 
Z uvedbo novega dokaza (E), da je beton razpokan (100%), nam program ponudi rezultat, prikazan v 
spodnji tabeli, kjer se izkaže, da je verjetnost, da bo beton razpokan pretežno na strani neprimerne 
nege betona (82,27%). 
 
Slika 12: Prikaz ključnega vzroka za nastanek razpok v betonu v ločenih shemah. 
Na enostavnem štiri točkovnem modelu odločanja, zasnovanem v programu Hugin Lite, sem prikazala 
zgolj delovanje in uporabnost programa. Z vidika gradbenega nadzora nam omenjeni model seveda ne 
prikaže funkcionalnosti, zato v nadaljevanju prikažem izdelane nadgrajene modele razpokanosti 
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betona s komponentami iz tabelaričnega kvalitativnega modela ter nekaterimi drugimi pogoji, ki so 
plod mojih osebnih izkušenj z delom na gradbišču.  
Prikazati želim povezanost in vpliv vzrokov na posledice v procesu pridobivanja končnega betonskega 
izdelka, ki bo ob pravih odločitvah s strani gradbenega nadzora zadovoljil tako projektne zahteve kot 
tudi obstoj betonskega elementa brez večjih sanacij v času celotne življenjske dobe. 
4.5 Nadgrajeni model odločanja v programu Hugin Lite 
Z nadgradnjo sistema z dodatnimi vzroki in izvori želim prikazati uporabnost modela in njegovo 
smiselnost v tem, da lahko ob nastopu nove informacije oziroma dokaza v sistemu usmeritev naše 
odločitve preusmeri v drugo smer od tiste, ki bi jo izvajali brez ustrezne pomoči računalniškega 
orodja. 
Prav tako nam program omogoča izvedbo kombinacij različnih vzrokov, ki lahko predstavljajo večje 
ali manjše tveganje za ustrezno izvedbo del. Sinergija dveh ali več neprimernih ravnanj tekom 
izvajanja namreč ne pomeni nujno vsote dveh ali več tveganj. Z vgradnjo kvalitativnega modela v 
odločitveni model lahko tako preračunam kombinacije in vplive povezav dveh popolnoma ločenih 
nevarnosti, ki ob drugih okoliščinah privedeta do novega, še kompleksnejšega tveganja. 
4.5.1 Zasnova nadgrajenega modela 
Nadgrajevanje sistema sem zastavila v korakih, za dosego izčrpne obravnave celotnega procesa do 
končnega rezultata »stanja otrdelega betona«. 
Zaradi omejenosti vključevanja vozlišč in povezav med osnovnimi vzroki v brezplačni verziji 
programske opreme Hugin Lite sem se odločila za ločitev shem oziroma podproblemov na tri 
datoteke, in sicer na:  »nadgradnja Receptura«, »nadgradnja Vgradnja« in »nadgradnja Nega«.  
Modele v nadaljevanju obravnavam kot ločene veje in jih ne razvijam do razpokanosti, saj ti vsebujejo 
verjetnostno povezane dogodke, česar pa z razpoložljivo verzijo programske opreme ne moremo 
drugače zaobiti. 
Celotna shema tako zajame osnovni model s podsistemi nadgradnje sistema za recepturo, vgradnjo in 
nego. 
 Korak 1: Tabelarični odločitveni model mi je služil kot baza podatkov za določitev novih 
vozlišč (prednikov in potomcev). Iz modela sem prevzela posredno in neposredno povezane 
pojme z betonom, ki sem jih še dodatno podkrepila z lastnimi izkušnjami z delom na 
gradbišču. 
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 Korak 2: Vsa predpostavljena vozlišča sem postavila v ustrezne vzročne povezave oziroma 
določila njihove prednike in potomce, vezane na vzroke za nastanek razpok na betonih. 
 Korak 3: Sledila je določitev vseh možnih stanj vozlišč, v nadaljevanju pa tudi predhodne 
verjetnosti mejnih in pogojnih tabel (seveda po subjektivno predpostavljeni oceni za 
uresničitev stanja). Zastavljene verjetnostne tabele so sestavni del priloge D. 
Tabelarični model mi je bil v veliko pomoč za pridobitev znanilcev nevarnosti, ki sem jih nato le še 
povezala v vzročne povezave in jim določila stanja. 
Sledi prikaz po vzrokih za razpokanost betona, vsakega posebej pa še podrobneje razdelim na 
podprobleme oziroma rede. V tekstualni del predstavljenih vozlišč pa vključim tudi nekatere nadaljnje 
navezave in odnose vzrok-posledica, ki jih zaradi omejenosti sistema nisem neposredno vključila v 
model odločanja. 
Celotna razdelitev je prikazana v prilogi C diplomskega dela, kjer so predstavljena tako stanja kot tudi 
deleži vpliva oziroma razvrstitev najvplivnejših faktorjev vzrokov na dotično posledico. Priloga  mi je 
predstavljala izhodišče za gradnjo sistema v programu Hugin Lite. 
4.5.2 Nadgrajeni odločitveni model recepture betona 
Korak 1: 
 Kvaliteta recepture. 
 Konsistenca recepture. 
 Izvedeno delo na gradbišču. 
 Projekt betona. 
 Temperatura recepture. 
 Material na gradbišču. 
 Skladiščenje materiala za pripravo betonske mešanice na gradbišču. 
 Lastna strokovna usposobljenost izvajalca za pripravo ustreznega projekta betona  in 
ustrezne betonske mešanice na gradbišču. 
 Skladnost s projektno dokumentacijo. 
 Tehnološki postopki. 
 Čas oddaljenosti gradbišča od betonarne. 
 Temperatura zraka. 
 Cement. 
 Agregat. 
 Dodatki. 
 Delovne izkušnje. 
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 Poznavanje standardov in predpisov ter spremenjene zakonodaje. 
 Strokovna usposobljenost tehnologa. 
 Ustreznost betonarne : Betonarna mora imeti certificirano kontrolo proizvodnje po 
zahtevah SIST EN 206-1: 2003 in SIST 1026: 2008 in imeti v lasti certifikat EC 
kontrole proizvodnje. 
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Korak 2: Jasnejšo povezanost vozlišč in njihovih vzročnih navezav prikažem v nadaljevanju v 
grafični podobi s pomočjo programa Hugin Lite.
 
Slika 13: Nadgrajeno odločitveno drevo recepture betona. 
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Izračun odločitvenega modela nam brez vgradnje novih informacij podaja verjetnost za nastop 
nepravilne recepture. 
Preglednica 20: Verjetnost nastopa stanja recepture na nadgrajenem modelu. 
 
V osnovnem modelu sem predpostavila, da je receptura neustrezna v 20 %, kar kaže, da je podcenitev 
možnih nastankov za tveganje mogoč pojav, ki ga moramo z vso resnostjo in sistematičnim zajemov 
vplivnih podatkov obravnavati s pomočjo odločitvenega modela.  
Ob misli, da je vsaka četrta receptura neustrezna, bi moral tudi nadzornik podrobneje in predvsem bolj 
vestno spremljati pripravo betonske mešanice. 
Zadovoljitev z mnenjem, da v betonarni pripravljeni beton ne more vsebovati napak, ali da priprava 
betona na gradbišču poteka z ustreznim materialom, nikakor ni ustrezna. Menim, da bi vsak nadzornik 
moral biti večkrat prisoten pri pripravi recepture, bodisi na gradbišču bodisi v betonarni, saj bi s svojo 
navzočnostjo prav gotovo bistveno vplival na pripravo betonske mešanice v skladu s predpisanimi 
protokoli in projektno dokumentacijo. 
4.5.3 Nadgrajeni odločitveni model vgradnje betona 
Korak 1: 
 Pogoji vgradnje. 
 Način vgradnje. 
 Povezanost elementov. 
 Opremljenost. 
 Pričetek vezanja betona. 
 Izvajanje notranje kontrole za vsak dan betoniranja ali vsak element betoniranja. 
 Vgrajevanje v slojih do maksimalne višine 70 cm. 
 Vgrajevanje betona s črpalko za betona z maksimalnim padcem 1,5 m. 
 Lastna strokovna usposobljenost izvajalca za izvajanje notranje kontrole, ustrezen način 
vgradnje in povezanost ostalih elementov. 
 Enakomerno vgrajevanje. 
 Vibriranje betona. 
 Postavitev opaža. 
 Prevzem armature. 
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 Opremljenost delavcev med vgrajevanjem, da ne bi prišlo do poškodb, padcev ali drugih 
telesnih poškodb. 
 Ustreznost naprav za izvajanje del (npr. premer vibracijske igle). 
 Razpoložljivost naprav za izvajanje del (npr. št. vibracijskih igel). 
 Temperatura zraka. 
 Čas od zamešanja. 
 Temperatura mladega betona. 
(Pri vozlišču »Temperaturi mladega betona« bi izpostavila naslednje prednike: 
- Temperatura vgrajenega betona ne sme biti nižja od 5°C, če je 
temperatura zraka nad -3˚C. 
- Temperatura vgrajenega betona ne sme biti nižja od 10°C, če je 
temperatura zraka pod -3˚C . 
- Temperatura vgrajenega betona ne sme presegati +30˚C. 
- Ob betoniranju masivnih prerezov je najvišja dovoljena temperatura v 
jedru betona lahko 65˚C . 
- Maksimalna temperaturna razlika zunanjega zraka in temperature betona 
na približno 20 cm pod površino lahko znaša 20°C. 
- Prisotnost tehnologa oz. usposobljenega laboranta na gradbišču za 
popravljanje betona z dodatki ob visokih temperaturah. 
- Ob visokih temperaturah okolice mora vgrajevanje potekati hitro in 
tekoče. 
- Prihod avtomešalcev v ustreznih časovnih razmikih. 
- Betoniranja v poletnem času v zgodnjih jutranjih ali poznih popoldanskih 
urah.) 
 Konsistenca mladega betona. 
 Vibracijska igla (vpliv je enak njenemu desetkratnemu premeru). 
 Povezovanje slojev dveh zaporednih betoniranj z vibracijsko iglo za homogeno 
sestavo elementa. 
 Horizontalno razgrinjanje betona z vibracijsko iglo (se ne sme izvajati!). 
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Korak 2: 
 
Slika 14: Nadgrajeno odločitveno drevo vgradnje betona. 
Predlagani sistem nadgradnje za vgrajevanje betona je zelo kompleksen in kot tak pokazatelj, da je 
izvajalska faza res obdobje, ko je nastop nevarnosti in tveganja prej pravilo kot izjema.  
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V sam sistem pa nisem vključila odvzema vzorcev za zunanjo kontrolo, saj ta ne predstavlja direktne 
odvisne povezave na vgrajevanje oziroma razpokanost, temveč je le pokazatelj oziroma kontrolni 
element, ki investitorju prikaže ustreznost izvedbe del tako s strani izvajalca kot seveda nadzora. 
Omenjam pa ga zato, ker mora biti nadzornik v času gradnje pozoren, da se omenjeni vzorci 
odvzemajo in da so skladni s predpisanimi protokoli in zajeti v zadostnem številu. Glede na to bi lahko 
zgradili dodaten sistem odločanja, ki ga predstavim v nadaljevanju le v tekstualni obliki: 
 Odvzem vzorcev za zunanje kontrolo: 
- tlačna trdnost (TT), 
- odpornost betona proti prodoru vode (PV), 
- preskušanje notranje odpornosti proti zmrzovanju/tajanju (NOZT), 
- odpornost površine proti zmrzovanju/tajanju (OPZT), 
- odpornost proti obrabi površine. 
 Odvzem vzorcev za preiskave na otrdelih betonih po predpisanih protokolih. 
 Odvzem vzorcev za preiskave na otrdelih betonih v zadostnem številu vzorcev (1 kocka dim. 
15/15/15 cm za vsak konstrukcijski element ali vsak dan betoniranja). 
Kot rečeno, so odvzemi nujni za dokaz ustreznosti izvedenih del. Priporočam še vpis odvzetja vsakega 
vzorca v gradbeni dnevnik, saj so le tako ob nastopu težav jasno vidni razlogi za neustreznost 
betonskega elementa (povišane temperature zraka, odsotnost usposobljenega osebja, itd.) 
Sledi izračun odločitvenega modela, znova brez podajanja novih informaciji, za prikaz verjetnosti 
nastopa neustreznega vgrajevanja betona. 
Preglednica 21: Verjetnost nastopa stanja vgrajevanja na nadgrajenem modelu. 
 
Nadgradnja modela odločanja za vgrajevanje betona pokaže nasprotno stanje od primerjave verjetnosti 
za ustreznost recepture betona, saj sem za vgradnjo predpostavila predhodno 30% verjetnost, da bo ta 
neustrezna. Precenitev pomembnosti tveganih dogodkov je seveda ustrezna, a glede na višino plačila 
za opravljeno delo nadzorniku ne preostane drugega, kot da opravlja več nadzorov hkrati. Prav 
razmerja med gledanjem izvajalcem pod prste in puščanjem prostih rok v zaupanju, da bo izvajalec 
dela opravil skladno s stroko in ustreznim znanjem, pa predstavlja enega od ključnih elementov 
tveganja v času izvajanja del. 
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4.5.4 Nadgrajeni odločitveni model nege betona 
Korak 1: 
 Pogoji za hidratacijo. 
 Fizična zaščita. 
 Ukrepi. 
 Vlažnost betona. 
 Material. 
 Vpliv okolja. 
 Pokrivanje. 
 Toplotna zaščita (prekritje z izolacijskimi ploščami, uporaba izoliranega opaža za 
zagotovitev potrebne toploto za normalen potek hidratacije). 
 Čas nege (minimalno 7 dni). 
 Mokra nega. 
 Lastna strokovna usposobljenost izvajalca za ustrezno nego betona. 
 Konsistenca mladega betona. 
 Vetrovne razmere (zaščita ob prekomerni jakosti za preprečitev prekomernega 
izhlapevanja). 
 Dodatki. 
 Cement. 
 Relativna vlažnost okolice. 
 Propustnost (pokritje s PVC folijo,  geotekstilom). 
 Temperatura zraka (normalne temperature, izredno nizke temperature, povišane 
temperature). 
 Preprečitev izsuševanja s polivanjem z vodo. 
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Korak 2: 
 
Slika 15: Nadgrajeno odločitveno drevo vgradnje betona. 
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Ob omenjenih vozliščih bi bilo smotrno izpostaviti še dve dodatni vozlišči: 
- Prekomerno polivanje, s katerim s površine speremo cementno malto, hladna voda pa v 
betonu, ki je zaradi hidratacije cementa segret, ustvari temperaturno razliko, ki pogojuje 
nastanek razpok. 
- Zaščita pred padavinami. 
 
Ob preračunu odločitvenega modela nege betona sem pridobila verjetnosti (v preglednici spodaj). 
Preglednica 22: Verjetnost nastopa stanja nege betona na nadgrajenem modelu. 
 
Nega betona se izkaže za ne tako ključni faktor na ustreznost betonskega izdelka, kot sem ga smatrala 
ob pripravi osnovnega odločitvenega modela. Kljub temu pa ustreznost nege betona še vedno 
predstavlja ključno dejanje za zagotavljanje kvalitetnega končnega izdelka v zadovoljstvo investitorja. 
4.6 Uporaba nadgrajenih modelov glede na funkcije nadzora 
Z vgradnjo znanja in vzročnih povezav v verjetnostno odločitveno shemo in posodabljanjem z novimi 
dokazi dosežemo strukturo vsakdanjega človeškega razmišljanja. Ker pa nenehno posodabljanje 
zahteva utrujajoče miselne procese, jih je človek v večini že ukalupil, saj je velika večina človeških 
dejanj popolnoma ustaljena in posodobitve, ki se pojavljajo, bistveno ne odstopajo od človeškega 
vsakdanjika. 
Brez napora in daljših časovnih zamud z vgradnjo znanja v nadgrajene sisteme ter nadaljnjim 
vključevanjem novih dokazov izvajamo prav to; posodabljamo verjetnostno shemo ob nastopu novega 
dokaza. DSS namreč omogoča enostaven vnos novih podatkov z vgradnjo novih vozlišč, s čimer 
nadomestimo miselne procese v možganih, ki ne morejo shranjevati in povezovati tolikšne količine 
podatkov.  
Z razliko od v tirnicah ustaljenega vsakdanjega življenja pa je nadzornik ob izvajanju del na gradbišču 
obremenjen z veliko količino podatkov, ki jih mora nenehno procesirati zaradi neprestanega izvajanja 
del. Večina projektov je unikatne narave in tako je vsaka stopnja v izvedbi izvajalca v neki meri 
unikatno delo, ki ga mora nadzornik nadzirati. Če pa se že zgodi, da se nadzornik znajde v podobni 
situaciji, na primer ob segmentni gradnji, je ključnega pomena lahko tudi sprememba vremenskih 
okoliščin. Neizpodbitna ostaja torej namera, da nadzorniku v fazi izvajanja dela olajšamo sprejemanje 
odločitev. Menim, da je izgradnja sistema, vezanega na betonske elemente, prvi korak k uresničitvi 
pridobitve sistema za pomoč pri odločanju v gradbeništvu. 
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Ob strukturiranem prenosu obravnavanih podatkov o opazovanem podsistemu v sistem odločanja pa 
se nam zastavita dva načina uporabe, ki izhajata neposredno iz primarnih funkcij gradbenega nadzora 
in predstavljata osnove za uspešno izvajanje del nadzornika. Analizi obravnavanja Bayesove 
verjetnostne mreže sta naslednji: 
- analiza občutljivosti, 
- forenzična analiza. 
Kot že rečeno, se analizi direktno navezujeta na osnovne naloge gradbenega nadzora pri izvajanju 
dejavnosti. Prva celo nekoliko bolj, saj je preprečevanje napak z iskanjem najnevarnejših dejavnikov 
za preprečitev uresničitve tveganja primarna naloga nadzora, ki se mora truditi, da ne pride do 
nevarnosti in posledično tveganj na projektu. 
Sekundarna funkcija, ki je zajeta v tako imenovani forenzični analizi, pa predstavlja iskanje 
poglavitnih vzrokov za napake in posledično način za njihovo odpravljanje oziroma sanacijo. 
Nadzor torej deluje direktno po teoriji Bayesove pogojne verjetnosti, s tem ko ugotavlja, kateri 
scenarij je najbolj neugoden oziroma kateri faktor ima največji vpliv za uresničitev tveganj. Po drugi 
strani pa, v primeru, da je do realizacije tveganja že prišlo, poskuša odkriti krivca oziroma dejanje, ki 
je pripeljalo do nepredvidenega dogodka, ki je ogrozil uspešnost projekta. 
4.6.1 Analiza občutljivosti 
Analiza občutljivosti opredeljuje kritične spremenljivke projekta. To izvedemo s spreminjanjem 
spremenljivk projekta za določen odstotek, zatem pa opazujemo posledice ter spremembe (Navodila 
za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, 2006). S spreminjanjem spremenljivk 
izvajamo različne simulacije, ki nam omogočijo sprejemanje boljših odločitev, služijo pa tudi kot 
podlaga za dokazovanje upravičenosti posameznih dejanj ali projektov bodočim investitorjem. 
S spreminjanjem določenega parametra, ki dejansko predstavlja sprejemanje odločitve na podlagi 
predhodnih verjetnosti, torej merimo vpliv odločitve pri pojavu tveganega dogodka oziroma 
ugotavljamo možne negotove scenarije, ki bi nas pripeljali do tveganega dogodka. 
Z uvedbo analize občutljivosti se nam v bistvu odpre možnost, da pred odločitvijo raziščemo vpliv 
zbranih informacij o predhodnih porazdelitvah o hipotezah spremenljivk. Pridobimo informacije, ki 
gredo v prid hipotezi, ki so proti in tudi tiste, ki so nepomembne za obravnavano hipotezo in 
posledično sprejetje odločitve (Hugin Gui Help). 
Nadzornik je tisti, ki mora v času izvajanja del sprejeti vrsto odločitev, zasnovanih na predhodnih 
izkušnjah in negotovem tveganemu razvoju dogodkov in tako predstavlja analiza občutljivosti 
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ustrezno anteriorno oziroma predhodno analizo za izmero nadzornikovega prepričanja v neko 
odločitev, na podlagi predpostavljenih okoliščin. 
Analiza nam namreč omogoči prikaz porazdelitve verjetnosti nastopa negotovega dogodka, ali do 
uvedbe določenega dokaza pride ali ne. Dejansko gre za t. i. »Kaj-Če« analizo oziroma veliko bolj 
poznano angleško različico »What-If«, ki nam omogoča prikaz občutljivosti opazovanega parametra 
ob različnem razvoju dogodkov oziroma različnih scenarijih, bodisi tveganih bodisi netveganih 
dogodkih. 
Analiziranja odločitvenega drevesa se lotimo od osnovnih vzrokov do končnih posledic, ki nam jo v 
programu Hugin Lite omogoča analiza občutljivosti podatkov (ang. Evidence sensitivity analysis - SE 
analysis), ki nam pove, kako občutljiv je rezultat posodobljenega prepričanja ob spreminjanju niza 
dokazov (Hugin GUI Help). 
V nadaljevanju predstavim zamišljen scenarij ob izvajanju betonskih del, nato sledi še prikaz 
porazdelitve verjetnosti in vpliv posameznih parametrov ločeno za vsakega od treh nadgrajenih 
modelov. 
4.6.1.1 Osnovni pogoji zamišljenega scenarija tekom izvajanja betonskih del 
Eden od prvih kontaktov nadzornika glede izvedbe del je pregled pogodbe med investitorjem in 
izvajalcem oziroma gradbene pogodbe. Sestavni del pogodbe je skoraj vedno tudi terminski plan, iz 
katerega so razvidni predvideni časovni okvirji izvedbe določenih del po pogodbenem popisu. 
Ob pregledu pogodbenega podpisa nadzornik ugotovi, da je nosilna konstrukcija v celoti iz betona, kot 
nalašč pa je treba dela v celoti zaključiti do začetka spomladanskih mesecev, kar pomeni, da bodo 
betonska dela potekala pretežno v času izredno nizkih temperatur zraka. 
V nadgrajenih modelih recepture, vgradnje in nege betona tako uvedemo osnovno razmero oziroma 
vzrok za povečano potrebo po ustreznem izvajanju ostalih ukrepov, in sicer verjetnost, da bo 
temperatura zraka 100% pod 5°C. 
Preglednica 23: Uvedba osnovnega dokaza v nadgrajene modele odločanja. 
 
Zgolj z uvedbo predpostavke, da je temperatura zraka pod 5°C, se verjetnost ustreznosti osnovnih 
vzrokov za ustreznost betonskega elementa bistveno zmanjša. Kot razberemo iz spodnje preglednice, 
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ima temperatura zraka bistven pomen predvsem pri negi betona, saj gre za ključni vzrok številnih 
posledic v odločevalskem procesu. 
Preglednica 24: Povečanje neustreznosti ob uvedbi novega dokaza v nadgrajene modele. 
vrsta nadgrajenega modela brez/z novim dokazom verjetnost neustreznosti 
[%] 
nadgrajeni model recepture 24,07 
nadgrajeni model recepture ob temperaturi zraka pod 5°C 24,56 
nadgrajeni model vgradnje 22,24 
nadgrajeni model vgradnje ob temperaturi zraka pod 5°C 24,24 
nadgrajeni model nege 32,06 
nadgrajeni model nege ob temperaturi zraka pod 5°C 57,28 
 
V nadaljevanju predstavljam vpeljavo dodatnih dokazov v posamezne nadgrajene modele in 
porazdelitev vpliva ob uvedbi novih okoliščin. 
4.6.1.2 Scenarij in vpliv dokazov v nadgrajenem odločitvenem modelu recepture betona 
Z ustvarjanjem niza določenih scenarijev poskušam v nadaljevanju ugotoviti, kako bodo spremembe v 
eni spremenljivki vplivale na ciljno spremenljivko (Sensitivity analysis, 2013). 
Z izvedbo analiz torej poskušam napovedati izid odločitve, če bi se situacija izkazala za drugačno, kot 
smo jo obravnavali v predhodnih napovedih. Vsako analizo tako začnem s postavitvijo vprašanja »Kaj 
če?«. Na vprašanje poskušam v nadaljevanju tudi odgovoriti ob predpostavljenih novih dokazih, s 
čimer pridobimo ukrepe, da do nezaželenih tveganj ne bi prihajalo. 
Za prikaz delovanja najprej raziščem vpliv ustreznosti cementa v nadgrajenem modelu recepture ob 
temperaturi zraka pod 5°C. 
Prvi graf na spodnji sliki prikazuje porazdelitev ustreznosti oziroma neustreznosti v primeru, da je ob 
nizkih temperaturah cement ustrezen, drugi graf pa prikaže porazdelitev ustreznosti ob predpostavki, 
da je cement neustrezen. Procent neustreznosti recepture se bistveno poveča, glede na verjetnost 
pridobljeno v primeru, ko vpeljemo zgolj nizke temperature, neustreznost pa se še poveča ob cementu, 
ki ne ustreza zahtevam v projektni dokumentaciji. Povečanje z začetnih 24,07 % na 37,36 % 
predstavlja bistveno zahtevo po obvezni kontroli ustreznosti cementa ob pripravi betona po predpisani 
recepturi. 
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Slika 16: Porazdelitev verjetnosti ustreznosti recepture z analizo »What-If«. 
V vlogi nadzornika se namenim raziskati vpliv vseh osnovnih vzrokov za neustreznost recepture, pri 
čemer želim ugotoviti, kateri izmed njih je poglavitni za spremljanje oziroma  preprečitev napak pri 
gradnji. 
 
Grafikon 2: Verjetnost neustreznosti recepture betona, glede na predpostavke neustreznosti 
osnovnih vzrokov recepture betona [%]. 
Z zgornjega grafa je razvidno, da je prav cement tisti, ki bistveno vpliva na povečanje neustreznosti. 
Pozorni moramo biti tudi pri pregledu ustrezne usposobljenosti izvajalca del, ki mora pred podpisom 
pogodbe izkazati svoje izkušnje z referencami in neposredno pred pričetkom gradnje biti ustrezno 
strokovno usposobljen. Nadzornikova naloga je, da od izvajalca zahteva predajo ustrezne 
dokumentacije o usposobljenosti in izvaja nadaljnjo kontrolo v skladu z vsemi obstoječimi pravilniki.  
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Ob tem velja ponovno poudariti, da je preventiva ključna tudi pri recepturi betona, zato predlagam 
pregled ustreznosti recepture že pred začetkom del in morebitno usklajevanje ter podajo predlogov 
nadzornika investitorju po spremembi določenih deležev materialov betonske mešanice za betoniranje 
ob izredno nizkih temperaturah.  
4.6.1.3 Scenarij in vpliv dokazov v nadgrajenem odločitvenem modelu vgrajevanja betona 
Podobno analizo sem izvedla tudi za primer nadgrajenega odločitvenega modela in pridobila naslednje 
rezultate (v spodnjem grafikonu). 
 
Grafikon 3: Verjetnost neustreznosti vgradnje betona, glede na predpostavke neustreznosti 
osnovnih vzrokov vgradnje betona [%]. 
Kot opazimo, predstavlja strokovna usposobljenost izvajalčevega osebja ključni vzrok za neustreznost 
vgradnje betona, prav tako je vgradnja v veliki meri odvisna od ustrezne ter zadostne opreme 
izvajalca.  
Ustrezna razpoložljivost oziroma kapaciteta ljudi in opreme izvajalca je torej ključnega pomena za 
primerno vgradnjo betona, ob tem pa bi nadzornikom predlagala predhodni pregled in predajo 
navodila izvajalcu, da ima ustrezno opremo na dosegu. Prisotnost nadzornika ob večjih betoniranjih in 
betoniranju posameznih elementov, ki predstavljajo ključne nosilne elemente objekta, je seveda prej 
nuja kot priporočilo. 
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4.6.1.4 Scenarij in vpliv dokazov v nadgrajenem odločitvenem modelu nege betona 
V primeru nege betona ponovimo postopek, ki nas pripelje do ugotovitve, da se betonski mešanici 
glede na pričakovane razmere na terenu, pred samo vgradnjo, ustrezno korigira konsistenco, saj ima ta 
največji vpliv, kar je razvidno s spodnjega grafikonu. 
 
Grafikon 4: Verjetnost neustreznosti nege betona glede na predpostavke neustreznosti osnovnih 
vzrokov nege betona [%]. 
Glede na to, da je treba za ustrezno konsistenco betona poskrbeti že v fazi pred vgradnjo, se v času 
nege kot ključna dejavnika izkažeta ustrezno polivanje elementov in posebna skrb ob pretiranih 
vetrovnih razmerah, ki prekomerno vplivajo na nepravilen proces hidratacije ter posledično na 
neustreznost betonskega konstrukcijskega elementa. 
4.6.1.5 Uporabnost analize občutljivosti 
Kot je bilo opazno tekom izvedbe zgornjih modelov, se analiza občutljivosti uporablja za prikaz 
potencialnih oziroma možnih razvojev dogodkov na podlagi spreminjanja pogojev pred njihovim 
nastankom. S pogledom v prihodnost sem iz nadgrajenih modelov pridobila tri ključne parametre, ki 
jih je nadzor dolžan spremljati pred, med in po samim izvajanju del izvajalca. Ustreznost cementa, 
usposobljenost osebja ter izvajanje mokre nege sodijo med glavne vire za razvoj nevarnih stanj v času 
izvajanja betonskih del. 
Analiza nam tako omogoči sprejemanje bolj ozaveščenih odločitev, boljše in hitrejše napovedovanje 
izidov v prihodnosti. Na nek način nam omogoča vpogled v prihodnost, s čimer nam zagotovi 
pravočasno pripravo ukrepov, da do tveganega dogodka ne bi prišlo. Ob tem se moramo zavedati, da 
je model le orodje, ki nam olajša sprejemanje odločitev in ne more odločati namesto nas. Ostaja 
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namreč nevarnost, da smo katerega od ključnih parametrov za obravnavo izpustili, torej še vedno 
ostaja na ramenih nadzornika, ki mora pretehta odločitev, pridobljeno s pomočjo računalniške opreme 
in se nato sam odloči, kako bo ukrepal. 
4.6.2 Forenzična analiza 
Nadzornikova naloga primarno ni forenzična, ker naj bi ta predvsem preventivno vplival na proces 
graditve, da do napak sploh ne bi prihajalo. Od nadzornika pa nikakor ne moremo zahtevati gradnje 
brez napak. V želji po zaščiti investitorja je zato potrebna tudi identifikacija vzrokov za napake, ki so 
se pojavile. Šele ob razkritju poglavitnega vzroka za nastop nevarnosti je namreč mogoče podati 
predloge ukrepov za sanacijo stanja. 
Forenzična analiza ali preiskava se sicer uporablja predvsem pri reševanju in ugotavljanju stanj v zvezi 
s kazenskim pravom, a menim, da je omenjena metoda najbolj eksaktna in sistemska, z jasno začrtano 
potjo do razkritja osnovnega vzroka za nastalo napako, tudi v primeru iskanja osnovnih vzrokov v 
gradbenem procesu. S propagacijo oziroma širjenjem od posledic do vzrokov po odločitvenem 
drevesu iščemo najverjetnejši osnovni vzrok, ki je vir za nastalo napako in uvajamo koncept črnega 
laboda kot novega dokaza v sistemu. 
V naslednjih poglavjih prikažem najvplivnejše faktorje v vseh treh nadgrajenih sistemih, iz katerih 
sem pridobila tri osnovne vzroke za neustreznost strukture betonskega elementa. 
4.6.2.1 Osnovni vzrok  za neustreznost recepture 
Ob ločitvi sistema zaradi omejenosti brezplačne verzije na tri nadgrajene sisteme se tako najprej lotim 
forenzične preiskave v primeru, ko nadzor ugotovi, da je beton neustrezen in v nadaljevanju, da je za 
tovrstno napako na strukturi po vsej verjetnosti kriva receptura betona. 
Preiskavo torej usmerimo v nadgrajeni odločitveni model recepture betona. Ob uvedbi novega dokaza, 
da je receptura neustrezna (verjetnost postavimo na 100% neustrezno), se sistem posodobi in 
verjetnost vzrokov za nastanek neustreznosti recepture spremeni svoje vrednosti. 
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Slika 17: Uvedba novega dokaza v odločitveni model. 
V nadaljevanju sledi osnovni korak v forenzični analizi, ko med izborom vzrokov za nastalo posledico 
izberem najvplivnejši razlog za nastanek posledice. V primeru nadgrajenega modela recepture med 
vzrokoma za neustrezno recepturo prevladuje njena kvaliteta.  
Sledi ponovitev osnovnega modela za primer, ko kvaliteta recepture betona predstavlja posledico, 
vozlišča nad njo pa vzroke zanjo. Predpostavimo nov dokaz, in sicer 100% neustreznost kvalitete in ob 
posodobitvi sistema nad posledico pridobimo nove verjetnosti, med katerimi ponovno izberemo 
najvplivnejši parameter. Korake forenzične analize ponavljamo vse do vrha drevesne strukture, ko 
nam preiskava pokaže najverjetnejši osnovni razlog za nastalo neustreznost na betonu. 
V primeru uvedbe predpostavke, da je receptura betona tista, ki vpliva na neustreznost betonskega 
elementa, s pomočjo nadgrajenega odločitvenega modela pridobimo osnovni hipotetični vzrok za 
nastalo napako v neustreznosti agregata, kot je razvidno na sliki na naslednji strani. 
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Slika 18: Forenzična analiza neustreznosti recepture betona. 
Brez računalniških orodij v ozadju agregat verjetno ne bi bil prva misel, ki bi jo nadzornik ali kdo drug 
v gradbenem procesu izpostavil kot ključno. S pomočjo forenzične analize v vgrajenem modelu smo 
tako prišli do ključnega vzroka, ki mora vsakemu nadzorniku vzbuditi zanimanje. 
Ob zagovarjanju dejstva, da je preventiva bistveno ustreznejša, pa lahko ob zaključeni forenzični 
analizi izvedemo še dodaten vpogled v najbistvenejše parametre, ki se jim mora nadzornik v času 
gradnje še posebej posvetiti. V primeru neustreznosti recepture se za ključne dejavnike tveganja 
oziroma najvplivnejše faktorje izkažejo: 
- neustreznost kvalitete, 
- neustreznost izvedenih del na gradbišču, 
- neustreznost materiala za vgradnjo, 
- neustreznost agregata. 
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Predstavljeni parametri predstavljajo ključne dejavnike za nastop tveganja, ki jih mora nadzornik 
spremljati s povečano skrbnostjo. 
4.6.2.2 Osnovni vzrok  za neustreznost vgrajevanja 
Forenzično analizo sem ponovila na primeru vgrajevanja betona kot ključnega vzroka za neustreznost 
betonskega elementa, kot je razvidno s spodnje slike. 
 
Slika 19: Forenzična analiza neustreznosti vgrajevanja betona. 
Za osnovni hipotetični vzrok neustreznosti se izkaže neustreznost karakteristik vibracijske igle, ki naj 
bi imela vplivno območje na področju desetkratnega premera igle. Rezultat izhaja iz dejstva, da 
izvajalec največkrat nima velikega razpona dimenzij vibracijskih igel, medtem ko je za ustrezno 
vgradnjo bistveno, da z vibriranjem dosežemo celoten vgrajeni volumen, ki pa je različen od enega do 
drugega konstrukcijskega elementa. 
Za ustrezno izvedbo preventivnih ukrepov pred vgradnjo se nadzoru priporočajo naslednji 
najvplivnejši parametri po odločitvenem drevesu: 
- neustrezen način vgradnje, 
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- neustrezno vibriranje, 
- neustrezna vibracijska igla. 
Od nadzornika nikakor ne moremo pričakovati, da bo prisoten ob vsakem betoniranju, je pa vsekakor 
priporočljivo, da glede na pridobljene rezultate ob prevzemu armature in glede na obravnavani 
betonski element preveri tudi ustreznost izvajalčeve opreme. 
4.6.2.3 Osnovni vzrok  za neustreznost nege 
Zadnji nadgrajeni odločitveni model ima vgrajeno znanje s področja nege betona. Kot je prikazano na 
spodnji sliki, se je za poglavitni in osnovni vzrok v hipotetičnem primeru  izkazala temperatura zraka 
oziroma betoniranje v ekstremnih temperaturah. 
 
Slika 20: Forenzična analiza neustreznosti nege betona. 
Najvplivnejši faktorji za neustrezno izvedbo nege so: 
- neustreznost pogojev za hidratacijo, 
- neustrezen vpliv okolja, 
- neustrezna temperatura. 
Ob ugotovitvi vzroka za nastalo napako, na katero človek nima direktnega vpliva, je preventivo 
potrebno izvesti nekoliko drugače. 
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Da bi zagotovili izpostavljenost betona čim bolj primernim temperaturam prvih nekaj ur po vgradnji, 
se ob ekstremno visokih poletnih temperaturah  priporoča izvedba betoniranja v poznih popoldanskih 
urah. 
4.6.2.4 Uporabnost forenzične analize 
Ob izvedbi forenzične analize so se tako za poglavitne vzroke izkazali agregat betonske mešanice, 
karakteristike vibracijske igle in temperatura zraka ob izvedbi nege betona. Ti naj nadzorniku 
predstavljajo poglavitne parametre za kontrolo ustreznosti izvedbe izvajalčevih del in pridobitve 
končnega elementa brez večjih nepravilnosti. 
Forenzično analizo bi prav gotovo lahko še izboljšali, in sicer z vpeljavo povratne zanke v strukturo 
kot tudi z dodajanjem vozlišč ob nastopu novih parametrov, ki ključno vplivajo na ustreznost oziroma 
neustreznost končnega elementa.  
V tem primeru je torej učni niz tisti, ki nam omogoča širjenje modela in izboljšav, a menim, da sem s 
predpostavljenimi nadgrajenimi modeli zadostila namenu diplomske naloge in prikazala uporabnost 
sistema za iskanje glavnih krivcev za uresničena tveganja. 
4.7 Ustreznost nadgrajenega modela odločanja z vidika nadzora 
Z nadgradnjo osnovnega modela v nadgrajene modele odločanja sem z vidika gradbenega nadzora 
zasnovala sistem za kontrolo oziroma vrednotenje sistemskih tveganj v procesu izvajanja betonskih 
del na objektu. 
Orodje Hugin Lite se je izkazalo za zelo uporabno, saj vključuje modeliranje za področja, ki vsebujejo 
negotovosti in jih lahko naknadno posodabljamo glede na pridobljeno znanje oziroma razplet 
dogodkov. Zmožnost posodabljanja oziroma nadgradnje je prav gotovo prednost programske opreme, 
zaradi katere bi prikazani model lahko še razširila z dodajanjem alternativnih variant razvoja dogodka 
glede na podane indikatorje stanja v času izvajanja nadzora nad procesom gradnje s strani kadra, ki 
ima večletne izkušnje. 
Menim, da je za prikaz delovanja sistema in potrebe diplomske naloge model ustrezen, nadzorniki pa 
se vsekakor ne bi smeli zadovoljiti zgolj z obravnavo betonskega dela procesa izvajanja s pomočjo 
modela, temveč bi bilo treba model razširiti na ostale faze izvajanja del. Zato predlagam nadgradnjo 
modela predvsem v smeri zemeljskih del kot tudi obrtniških del, kjer so zadeve vezana predvsem  na 
časovno vzročne povezave, ko je večja verjetnost, da bo prišlo do bistvenih časovnih prekoračitev 
izvedbe del predvsem zaradi potrebnega striktnega sledenja izvedbi del različnih izvajalcev. Celotno 
tabelarično shemo bi bilo treba združiti v model odločanja, seveda v plačljivo verzijo modela, ki bi 
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omogočal izvedbo z neomejenim številom vozlišč in tako ponudil jasnejšo in hitrejšo pomoč pri 
odločanju. 
Menim, da bi uporaba prikazane metode lahko postala temeljno orodje za nadzor, ki mora parametrom 
z večjim vplivom posvečati več pozornosti, hkrati pa upoštevati zgodnje prepoznavanje stanj (tudi 
vmesna stanja), ki vplivajo na končno stanje.  
Ponovno bi izpostavila pomanjkanje statistične baze podatkov oziroma statistične ocene določenih 
alternativ razvoja dogodka oziroma verjetnosti. Z diplomskim delom sem kljub temu dosegla njegov 
namen, saj cilj naloge ni bil pridobitev kakovostnih podatkov. S statistiko se nisem ukvarjala, želela 
sem le izpostaviti uporabnost orodja, s katerim na podlagi kvalitativne ocene tveganja z vidika 
gradbenega nadzora preidemo na kvantitativni proces. 
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5 ZAKLJUČKI, UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 
Pogosta edinstvenost in neponovljivost gradbenih projektov ponujata možnosti za široko paleto 
nenačrtovanih in negotovih dogodkov, ki se lahko zgodijo med samim izvajanjem del. Ogrozijo lahko 
poglavitne cilje te dinamične in časovno omejene dejavnosti. V okviru izvedbe naloge sem analizirala 
definicije verjetnostnih pojavov, ki vodijo v razvoj različnih scenarijev, in opredelila obvladovanje 
tveganj kot nujni proces za uspešno realizacijo projekta. K temu sem pristopila z analizo razpoložljive 
literature, ki obravnavana področje tveganj in z njimi povezana pojma – ranljivost in nevarnost. 
Tveganje (opredeljeno pogosto kot ogroženost) predstavlja verjetnostno mero nevarnosti s stopnjo 
ranljivosti oziroma odpornosti, ki jo za lažjo empirično predstavitev opredelim kot produkt verjetnosti 
nastopa nevarnosti oziroma tveganega dogodka in velikosti posledic, ki bi jih bil sistem deležen ob 
realizaciji tveganega dogodka. 
Pomemben element pri obvladovanju tveganj v procesu graditve predstavlja funkcija nadzora pri 
graditvi objektov, ki sem jo v nalogi podrobneje analizirala. V diplomskem delu sem teorijo 
upravljanja s tveganji povezala z nalogami gradbenega nadzora s ciljem, da bi izvajanje gradbenega 
nadzora manj slonelo na izkušnjah samih nadzornikov in več na sistemu, ki bi kvantitativno vrednotil 
možnosti za razvoj tveganj in omogočal enostavnejšo identifikacijo razlogov za udejanjena tveganja.  
Tako sem se najprej usmerila v pregled obstoječe literature, ki povezuje obe področji, pri čemer sem 
ugotovila, da je literatura, ki pokriva to področje, precej pomanjkljiva. Osnovna literatura namreč 
opredeljuje le naloge gradbenega nadzora, sistemsko pa ne pokriva procesa obvladovanja tveganj, kar 
je sicer v središču njegovih nalog. Zato sem v okviru naloge opredelila relacijske povezave v odnosih 
nevarnost, ranljivost in tveganje za različne faze graditve objekta in nanje vezane funkcije gradbenega 
nadzora. 
Ta obdelava je osnova za kvantitativno vrednotenje tveganj v procesu graditve in nanj vezanih 
odločitev gradbenega nadzora, saj je bil s tem vzpostavljen osnovni, v veliki meri standardni model 
odločanja oziroma upravljanja s tveganji, ki omogoča tudi identifikacijo prioritetnih ukrepov za 
obvladovanje tveganj glede na različne opredeljene hipoteze (scenarije). Pri tem se je kot ključna 
pomanjkljivost izkazala tista, ki ne omogoča sistemskega razvoja in dejanske implementacije 
tovrstnega pristopa. V dejavnosti gradbeništva na območju Republike Slovenije pa tudi izven meja 
naše države je namreč manko sistemskega spremljanja izrednih dogodkov in njihovih posledic. 
Že izvedeni gradbeni projekti bi morali služiti kot učni nizi za razvijanje znanj in postati osnova za 
manjšanje verjetnosti nastopa izrednih okoliščin, iz katerih bi tako širili in nadgrajevali nabor 
dogodkov za oblikovanje centralnega sistema za spremljanje stanj in posledic dogodkov. Iz njih bi bilo 
mogoče oblikovati verjetnostno statistiko večjega nabora dogodkov. Kvantitativni odločitveni model 
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tveganj v gradbeništvu tako ne obstaja in zato ostaja nejasna tudi objektivna opredelitev izidov 
različnih možnih scenarijev pri realizaciji nadzornih procesov. Menim, da korak do kvantitativne 
analize tveganj predstavlja pravilno smer, v kateri je potrebno nadgrajevati analizo tveganj, saj le-ta 
vsekakor ne sme ostati na nivoju kvalitativnih analiz. 
Ne glede na odsotnost registra preteklih dogodkov, ki bi predstavljal osnovo za pravilnejšo statistično 
in kvantitativno vrednotenje možnosti njihovega nastopanja, sem razvila omejen model kvalitativne 
analize tveganj na področju vgrajevanja betona. Z orodjem, ki omogoča, da teorijo Bayesove pogojne 
verjetnosti prenesemo v prakso, preverim zastavljene hipoteze diplomske naloge v omejenem okolju. 
Za pilotno obravnavo koncepta verjetnosti je bila uvedba računalniške podpore nujna. Pri tem sem 
uporabila programsko orodje Hugin Lite (Hugin Expert), ki vključuje analize na podlagi teorije 
Bayesove pogojne verjetnosti. Orodje se je izkazalo za primerno, saj omogoča integracijo strokovnih 
znanj in njihovo vključevanje v sisteme pogojne verjetnosti. Delovanje programa temelji na podobnem 
principu kot delovanje človekove zavesti oziroma njegovi mehanizmi odločanja, s prednostjo, da 
program zakodiranih podatkov ne pozabi, kar pa hkrati predstavlja tudi omejitev, saj poda rezultate 
zgolj za opredeljene mehanizme odločanja. 
Razvoj omejenega pilotnega primera obravnave negotovosti je treba obravnavati predvsem kot pilotni 
primer. Za dejansko uporabnost modela, ki bi kvalitativno vrednotil tveganje, bi bile potrebne obsežne 
nadgradnje z vključevanjem vseh funkcij gradbenega nadzora. Pri sami uporabi je hkrati treba 
izpostaviti več načinov uporabe, še posebej analizo občutljivosti razvoja različnih hipotez glede na 
vhodne parametre (ex-ante analizo) in forenzično analizo (ex-post). 
Poglavitni zaključek diplomske naloge je, da se koncepti obvladovanja tveganj v gradbeništvu ne bi 
smeli zaključevati s kvalitativnimi ocenami oziroma subjektivno določenimi prioritetnimi tveganji, saj 
šele prehod na kvantitativne analize omogoča ustrezno podporo operativnemu odločanju v obliki 
sistema za podporo odločanju (DSS). 
Prav v današnjih razmerah, ko se gradbeništvo sooča z globoko krizo, se je treba vprašati, ali je na 
krizo med drugim vplivala odsotnost izvajanja ustreznih kvantitativnih analiz, s katerimi bi v 
gradbenem poslovanju spremljali izpostavljenost tveganjem in na podlagi ugotovitev tudi pravočasno 
ukrepali.  
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pravilna verzija PD 0,9 1 potrditev PD 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,1 2
korekcije /potrditev 
PD
0,8
Izredno hude posledice, daljše 
časovne zamude in dvigi pogodbenih 
vrednosti, možnost kršenja 
gradbenega dovoljenja.
0,08
0,1 3
korekcije /zavrnitev 
PD 0,2
Manjše posledice: daljša časovna 
zamuda zaradi ponovnega temeljitega 
pregleda druge predložene projektne 
dokumentacije.
0,02
PD izpolnjuje BZ 0,9 4 potrditev PD 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,1 5
korekcije/potrditev 
PD
0,8
Ostaja možnost izredno hudih 
posledic, v kolikor korekcije niso bile 
ustrezne: daljše časovne zamude, 
dvigi pogodbene vrednosti, možnost 
kršenja gradbenega dovoljenja.
0,08
0,1 6
korekcije/zavrnitev 
PD
0,2
Manjše posledice: daljše časovna 
zamuda za pridobitev PD z 
izvedljivimi BZ  ter posledično dvig 
pogodbene vrednosti.
0,02
izvedljive rešitve PD 0,7 7 potrditev PD 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,3 8
korekcije/potrditev 
PD 0,8
Ostaja možnost izredno hudih 
posledic, v kolikor korekcije niso bile 
ustrezne: daljše časovne zamude, 
dvigi pogodbene vrednosti, možnost 
kršenja gradbenega dovoljenja.
0,24
0,3 9
korekcije/zavrnitev 
PD 0,2
Ni bistvenih posledic, možna daljša 
časovna zamuda zaradi sprememb 
zahtev PD
0,06
Ali je kaj narobe 
v fazi pred 
pričetkom fizične 
izvedbe del na 
gradbišču?
/
1
Pregled projektne 
dokumentacije z 
namenom svetovanja 
za dopolnitve ali 
izboljšave.
Pregled PD
K/S/Č
neizvedljive rešitve 
PD
Ali je predana 
pravilne verzija 
projektne 
dokumentacije 
(PD)?
K/S/Č
nepravilna verzija 
PD
2
Ali projektna 
dokumentacija (PD) 
izpolnjuje bistvene 
zahteve (BZ)?
K/S/Č
PD ne izpolnjuje BZ
3
Ali so rešitve  v 
projektni 
dokumentaciji (PD) 
izvedljive? 
1
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popolna PD 0,5 10 potrditev PD 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,5 11
korekcije/potrditev 
PD
0,8
Ostaja možnost izredno hudih 
posledic, v kolikor korekcije niso bile 
ustrezne: daljše časovne zamude, 
dvigi pogodbene vrednosti, možnost 
kršenja gradbenega dovoljenja.
0,4
0,5 12
korekcije/zavrnitev 
PD
0,2
Ni bistvenih posledic, možna daljša 
časovna zamuda zaradi dopolnitve 
PD.
0,1
izvedba del v 
pogodbenem roku 0,5
13
Potrditev izbranega 
I 0
Ni posledic. 0
0,5 14
Potrditev izbranega 
I 0,8
Ostaja možnost izredno hudih 
posledic: daljše časovne zamude.
0,4
0,5 15
Aneks k GP za 
podaljšanje roka 
izvedbe
0,1
Ni bistvenih posledic, možna daljša 
časovna zamuda zaradi priprave 
Aneksa k PG.
0,05
0,5 16
Zavrnitev izbranega 
I / Izbira drugega I
0,1
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda.
0,05
finančno sposoben I 0,7 17
Potrditev izbranega 
I 0
Ni posledic. 0
0,3 18
Potrditev izbranega 
I 0,8
Ostaja možnost izredno hudih 
posledic: daljše časovne zamude 
zaradi neizvajanja del, dvigi 
pogodbene vrednosti.
0,24
0,3 19
Zavrnitev izbranega 
I / Izbira drugega I 0,2
Možna krajše časovna zamuda, 
finančno investitorju prinaša 
dolgoročno boljšo izbiro drugega I, kot 
tveganje z izbranim I.
0,06
ni možnosti napada 
neizbranega I 0,9
20
Potrditev izbranega 
I 0
Ni posledic. 0
0,1 21
Potrditev izbranega 
I
0,4
Ostaja možnost izrednih osebnih 
posledic, finančne posledice na 
projektu niso velike.
0,04
0,1 22
Zavrnitev izbranega 
I / Izbira 
neizbranega I
0,2
Ostaja možnost osebnih posledic s 
strani prvega izbranega I, finančne 
posledice na projektu niso velike.
0,02
0,1 23
Zavrnitev izbranega 
I / Izbira drugega I 0,2
Ostaja možnost osebnih posledic s 
strani neizbranih I, finančne posledice 
na projektu niso velike.
0,02
7
Ali lahko ob 
sodelovanju izbire 
podizvajalca pride 
do fizičnega napada 
s strani neizbranega 
izvajalca (I)?
S obstaja možnost 
napada neizbranega 
I
2
Sodelovanja pri izboru 
izvajalca in kontrola 
ustreznosti gradbene 
pogodbe,da bo možen 
nadzor nad deli.
Pregled GP
5
Ali bodo dela 
izvedena v 
pogodbenem roku s 
strani izbranega 
izvajalca (I)?
S/Č
obstaja možnost 
prekoračitve 
pogodbenega roka
6
Ali lahko pride 
tekom gradnje do 
neizvajanja ali 
nedokončanja del 
zaradi finančne 
nesposobnosti 
izbranega izvajalca 
(I) ?
S/Č obstaja možnost 
finančne 
nesposobnosti I
4
Ali je projektna 
dokumentacija  
(PD) popolna?
K/S/Č
nepopolna PD
1
Pregled projektne 
dokumentacije z 
namenom svetovanja 
za dopolnitve ali 
izboljšave.
Pregled PD
Ali je kaj narobe 
v fazi pred 
pričetkom fizične 
izvedbe del na 
gradbišču?
/
Praček, Š. 2013. Obvladovanje tveganj z vidika izvajanja gradbenega nadzora.  
Dipl. nal.  – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.                     A3 
 
GP je brez 
pomanjkljivosti 0,7
24
Nadzor nad deli po 
GP 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,3 25
Aneks k GP za 
zmožnost izvedbe 
strokovnega 
nadzora
0
Ni bistvenih posledic, možna daljša 
časovna zamuda zaradi priprave 
Aneksa k PG.
0
0,3 26
Zavrnitev nadzora 
nad deli po GP. 1
Za investitorja pride do časovnih 
zamud, saj ne more nadaljevati z deli, 
dokler ne najde novega nazornika, 
osebno nadzoru pa predstavlja 
zavrnitev nadzora finančni 
primanjkljaj.
0,3
ODLOČITVENI 
PROBLEM 2 /
Obveznost nadzora 
nad pripravljalnimi 
in predhodnimi deli 
na gradbišču
ni možnosti nastanka 
fizičnih poškodb
0,5 27 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,5 28
nadaljevanje z deli 
brez zavarovanja
0,8
Ostaja možnost ogromnih osebnih 
posledic, finančne posledice na 
projektu niso velike.
0,4
0,5 29
začasna prekinitev 
z deli za 
zavarovanje 
kritičnih mest
0,2
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda za zavarovanje kritičnih del.
0,1
ni možnosti nastopa 
nepredvidenih del, 
zaustavitve ali 
prekinitve del
0,7 30 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,3 31
nadaljevanje z deli 
brez ureditve 
gtadbišča
0,8
Ostaja možnost ogromnih osebnih 
posledic, finančne posledice na 
projektu niso velike.
0,24
0,3 32
krajša prekinitev z 
deli za preprečitev 
daljših zaustavitev 
ali prekinitev ter 
nepredvidenih del
0,1
Krajše časovne zamude za 
preprečitev večjih finančnih 
prekoračitev.
0,03
0,3 33
daljše prekinitev z 
deli za preprečitev 
daljših zaustavitev 
ali prekinitev ter 
nepredvidenih del
0,1
Daljše časovne zamude za 
preprečitev večjih finančnih 
prekoračitev.
0,03
9
Ali lahko pride do 
nastanka poškodb, 
padcev oz. ostalih 
fizičnih poškod 
zaradi neurejenosti 
gradbišča skladno z 
varnostnim načrtom 
in tehnoloških 
elaboratom?
S
obstaja možnosti 
nastanka fizičnih 
poškodb
10
Ali lahko pride do 
nepredvidenih del, 
zaustavitve ali 
prekinitve del zaradi 
neurejenosti 
gradbišča skladno z 
varnostnim načrtom 
in tehnološkim 
eleboratom?
S/Č
obstaja možnost 
nastopa 
nepredvidenih del, 
zaustavitve ali 
prekinitve del
3
Sodelovanja pri 
sklepanju gradbene 
pogodbe, da bo dela 
možno nadzirati.
Pregled GP 8
Ali gradbena 
pogodb (GP) 
vsebuje 
pomanjkljivosti, 
zaradi katerih ne bo 
mogoče izvajati 
nadzora?
K/S/Č
GP ima 
pomanjkljivosti
Ali je kaj narobe 
v fazi pred 
pričetkom fizične 
izvedbe del na 
gradbišču?
/
Ali je kaj narobe 
ob pripravljalnih 
in predhodnih 
delih na 
gradbišču?
/
4
Kontrola urejenosti, 
zaščitenosti in 
organiziranosti 
gradbišča skladno z 
varnostnim načrtom in 
tehnolškim eleboratom
Pregled 
gradbiščne tabla, 
ograje in ostalih 
komponent 
gradbišča skladno 
z določili varstva 
pri delu
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pravilne VR 0,9 34 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
0,1 35
nadaljevanje z deli 
po napačnih VR
0,8
Ostaja možnost ogromnih osebnih 
posledic, finančne posledice na 
projektu niso velike.
0,08
0,1 36
začasna prekinitev 
z deli za 
zavarovanje 
kritičnih mest
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude za 
preprečitev ogromnih osebnih 
posledic.
0,02
ni nevarnosti 
onesnaženja 0,9
37 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,1 38
nadaljevanje z deli 
brez preprečitve 
možnosti 
onesnaženja
0,8
Ostaja možnost velikih finančnih 
prekoračitev ob nepravilnem ravnanju 
z odpadki
0,08
0,1 39
začasna prekinitev 
z deli za sortiranje 
in odlaganje 
odpadkov skladno z 
elaboratom
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude za 
preprečitev večjih finančnih 
prekoračitev.
0,02
delujoča 
mehanizacija
0,9 40 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
0,1 41
nadaljevanje z deli 
brez odprave okvar 
in vzdrževanja
0,8
Ostaja možnost krajši/daljših časovnih 
zamud za odpravo okvare. 0,08
0,1 42
začasna prekinitev 
z deli za odpravo 
okvar in 
vzdrževanje 
mehanizacije pred 
in tekom izvajanja 
del
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude za 
preprečitev večjih finančnih 
prekoračitev.
0,02
dovolj mehanizacije 0,7 43 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,3 44
nadaljevanje z deli z 
izvajalčevo 
mehanizacijo
0,8
Ostaja možnost krajših/daljših 
časovnih zamud zaradi premajhne 
kvote delovnih strojev, možnost 
prekoračitve pogodbenega roka.
0,24
0,3 45
nadaljevanje del z 
dodatnim najemom 
mehanizacije
0,2
Kratkoročno prinaša večji finančni 
vnos, ki pa dolgoročno doprinese k 
izvedbi del v pogodbenem roku in 
zavarovanje pred pogodbeno kaznijo.
0,06
4
Kontrola urejenosti, 
zaščitenosti in 
organiziranosti 
gradbišča skladno z 
varnostnim načrtom in 
tehnolškim eleboratom
Pregled 
gradbiščne tabla, 
ograje in ostalih 
komponent 
gradbišča skladno 
z določili varstva 
pri delu
6
Kontrola 
razpoložljivosti in 
ustreznosti izvajalčeve 
mehanizacije (strojna 
oprema, naprave).
Pregled strojne 
opreme in 
naprav.
Ali je kaj narobe 
ob pripravljalnih 
in predhodnih 
delih na 
gradbišču?
/
5
13
Ali ima izvajalec v 
lasti delujočo 
mehanizacija?
Č
obstaja nevarnost 
onesnaženja
11
Ali varnostni načrt 
vsebuje pravilne 
varnostne rešitve 
(VR)?
S/Č
napačne VR
Kontrola urejenosti 
deponije za odlaganje 
gradbenih odpadkov in 
zmožnost izvajalca 
izvajati dela skladno z 
elaboratom 
gospodarskega 
ravnanja z odpadki.
Pregled elaborata 
gospodarskega 
ravnanja z 
odpadki in 
kontrola bližnjih 
odlagališč.
12
Ali lahko pride do 
onesnaženje zaradi 
neustreznega 
ravnanja z nevarnih 
snovmi.?
S/Č
obstaja možnost 
okvar zaradi 
zastarelosti in 
nevzdrževanja
14
Ali ima izvajalec 
dovolj razpoložljivih 
naprav za izvajanje 
del? 
Č
pomanjkanje 
mehanizacije
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ustrezna 
mehanizacija
0,7 46 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
0,3 47
nadaljevanje z deli 
brez sanacije 
mehanizacije
0,8
Ostaja možnost ogromnih osebnih 
posledic, finančne posledice na 
projektu niso velike
0,24
0,3 48
začasna prekinitev 
z deli za saniranje 
mest možnega 
nastanka poškodb 
delavcev na 
mehanizaciji
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude za 
preprečitev večjih finančnih 
prekoračitev in ogromnih osebnih 
posledic.
0,06
ustrezna oprema 0,5 49 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,5 50
nadaljevanje z deli z 
neustrezno opremo 0,8
Ostaja možnost ogromnih osebnih 
posledic, finančne posledice na 
projektu niso velike.
0,4
0,5 51
začasna prekinitev 
z deli za čas 
ustrezne 
opremljenosti in 
dovoljenja za vstop 
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude za 
preprečitev ogromnih osebnih 
posledic
0,1
odprt GD in GK 0,9 52 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
ni GD in GK 0,1 53
nadaljevanje z deli 
po odprtju GD in 
GK
0
Ni posledič, možna krajša zamuda do 
odprtja GD in GK. 0
skladno z geodetskih 
poročilo in PD
0,9 54 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,1 55
nadaljevanje z deli 
neskladno z 
geodetskih 
poročilom in PD
0,8
Ostaja možnost velikih finančnih 
prekoračitev ob nastopu visokih vod 
in znižanje kvalitete izvedenih del.
0,08
0,1 56
Prekinitev del in 
nova zakoličba 
skladno s 
geodetskim 
poročilom in PD
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude, ter 
kratkotrajno gledano večji finančni 
prispevek, ki pa dolgoročno prinese 
kvalitetnejšo izvedbo del in obstoj 
objekta v celotni življenjski dobi.
0,02
predpisani odmiki so 
vključeni
0,9 57 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,1 58
nadaljevanje z deli 
brez korekcij in 
sprememb 
postavitve objekta
0,8
Ostaja možnost velikih finančnih 
prekoračitev
0,08
0,1 59
zakasnitev z deli 
zaradi korekcij in 
sprememb 
postavitve objekta
0,2 Krajše ali daljše časovne zamude. 0,02
Ali je kaj narobe 
ob pripravljalnih 
in predhodnih 
delih na 
gradbišču?
/
6
Kontrola 
razpoložljivosti in 
ustreznosti izvajalčeve 
mehanizacije (strojna 
oprema, naprave).
Pregled strojne 
opreme in 
naprav.
Kontrola uradne 
zakoličbe.
Pregled 
skladnosti 
geodetskega 
poročila s PD, 
fizična kontrola 
izmer na 
gradbišču z 
nivelirjem, 
metrom
18
Ali so višinske kote 
zakoličenja pravilne, 
da ne bi kasneje v 
poplavnih območjih 
in delih ob rekah 
prišlo do zamakanj, 
mogoče celo 
odplavljanja 
objekta?
K/S
9
15
Ali je izvajalčeva 
mehanizacja 
ustrezna za 
preprečitev poškod 
pri delu?
S
obstaja možnost 
poškod pri delu
neustrezni 
opremljeni
8
Kontrola, da je na 
gradbišču odprt 
gradbeni dnevnik in 
knjiga obračunskih 
izmer.
Pregled 
gradbenega 
dnevnika in knjige 
obračunskih 
izmer.
17
Ali je na gradbišču 
odprt gradbeni 
dnevnik (GD) in 
knjiga obračunkih 
izmer (GK)?
Č
7
Kontrola ustreznosti 
izvajalčevih delavcev 
za izvedbo določenih 
del 
Pregled zaščitne 
opreme, primerne 
obutve in obleke 
(prvi indikatorji 
ustreznosti 
oziroma 
neusposobljenosti 
izvajalčeve 
ekipe!)
16
Ali so izvajalčevi 
delavci ustrezno 
opremljeni za 
izvedbo dela?
S/Č
neskladnje z 
geodetskim poročilo 
in PD
19
Ali so predvideni 
odmiki 
stanovanjskih 
objektov za 
zagotavljanje 
zadostne količine 
sončne energije na 
že obstoječe 
objekte?
S/Č
ni predpisanih 
odmikov
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Kontrola uradne 
zakoličbe.
Pregled 
skladnosti 
geodetskega 
poročila s PD, 
fizična kontrola 
skladnost del in 
opreme izvajalca za 
izvajanje geoloških 
meritev
0,5 60 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
0,5 61
nadaljevanje z deli 
brez kalibracije 
instrumentov in 
kontrole skladnosti 
pred gradnjo
0,8
Ostaja možnost velikih finančnih 
prekoračitev
0,4
0,5 62
začasna prekinitev 
z deli za kalibracijo 
instrumentov in 
kontrolo skladnosti 
pred gradnjo
0,2 Krajše časovne zamude. 0,1
ni možnosti nastanka 
fizičnih poškodb 
tretje osebe
0,9 63 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,1 64
nadaljevanje z deli 
brez zavarovanja 0,8
Ostaja možnost ogromnih osebnih 
posledic, finančne posledice na 
projektu niso velike.
0,08
0,1 65
začasna prekinitev 
z deli za 
zavarovanje 
kritičnih mest
0,2
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda za zavarovanje kritičnih del.
0,02
ni nevarnosti večjih  
posedkov
0,7 66 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
0,3 67
nadaljevanje z deli 
brez dodatne 
utrditve terena
0,8
Ostaja možnost velikih finančnih 
prekoračitev ob nastopu večjih 
posedkov in znižanje kvalitete 
izvedenih del.
0,24
0,3 68
dodatna utrditev 
terena
0,1
Krajša časovne zamude,ki pa 
dolgoročno prinese kvalitetnejšo 
izvedbo del in obstoj objekta v celotni 
življenjski dobi.
0,03
0,3 69
poglobitev terena in 
dodatna plast 
nosilnega sloja
0,1
Krajše ali daljše časovne zamude, ter 
kratkotrajno gledano večji finančni 
prispevek, ki pa dolgoročno prinese 
kvalitetnejšo izvedbo del in obstoj 
objekta v celotni življenjski dobi.
0,03
Ali je kaj narobe 
ob pripravljalnih 
in predhodnih 
delih na 
gradbišču?
/
9 20
Ali izvajalec 
opravlja dela 
skladno z 
geodetskih 
poročilom in ima 
umerjen opremo 
(nivelir)?
S/Č neskladje del z 
geodetskim 
poročilom in 
neumerjena oprema 
izvajalca
obstaja možnosti 
nastanka fizičnih 
poškodb na tretji 
osebi
11
Kontrola izvedbe 
preiskav temeljnih tal 
na gradbišču.
Pregled 
podanega 
poročila 
strokovnjaka na 
podrogju geoogije 
za preiskave 
temeljnih tal ter 
prisostvovanje ob 
izvedbi preiskav 
tal, da le ta 
poteka pod čim 
večjim številom 
strokovnjakov.
22
Ali lahko pride do 
večjih posedkov 
oziroma povesov 
delov stavbe zaradi 
nezadostne utrditve 
nehomogene 
podlage? 
K/S obstaja nevarnost 
večjih posedkov 
zaradi nezadostne 
utrditve nehomogene 
podlage
10
Kontrola izvedenih 
zaščitnih ukrepov na 
sosednjih objektih, če 
je to potrebno.
Pregled 
zaščitenosti 
sosednjih 
objektov skladno 
z varnostnim 
načrtom
21
 Ali lahko pride, 
zaradi 
nezaščitenosti 
sosednjih objektov 
do poškodb, padce 
ali drugih fizičnih 
poškodb na tretji 
osebi?
S/Č
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ni nevarnosti 
uničenja 
arheološkega 
najdišča
0,7 70 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
0,3 71
nadaljevanje z deli 
brez ročnega izkop 
terena
0,8
Ostaja možnost uničenja arheološko 
pomembnih nahajališč.
0,24
0,3 72
upočasnitev izvedbe 
del zaradi ročnega 
izkopa terena 
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude, ki 
lahko doprinesejo k prekoračitvi 
pogodbenega roka, a gledano iz vidika 
ohranjanja in obujanja zgodovine 
pomeni velik korak in napredek k 
odkrivanju in spoznavanju življenja 
naših prednikov.
0,06
vsa območja so 
zaščitena
0,5 73 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,5 74
nadaljevanje z deli 
ustrezne zaščite z 
gradbiščno ograjo
0,8
Ostaja možnost ogromnih osebnih 
posledic, finančne posledice na 
projektu niso velike.
0,4
0,5 75
začasna prekinitev 
z deli do postavitve 
gradbišče ograje in 
onemogočenje 
vhoda v vsa 
nevarna območja
0,2 Krajše časovne zamude. 0,1
ni nevarnosti 
onesnaženja 
vodnega vira
0,7 76 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
0,3 77
nadaljevanje z deli 
brez zaščite 
vodnega vira
0,8
Ostaja možnost ogromnih osebnih in 
finančne posledice ob zastrupitvi ali 
okuženju bližnjih prebivalcev.
0,24
0,3 78
začasna prekinitev 
z deli za zaščito 
vodnega vira
0,2 Krajše časovne zamude. 0,06
Ali je kaj narobe 
ob pripravljalnih 
in predhodnih 
delih na 
gradbišču?
/
12
Kontrola, da so 
izvedene vse 
predhodne zaščite, ki 
so zahtevane v PGD 
ali gradbenem 
dovoljenju.
Pregled 
gradbenega 
dovoljenja in 
ustreznosti zaščit 
na gradbišču
23
Ali lahko pride do 
uničenja arheološko 
pomembnega 
najdišča?
S
obstaja nevarnost 
uničenja 
arheološkega 
najdišča
24
Ali so vsa nevarna 
območja zaščite z 
zaščitno ograjo in je 
dostop 
onemogočen?
S
obstajajo nevarna 
območja, ki so 
nezaščitena z 
zaščitno ograjo in je 
dostop do njih 
mogoč
25
Ali lahko pride do 
onesnaženja 
vodnega vira?
K/S
obstaja nevarnost 
onesnaženja 
vodnega vira
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zagotovljeno 
strokovno vodstvo I
0,9 79 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
0,1 80
nadaljevanje z deli 
brez zagotovila o 
ustreznosti 
vodstvene skupine I
0,8
Ostaja možnost ogromnih osebnih in 
finančne posledice ob nekvalitetni 
izvedbi del, prekoračitvi pogodbenega 
roka in sredstev.
0,08
0,1 81
začasna prekinitev 
z deli do predložitve 
ustrezne 
dokumentacije o 
ustreznosti oziroma 
ustrezne zamenjave 
usposobljenega 
vodstva I
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude, ter 
kratkotrajno gledano večji finančni 
prispevek, ki pa dolgoročno prinese 
kvalitetnejšo izvedbo del in obstoj 
objekta v celotni življenjski dobi.
0,02
ODLOČITVENI 
PROBLEM 3
ODLOČITVENI 
PODPROBLEM 
3.1
Obveznost nadzor
nad potekom delo
skladu s projektno
dokumentacijo
izvajanje del skladno 
s PGD in PZI ter 
gradbenim 
dovoljenjem
0,7 82 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
0,3 83
nadaljevanje z deli 
mimo določil v 
PDG, PZI ter 
gradbenem 
dovoljenju
0,8
Ostaja možnost ogromnih finančnih 
posledice. 0,24
0,3 84
Prekinitev del in 
odprava neskladij
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude, ter 
kratkotrajno gledano večji finančni 
prispevek, ki pa dolgoročno prinese 
kvalitetnejšo izvedbo del in obstoj 
objekta v celotni življenjski dobi.
0,06
skladnost dimenzij 
posameznih 
elementov
0,9 85 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
0,1 86
nadaljevanje z deli 
in sprememba na 
delu konstrukcije, ki 
na koncu tvori 
povezavo celotno
0,8
Ostaja možnost ogromnih finančnih 
posledice. 0,08
0,1 87
Prekinitev del in 
odprava neskladij 
oziroma porušitev 
neustreznih dimenzij 
objekta.
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude, ter 
kratkotrajno gledano večji finančni 
prispevek, ki pa dolgoročno prinese 
kvalitetnejšo izvedbo del in obstoj 
objekta v celotni življenjski dobi.
0,02
Ali je kaj narobe 
tekom izvajanja 
del na gradbišču?
Ali je kaj narobe 
ob pripravljalnih 
in predhodnih 
delih na 
gradbišču?
/
Ali poteka 
gradnja skladno 
s projektno 
dokumentacijo?
14
Kontrola, da se gradnja 
izvaja po projektu za 
pridobitev gradbenega 
dovoljenja (PGD) ali, v 
kolikor je bil izdelan, 
projektu za izvedbo 
(PZI) ter skladno s 
pogoji iz gradbenega 
dovoljenja.
Pregled PDG in 
PZI ter 
gradbenega 
dovoljenja in 
ustreznosti 
izvedbe na 
gradbišču.
27
Ali se gradnja izvaja 
po projektu za 
pridobitev 
gradbenega 
dovoljenja ali, v 
kolikor je bil izdelan, 
projekta za izvedbo 
del ter skladno s 
pogoji iz 
gradbenega 
dovoljenja?
K/S/Č
13
Kontrola, da ima 
izvajalec (I) na 
gradbišču zagotovljen 
lasten strokoven 
nadzor.
Pregled referenc 
in spričeval 
oziroma pregled 
sklepa o 
imenovanju 
odgovornega 
osebja izvajalca 
(I).
26
Ali ima izvajalec(I) 
na gradbišču 
zagotovljen lastno 
strokovno vodstvo, 
da ne bi prihajalo do 
nekakovostne 
vgradnje materialov, 
prekomerne porabe 
časa ter sredstev?
K/S/Č
obstajo neskladnja s 
PGD in PZI ter 
gradbenim 
dovoljenjem
15
Kontrola, da so 
dimenzije posameznih 
elementov tekom 
gradnje skladne s 
projektno 
dokumentacijo.
Pregled dimenzij 
posameznih 
elementov na 
objektu z metrom 
ob predloženem 
PZI.
28
Ali dimenzije 
ločenih 
konstrukcijskih 
sklopov tvorijo 
povezan celoto 
(npr. preširok objekt- 
nemogoče položiti 
montažno strešno 
konstrukcijo, ki je 
bila izdelana v 
tovarni)?
K/S
neskladnost dimenzij 
posameznih 
elementov
obstaja možnost 
neustrezno 
usposobljenega 
vodstva I
Praček, Š. 2013. Obvladovanje tveganj z vidika izvajanja gradbenega nadzora.  
Dipl. nal.  – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.                     A9 
 
 
 
ODLOČITVENI 
PODPROBLEM 
3.2
Obveznosti nadzor
nad kakovostjo
opravljenih del in
vgrajenih materialov
glede na gradbene
predpise in 
pravilno položena HI 0,5 88 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
0,5 89
nadaljevanje z deli 
brez pravočasne 
sanacije del
0,8
Ostaja možnost velikih finančnih 
prekoračitev ob vdoru vode in 
znižanje kvalitete izvedenih del.
0,4
0,5 90
Prekinitev del in 
sanacija položene 
HI (dvojna plas, 
večji preklopi,..)
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude, ter 
kratkotrajno gledano večji finančni 
prispevek, ki pa dolgoročno prinese 
kvalitetnejšo izvedbo del in obstoj 
objekta v celotni življenjski dobi.
0,1
pravilno položena 
parna ovira 0,9
91 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,1 92
nadaljevanje z deli 
brez pravočasne 
sanacije del
0,8
Ostaja možnost velikih finančnih 
prekoračitev ob kondenzaciji in 
znižanje kvalitete izvedenih del.
0,08
0,1 93
Prekinitev del in 
porušitev izvedenih 
del, do postavitve 
parne ovire na 
pravo mesto
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude, ter 
kratkotrajno gledano večji finančni 
prispevek, ki pa dolgoročno prinese 
kvalitetnejšo izvedbo del in obstoj 
objekta v celotni življenjski dobi.
0,02
pravilno pritrjena 
ograja 0,7
94 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,3 95
nadaljevanje z deli 
brez popravila in 
dodatnega 
privijačenja ograje
0,8
Ostaja možnost ogromnih osebnih 
posledic, finančne posledice na 
projektu niso velike.
0,24
0,3 96
Začasna 
preprečitev dostopa 
v nevarno območje 
do popravila in 
dodatnega 
privijačenja ograje.
0,2 Krajše časovne zamude. 0,06
Kontrola kakovost 
izvedenih del (kontrola 
nad strokovno izvedbo 
del oz. nad 
neprimernim 
vgrajevanjem 
materialov, ki ne služijo 
svojemu namenu).
Pregled del 
izvajalca na 
objektu v 
skladnosti s 
pravili stroke in 
ustrezno 
skrbnostjo.
Ali je kaj narobe 
tekom izvajanja 
del na gradbišču?
Ali se 
kakovostno 
opravljajo dela 
in vgrajuje 
materiale glede 
na gradbene 
predpise in 
projektno 
dokumentacijo? 29
Ali je HI pravilno 
položena, da ne bo 
prihajalo do vdora 
vode zaradi 
premajhnih 
preklopov ali 
nekakovostno 
izvedenega 
polaganja?
K
16
nepravilno položena 
HI
30
Ali je parna ovira 
pravilno postavljena, 
da ne bo prišlo do 
kondenzacije vode v 
notranjosti zgradbe?
K
nepravilno položena 
parna ovira
31
Ali je ograja 
balkona primerno 
pritrjena, da ne bo 
prišlo do  padcev, 
poškodb, celo 
smrtnih žrtev?
S
nepravilno pritrjena 
ograja
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armatura položena 
skladno s PZI 0,3
97 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,7 98
nadaljevanje z deli 
saj gre za element, 
ki ni bistven za 
nosilnost celotnega 
objekta
0,1
Ostaja možnost manjših finančnih 
prekoračitev.
0,07
0,7 99
nadaljevanje z deli, 
kljub temu, da gre 
za bistvni nosilni 
element celotnega 
objekta
0,8
Ostaja možnost ogromnih finančnih 
prekoračitev.
0,56
0,7 100
Začasna prekinitev 
del, dokler ni 
armatura položena 
skladno s PZI
0,1 Krajše ali daljše časovne zamude. 0,07
pravilno postavljeni 
in vpeti opaž
0,7 101 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
0,3 102
nadaljevanje z deli 
brez popravila 
postavitve in 
pritrditve opaža
0,8
Ostaja možnost ogromnih osebnih in 
finančne posledice ob nekvalitetni 
izvedbi del.
0,24
0,3 103
Začasna prekinitev 
del, dokler opaž ni 
pravilno postavljen 
in vpet
0,2 Krajše ali daljše časovne zamude. 0,06
nepoškodovani opaž 0,5 104 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
0,5 105
nadaljevanje z deli s 
poškodovanim 
opažem
0,8
Ostaja možnost ogromnih finančne 
posledice ob nekvalitetni izvedbi del.
0,4
0,5 106
Začasna prekinitev 
del do zamenjave 
poškodovanega 
opaža
0,2 Krajše ali daljše časovne zamude. 0,1
pravilno vijačeni SS 0,9 107 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,1 108
nadaljevanje z deli 
brez dodatnega 
privijačenja SS
0,8
Ostaja možnost osebnih posledic ob 
nekvalitetni izvedbi del. 0,08
0,1 109
Začasna prekinitev 
del do ustreznega 
privijačenja SS
0,2 Krajše časovne zamude. 0,02
Ali je kaj narobe 
tekom izvajanja 
del na gradbišču?
Ali se 
kakovostno 
opravljajo dela 
in vgrajuje 
materiale glede 
na gradbene 
predpise in 
projektno 
dokumentacijo?
16
Kontrola kakovost 
izvedenih del (kontrola 
nad strokovno izvedbo 
del oz. nad 
neprimernim 
vgrajevanjem 
materialov, ki ne služijo 
svojemu namenu).
Pregled del 
izvajalca na 
objektu v 
skladnosti s 
pravili stroke in 
ustrezno 
skrbnostjo.
32
Ali je armatura 
položena v skladu s 
PZI?
K
35
Ali je 
podonstrukcije in 
konstrukcija 
spuščenega stropa 
(SS) pravilno 
vijačena?
K
neustrezni privijačen 
SS
armatura ni položena 
skladno s PZI
33
Ali je opaž pravilno 
postavljen in 
ustrezno vpet, da ne 
bi prišlo do sesutja 
celotnega ali dela 
opaža ob 
betoniranju in 
razlitja betonske 
mešanice ter po 
možnosto 
poškodovanja 
izvajalcev?
S/Č
nepravilno 
postavljeni ali vpeti 
opaž
34
Ali je opaž, ki se 
uporablja 
nepoškodovan, da 
ne bi prišlo do 
neravnin, ki jih pri 
vidnih betonih ne 
moremo ustrezno 
sanirati?
K
poškodovani opaž
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zadostno utrjena TT 0,5 110 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,5 111
nadaljevanje z deli 
brez dodatnega 
utrjevanja
0,8
Ostaja možnost velikih finančnih 
prekoračitev ob nastopu večjih 
posedkov in znižanje kvalitete 
izvedenih del.
0,4
0,5 112
Začasna prekinitev 
del do nastopa 
primernih 
vremenskih razmer 
(segretja ozračja, 
prenehanja deževja)
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude, ter 
kratkotrajno gledano večji finančni 
prispevek, ki pa dolgoročno prinese 
kvalitetnejšo izvedbo del in obstoj 
objekta v celotni življenjski dobi.
0,1
ustrezna kvaliteta 0,9 113 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,1 114
nadaljevanje z deli z 
gnilim/trohlim/lesom 
neprimerne trdnosti 
ali dimenzij
0,8
Ostaja možnost manjših/večjih 
finančnih prekoračitev ob 
razpadu/razpokanju lesa in znižanju 
kvalitete izvedenih del.
0,08
0,1 115
Začasna prekinitev 
del do nabave lesa 
ustrezne kvalitete
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude, ter 
kratkotrajno gledano večji finančni 
prispevek, ki pa dolgoročno prinese 
kvalitetnejšo izvedbo del in obstoj 
objekta v celotni življenjski dobi.
0,02
primeren beton 0,5 116 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,5 117
nadaljevanje z deli z 
betonom 
neprimerne 
kvalitete/ gostote/ 
temperature
0,8
Ostaja možnost velikih finančnih 
prekoračitev ob večjih nosilnostih 
konstrukcije.
0,4
0,5 118
nadaljevanje z deli z 
isto betonsko 
mešanico, z 
dodajanjem 
ustreznih dodatkov
0,1
Ostaja možnost velikih finančnih 
prekoračitev ob večjih nosilnostih 
konstrukcije.
0,05
K
neprimeren beton
36
Ali so ob prenizkih 
temperaturah in 
razmočenem 
terenu, ko prihaja 
do zmrzovanja, 
temeljna tla (TT) 
primerno utrjena, da 
ne bi prišlo do 
naknadnega 
prevelikega 
posedanja?
K
neustrezna kvaliteta
37
Ali se vgrajuje les 
ustrezne kvaliteta?
K
nezadostno utrjena 
TT
Ali je kaj narobe 
tekom izvajanja 
del na gradbišču?
Ali se 
kakovostno 
opravljajo dela 
in vgrajuje 
materiale glede 
na gradbene 
predpise in 
projektno 
dokumentacijo?
16
Kontrola kakovost 
izvedenih del (kontrola 
nad strokovno izvedbo 
del oz. nad 
neprimernim 
vgrajevanjem 
materialov, ki ne služijo 
svojemu namenu).
Pregled del 
izvajalca na 
objektu v 
skladnosti s 
pravili stroke in 
ustrezno 
skrbnostjo.
17
Kontrola kakovost 
gradbenih proizvodov 
in drugih materialov
pribor za izvebo 
preizkusov na 
betonu (stožec, 
kovinska palica), 
meter, pregled 
lesa, pregled 
certifikatov o 
skladnosti
38
Ali se vgrajuje 
beton predpisane 
recepture/kvalitete/
gostote/temperature
, da ne bi prišlo do 
razpok ali večjih, z 
nosilnostjo 
povezanih, 
problemov?
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17
Kontrola kakovost 
gradbenih proizvodov 
in drugih materialov
pribor za izvebo 
preizkusov na 
betonu (stožec, 
kovinska palica), 
meter, pregled 
lesa, pregled 
certifikatov o 
skladnosti
38
Ali se vgrajuje 
beton predpisane 
recepture/kvalitete/
gostote/temperature
, da ne bi prišlo do 
razpok ali večjih, z 
nosilnostjo 
povezanih, 
problemov?
K neprimeren beton 0,5 119
Začasna prekinitev 
del do nabave 
betona ustrezne 
kvalitete.
0,1
Krajše ali daljše časovne zamude, ter 
kratkotrajno gledano večji finančni 
prispevek, ki pa dolgoročno prinese 
kvalitetnejšo izvedbo del in obstoj 
objekta v celotni življenjski dobi.
0,05
primerna TI 0,9 120 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
0,1 121
nadaljevanje z deli z 
uporabo neprimerne 
TI
0,8
Ostaja možnost velikih finančnih 
prekoračitev ob večjih obremenitvah 
tal.
0,08
0,1 122
Začasna prekinitev 
del do nabave TI 
ustrezne-predpisane 
trdnosti
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude, ter 
kratkotrajno gledano večji finančni 
prispevek, ki pa dolgoročno prinese 
kvalitetnejšo izvedbo del in obstoj 
objekta v celotni življenjski dobi.
0,02
ustrezna armatura 0,5 123 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
0,5 124
nadaljevanje z deli 
saj gre za element, 
ki ni bistven za 
nosilnost celotnega 
objekta
0,4
Ostaja možnost manjših finančnih 
prekoračitev.
0,2
0,5 125
nadaljevanje z deli, 
kljub temu, da gre 
za bistvni nosilni 
element celotnega 
objekta
0,4
Ostaja možnost ogromnih finančnih 
prekoračitev.
0,2
0,5 126
Začasna prekinitev 
del, dokler ni 
armatura položena 
skladno s PZI
0,2 Krajše ali daljše časovne zamude. 0,1
zaščiteni elementi 0,7 127 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,3 128
nadaljevanje z deli z 
nezaščitenim lesom
0,8
Ostaja možnost velikih finančnih 
prekoračitev ob gnitju lesenih 
elementov.
0,24
0,3 129
Začasna prekinitev 
del do zaščite lesa z 
antisekticijskimi 
sredstvi
0,2 Krajše ali daljše časovne zamude. 0,06
Ali je kaj narobe 
tekom izvajanja 
del na gradbišču?
Ali se 
kakovostno 
opravljajo dela 
in vgrajuje 
materiale glede 
na gradbene 
predpise in 
projektno 
dokumentacijo?
18
Kontrola ustreznosti 
gradbenih proizvodov 
in drugih materialov 
(kontrola nad vgradnjo 
neprimernimi 
materiali).
Pregled 
certifikatov o 
ustreznosti 
proizvodov in 
materialov, 
kontrola vgrajenih 
elementov 
skladno s PZI.
neprimerna TI
40
Ali je vgrajena 
pravšnja količina 
in/ali kvaliteta 
armature?
K
neustrezna armatura
39
Ali je vgrajena TI s 
premajhno trdnostjo 
in tako lahko pride, 
ob uporabi objekta 
kot skladišča, do 
posedkov in 
neravnin?
41
Ali se vgrajujejo 
leseni elementi, ki 
so zaščiteni z 
antisekticijskimi 
sredstvi, da ne bo 
prišlo do gnitja 
sistema?
K
nezaščiteni elementi
K
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vgrajevanje 
antikorozivnih 
elementov
0,7 130 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
0,3 131
nadaljevanje z deli z 
korozijsko 
neodpornimi 
elementi
0,8
Ostaja možnost velikih finančnih 
prekoračitev ob zamašitvi 
vodovodnega sistema.
0,24
0,3 132
Začasna prekinitev 
del do nabave 
korozijsko odpornih 
elementov
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude, ter 
kratkotrajno gledano večji finančni 
prispevek, ki pa dolgoročno prinese 
kvalitetnejšo izvedbo del in obstoj 
objekta v celotni življenjski dobi.
0,06
ustrezna klimatska 
naprava
0,9 133 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krašja časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
0,1 134
nadaljevanje z deli z 
montažo neustrezne 
klime
0,8
Ostaja možnost velikih finančnih 
prekoračitev ob naknadni montaži 
dodatne klime in odtoka za klimo.
0,08
0,1 135
Začasna prekinitev 
del do nabave klime 
ustrezne kvalitete
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude, ter 
kratkotrajno gledano večji finančni 
prispevek, ki pa dolgoročno prinese 
kvalitetnejšo izvedbo del in obstoj 
objekta v celotni življenjski dobi.
0,02
ustrezna notranja 
kontrola
0,9 136 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
0,1 137
nadaljevanje z deli 
(npr. betoniranje), 
kljub neustrezni 
kontroli 
(npr betona)
0,8
Ostaja možnost velikih finančnih 
prekoračitev.
0,08
0,1 138
Začasna prekinitev 
del do izvedbe 
ustrezne notranje 
kontrole z ustrezno 
opremo.
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude, ter 
kratkotrajno gledano večji finančni 
prispevek, ki pa dolgoročno prinese 
kvalitetnejšo izvedbo del in obstoj 
objekta v celotni življenjski dobi.
0,02
Ali je kaj narobe 
tekom izvajanja 
del na gradbišču?
Ali se 
kakovostno 
opravljajo dela 
in vgrajuje 
materiale glede 
na gradbene 
predpise in 
projektno 
dokumentacijo? 18
Kontrola ustreznosti 
gradbenih proizvodov 
in drugih materialov 
(kontrola nad vgradnjo 
neprimernimi 
materiali).
Pregled 
certifikatov o 
ustreznosti 
proizvodov in 
materialov, 
kontrola vgrajenih 
elementov 
skladno s PZI.
20
Kontrola, da je osebje 
izvajalca usposobljeno 
za izvajanje notranje 
kontrole na materialih 
(npr. določitev 
ustrezne konsistence 
betona) in se izvaja z 
ustrezno opremo.
Pregled potrdila o 
opravljenem 
tečaju izvajanja 
notranje kontrole, 
pregled 
ustreznosti 
opreme.
44
Ali izvajalec 
ustrezno izvaja 
notranjo kontrolo na 
elementih?
K
neustrezna notranja 
kontrola
19
Kontrola kakovost in 
ustreznosti inštalacij in 
tehnoloških  naprav.
Pregled 
certifikatov o 
ustreznosti 
vgrajene opreme, 
inštalacij, kontrola 
skladno s PZI
43
Ali bo vgrajena 
klimatska naprava 
zadostila zagotovitvi 
ustreznih klimatskih 
pogojev dela v 
prostoru kjer bo 
nameščena?
K
Ali se vgrajujejo 
antikorozivni 
materiali v vodnem 
območju, kjer lahko 
pride do rjavenja, 
zamašitve 
vodovodnih cevi?
K
vgrajevanje 
elementov ki niso 
korozijsko odporni
neustrezna klimatska 
naprava
42
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vgrajevanje 
ustreznih materialov
0,9 139 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
0,1 140
nadaljevanje z deli z 
vgrajevanjem 
škodljivih 
materialov
0,8
Ostaja možnost ogromnih osebnih 
posledic, finančne posledice na 
projektu niso velike.
0,08
0,1 141
Začasna prekinitev 
del do nabave 
materialov, ki niso 
škodljivi za ljudi
0,2 Krajše ali daljše časovne zamude. 0,02
ustrezno vibriranje 0,5 142 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
0,5 143
nadaljevanje z deli z 
neustreznim 
vibriranjem
1
Ostaja možnost velikih finančnih 
prekoračitev.
0,5
0,5 144
nadaljevanje z deli z 
dodatnim ustreznim 
vibriranjem pred 
strjevanjem betona
0 Brez posledic. 0
meritve se izvajajo 
sproti
0,3 145 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi stalnih meritev.
0
0,5 146 nadaljevanje z deli 0,8
Ostaja možnost manjših finančnih 
prekoračitev.
0,4
0,5 147
prekinitev z deli 
dokler niso 
izvedene vse 
0,2 Krajše časovne zamude. 0,1
0,2 148 nadaljevanje z deli 0,8
Ostaja možnost velikih finančnih 
prekoračitev.
0,16
0,2 149
prekinitev z deli 
dokler niso 
izvedene vse 
0,2 Krajše ali daljše časovne zamude. 0,04
ustrezno odvzemanje 
preizkušencev 0,9
150 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
0,1 151
nadaljevanje z deli, 
kljub neustreznemu 
odvzemu
0,8
Ostaja možnost velikih finančnih 
prekoračitev.
0,08
0,1 152
nadaljevanje z deli, 
ko je mogoč 
ustrezen odvzem
0,2 Krajše časovne zamude. 0,02
zadostno število 
preizkušencev
0,9 153 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
nezadostno število 
preizkušencev 0,1
154
nadaljevanje z deli 
saj vzorci pripadajo 
kontrukcijsko ne 
tako pomembnim 
elementom
0,8
Ostaja možnost manjših finančnih 
posledic. 0,08
Ali je kaj narobe 
tekom izvajanja 
del na gradbišču?
Ali se 
kakovostno 
opravljajo dela 
in vgrajuje 
materiale glede 
na gradbene 
predpise in 
projektno 
dokumentacijo?
24
Kontrola, da poteka 
kontrola kakovosti 
skladno s potrjenim 
programom preiskav in 
so izvede vse 
preiskave (skladno s 
projektom betona).
Pregled ob 
izvajanju kontrole 
skladno s 
potrjenim 
programom.
meritve se izvajajo le 
na ključnih elementih
meritve se ne 
izvajajo
48
Ali se vzorci za 
preiskave na 
betonih odvzemajo 
po predpisanih 
protokolih?
K neustrezo 
odvzemanje 
preizkušencev
23
Kontrola, da se 
kontrolne meritve 
izvajajo in da se sproti 
izdelujejo poročila.
Pregled poročil in 
prisostvovanje pri 
meritvah.
47
Ali se ob vsaki 
postavitvi elementa 
v okolje preverjajo 
višinske kote (npr. 
da ne bi prišlo do 
zalitja kabelskega 
jaska in kablov v 
njem, je potrebno 
biti pozoren pri 
višinski koti 
umestitve jaška)?
K
49
Ali je bilo odvzetih 
zadostno število 
vzorcev tekom 
gradnje za izvedbo 
vseh preiskav, ki so 
bile določene v 
projektu betona?
K
vgrajevanje 
neustreznih 
materialov
22
Kontrola, da se 
spoštujejo potrebni 
tehnološki postopki.
Pregled ob 
betoniranju.
46
Ali se ob 
vgrajevanju betona 
le-tega primerno 
vibrira?
K
neustrezno vibriranje
21
Kontrola, da imajo 
dobavljeni materiali, 
predvideni za vgradnjo, 
potrebne oznake  in 
ustrezne spremne in 
dokazilne dokumente 
(izjave o skladnosti, 
certifikate,...).
Pregled izjav o 
skladnosti in 
certifikatov 
skladno z 
zakonodajo in 
PZI 45
Ali se vgrajujejo 
materilai, ki jih 
zakonodaja ne 
dovoljuje (npr. 
salonitne plošče, ki 
vsebujejo azbest)?
K/S
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Ali se 
kakovostno 
opravljajo dela 
in vgrajuje 
materiale glede 
na gradbene 
predpise in 
projektno 
dokumentacijo?
24
Kontrola, da poteka 
kontrola kakovosti 
skladno s potrjenim 
programom preiskav in 
so izvede vse 
preiskave (skladno s 
projektom betona).
Pregled ob 
izvajanju kontrole 
skladno s 
potrjenim 
programom. 49
Ali je bilo odvzetih 
zadostno število 
vzorcev tekom 
gradnje za izvedbo 
vseh preiskav, ki so 
bile določene v 
projektu betona?
K
nezadostno število 
preizkušencev 0,1
155
prekinitev z deli, saj 
so rezultati 
preizkušencev 
nujno potrebni, ker 
gre za betoniranje 
ključnih- nosilnih 
elementov objekta.
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude, ter 
kratkotrajno gledano večji finančni 
prispevek, ki pa dolgoročno prinese 
kvalitetnejšo izvedbo del in obstoj 
objekta v celotni življenjski dobi.
0,02
ODLOČITVENI 
PODPROBLEM 
3.3
Obveznost 
preverjanja 
izvajalčevih del po
gradbeni pogodbi in
kontrola obračuna
del
ažurno vpisovanje v 
GD
0,9 156 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
0,1 157
nadaljevanje z deli 
brez urgiranja k 
vpisovanju tekočih 
zadev v GD
0,8
Ostaja možnost manjših/večjih 
finančnih posledic.
0,08
0,1 158
začasna prekinitev 
z deli, dokler se 
zadeve ne ažurno 
vpisujejo v GD
0,2 Krajše časovne zamude. 0,02
ustreznost 
evidentiranih količin 
v GK
0,9 159 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
0,1 160
nadaljevanje z deli 
brez urgiranja 
zaradi povečanja 
evidentiranih količin
0,8
Ostaja možnost manjših/večjih 
finančnih posledic.
0,08
0,1 161
popravilo 
evidentiranih 
dimenzij v GK, da 
so skladne z 
izvedbo ter načrti.
0,2 Krajše časovne zamude. 0,02
podpisovanje 
upravičenih količin
0,9 162 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
podpisovanje 
neupravičenih količin
0,1 163
nadaljevanje z deli s 
podpisovanjem 
neupravičenih 
količin
1
Ostaja možnost manjših/večjih 
finančnih posledic.
0,1
Ali je kaj narobe 
tekom izvajanja 
del na gradbišču?
Ali izvajalec 
izvaja dela po 
gradbeni 
pogodbi 
(preverjanje 
izvajalčevih del 
in kontrola 
obračuna del)? pomankljivo in 
nekonstantno 
vpisovanje v GD
26
Kontrola knjige 
obračunskih izmer (ali 
evidentirane dimenzije  
konstrukcij ustrezajo 
izvedbenim načrtom in 
so v okviru toleranc).
Pregled in 
kontrola knjige 
obračunskih 
izmer.
51
Ali evidentirane 
dimenzije 
konstrukcijskih 
elementov v knjigi 
obračunskih izmer 
(GK) ustrezajo 
izvedbi in načrtom 
in so v okviru 
toleranc, da ne bi 
prišlo do 
prekoračitve 
pogodbene 
vrednosti?
S
neustreznost 
evidentiranih količin 
v GK
52
Kontrola vodenja del v 
gradbenem dnevniku 
(izvajalec mora dnevno 
vpisovati izvedena 
dela, nadzor pa 
podpisovat dnevnik, 
vpisovati spremembe, 
odobritve začetka del).
Pregled, 
vpisovanje 
odobritev in 
podpisovanje 
gradbenega 
dnevnika.
50
Ali se ažurno 
vpisuje vse 
spremembe in potek 
dela v gradbeni 
dnevnik (GD), da bi 
bilo mogoče odkriti 
"krivca" od nastopu 
težav ali napak?
S
Ali ob podpisu 
gradbene knjige 
(GK) priznavam le 
količine do katerih 
je izvajalec 
upravičen in jih je 
že izvedel?
S
25
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pogodbeni popis 
vsebuje vse ključne 
element in ne bo 
pršlo do večjega 
odstopanja v stroških 
na strani I
0,7 164 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
0,3 165
nadaljevanje z deli 
brez pregleda 
pogodbenega 
popisa in 
predhodnega 
odkritja 
pomankljivosti
1
Ostaja možnost manjših/večjih 
finančnih posledic, prav tako lahko 
pride do nedokončanja del (odstop I).
0,3
0,3 166
nadaljevanje z deli 
po pregledu 
pogodbenega 
popisa in odkritja 
pomankljivosti ter 
seznanjena I z le 
temi
0 Krajše ali daljše časovne zamude. 0
pogodbeni popis 
vsebuje vse ključne 
element in ne bo 
pršlo do večjega 
odstopanja glede na 
pogodbeno vrednost
0,7 167 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
0,3 168
nadaljevanje z deli 
brez pregleda 
pogodbenega 
popisa in 
predhodnega 
1
Ostaja možnost manjših/večjih 
finančnih posledic, prav tako lahko 
pride do nedokončanja del (odstop 
IN).
0,3
0,3 169
nadaljevanje z deli 
po pregledu 
pogodbenega 
popisa in odkritja 
pomankljivosti ter 
0 Krajše ali daljše časovne zamude. 0
ustrezno skladiščen 
material 0,9
170 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
0,1 171
nadaljevanje z deli 
brez ustrezno 
skladiščenega 
materila
0,8
Ostaja možnost manjših/večjih 
finančnih posledice.
0,08
0,1 172
uporaba le 
materiala, ki je bil 
ustrezno skladiščen
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude, ter 
kratkotrajno gledano večji finančni 
prispevek, ki pa dolgoročno prinese 
kvalitetnejšo izvedbo del in obstoj 
objekta v celotni življenjski dobi.
0,02
Ali izvajalec 
izvaja dela po 
gradbeni 
pogodbi 
(preverjanje 
izvajalčevih del 
in kontrola 
obračuna del)?
Ali je kaj narobe 
tekom izvajanja 
del na gradbišču?
obstaja možnost 
pomankljivosti v 
pogodbenem popisu 
in lahko pride do 
večjega povečanja 
stroškov na strani I
54
Ali lahko pride do 
nepredvidenih del in 
s tem povečanja 
pogodbene 
vrednosti, ki je 
investitor (IN) ni 
sposoben prevzeti?
S
obstaja možnost 
pomankljivosti v 
pogodbenem popisu 
in lahko pride do 
večjega povečanja 
pogodbene vrednosti
28
Kontrola, da so 
gradbeni materiali 
ustrezno skladiščeni, 
hranjeni.
Pregled skladišča 
na gradbišču.
55
Ali je material na 
gradbišču ustrezno 
skladišče?
K
neustrezno 
skladiščen materila
27
Nadzora stroškov 
gradnje.
Pregled 
primerjave med 
izvedenimi in 
oračunanimi deli 
v knjigi 
obračunskih 
izmer.
53
Ali lahko pride do 
nepredvidenih del in 
s tem povečanja 
stroškov čez 
pogodbeno 
vrednost, ki jih 
izvajalec ni 
sposoben prevzeti?
S
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ne prihaja do 
interakcije dveh I 0,5
173 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
0,5 174
nadaljevanje z deli 
brez ustreznega 
opozarjanja obeh 
izvajalcev, da bi 
lahko prišlo do 
nesreče, z vpisom v 
GD
1
Ostaja možnost ogromnih osebnih 
posledic, finančne posledice na 
projektu niso velike
0,5
0,5 175
nadaljevanje z deli z 
ustreznim 
opozarjanjem obeh 
izvajalcev, da lahko 
pride do nesreče, z 
vpisom v GD
0 Ni posledic. 0
ustrezna nega 
betona
0,5 176 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
0,5 177
nadaljevanje z deli 
brez ustrezne nege
1
Ostaja možnost manjših/večjih 
finančnih posledice.
0,5
0,5 178
nadaljevanje z deli 
šele po ustrezni 
negi
0 Ni posledic. 0
primerne delovne 
temperature 0,9
179 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
0,1 180
nadaljevanje z deli, 
kljub neustreznim 
delovnim 
temeraturam
0,8
Ostaja možnost ogromnih osebnih in 
finančne posledice.
0,08
0,1 181
Začasna prekinitev 
z deli, do ustreznih 
delovnih temperatur
0,2 Krajše ali daljše časovne zamude. 0,02
pregledani vsi 
elementi 0,3
182 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
0,5 183
nadaljevanje z deli, 
kljub temu, da so 
pregledani le ključni 
elementi
0,8
Ostaja možnost manjših finančnih 
posledice. 0,4
0,5 184
začasna prekinitev 
z deli, dokler ne 
bodo pregledani vsi 
elementi
0,2 Krajše ali daljše časovne zamude. 0,1
0,2 185
nadaljevanje z deli, 
kljub temu, da ni 
pregledan nobedn 
element
0,8
Ostaja možnost večjih finančnih 
posledice. 0,16
0,2 186
začasna prekinitev 
z deli, dokler ne 
bodo pregledani vsi 
elementi
0,2 Krajše ali daljše časovne zamude. 0,04
Ali je kaj narobe 
tekom izvajanja 
del na gradbišču?
Ali izvajalec 
izvaja dela po 
gradbeni 
pogodbi 
(preverjanje 
izvajalčevih del 
in kontrola 
obračuna del)?
pregledani ključni 
elementi
pregledan ni noben 
konstrukcijski sklop
32
Kontrola začetka 
posameznih del in da je 
izvajalec pravočasno 
pridobil dovoljenje za 
začetek del.
Pregled.
59
Ali so pregledani vsi 
elementi, katerih 
vpogled v 
ustreznost izvedbe 
ne bo več mogoča 
po zaključku 
določene faze (npr. 
pregled armature 
pred betoniranjem 
konstrukcijskege 
sklope)?
K/Č
29
Kontrola, da so dela z 
ostalimi udeleženci 
koordinirana in 
usklajena.
Pregled na 
gradbišču.
54
Ali dva različna 
izvajalca vsak pri 
svojem delu 
ogrožata eden 
drugega, ko prideta 
do dela na istem 
področju (npr. 
priprava podlage za 
asfalt fizičnega 
delavca, ob 
istočasnem prevozu 
odvečnega material 
s kamionom na 
deponijo, ki lahko ob 
nepozornosti 
voznika povzroči 
poškodbe)?
S/Č
možnost nastopa 
interakcije dveh I
neustrezna nega 
betona ali brez nege
31
Kontrola, da so pogoji 
dela zagotovljeni in v 
ustreznih vrednostih 
glede na dotično delo 
(vreme, temperatura, 
vlaga ...) 
Pregled na 
gradbišču.
58
Ali se dela izvajajo 
v 
prenizkih/previsokih 
temperaturah?
K
neprimerne delovne 
temperature
30
Kontrola, da bodo 
določena dela ustrezno 
zaščitena.
Pregled na 
gradbišču.
57
Ali se ob 
betoniranju pri 
izredno nizkih ali 
visokih temperatura 
izvaja ustrezna in 
predpisana nega 
betona?
K
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skladno s 
Pravilnikom o 
požarni varnosti
0,9 187 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
0,1 188
nadaljevanje z deli, 
kljub neustreznemu 
ravnanju
0,8
Ostaja možnost ogromnih osebnih in 
finančne posledice.
0,08
0,1 189
Začasna prekinitev 
z deli, do priprave 
ustrezne zaščite in 
protokola dela z 
ognjem
0,2 Krajše ali daljše časovne zamude. 0,02
umerjenost opreme I 0,7 190 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,3 191
nadaljevanje z deli 
brez kalibracije 
instrumentov
0,8
Ostaja možnost velikih finančnih 
prekoračitev.
0,24
0,3 192
začasna prekinitev 
z deli za kalibracijo 
instrumentov
0,2 Krajše časovne zamude. 0,06
ustrezna oprema 0,5 193 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
0,5 194
nadaljevanje z deli z 
neustrezno opremo 1
Ostaja možnost ogromnih osebnih 
posledic, finančne posledice na 
projektu niso velike.
0,5
0,5 195
začasna prekinitev 
z deli za čas 
ustrezne 
opremljenosti in 
dovoljenja za vstop 
0
Krajše ali daljše časovne zamude za 
preprečitev ogromnih osebnih 
posledic.
0
strokovna izvedba 0,7 196 nadaljevanje z deli 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,3 197
nadaljevanje z deli 
brez zahteve po 
predaji ustreznih 
dokazil
0,8
Ostaja možnost manjših/večjih 
finančnih posledic.
0,24
0,3 198
začasna prekinitev 
z deli do predaje 
ustreznih dokazil
0,2
Krajše ali daljše časovne zamude,ki 
pa dolgoročno prinese kvalitetnejšo 
izvedbo del in obstoj objekta v celotni 
življenjski dobi
0,06
Ali je kaj narobe 
tekom izvajanja 
del na gradbišču?
Ali izvajalec 
izvaja dela po 
gradbeni 
pogodbi 
(preverjanje 
izvajalčevih del 
in kontrola 
obračuna del)?
obstaja možnost 
nestrokovne izvedbe
36
Kontrola, da dela 
izvajajo za ta dela 
kvalificirani kadri v 
zadostnem številu.
Pregled referenc 
in spričeval 
oziroma pregled 
sklepa o 
imenovanju 
odgovornega 
osebja izvajalca 
(I).
63
Ali se dela izvajajo 
strokovno 
(npr.nepravilno 
privarjena armatura- 
varilci nimajo 
ustreznega 
pravnega dokazila o 
usposobljenosti)?
K
meumerjenost 
opreme I
35
Kontrola, da se med 
gradnjo uporablja 
ustrezna zaščitna 
oprema.
Pregled zaščitne 
opreme, primerne 
obutve in obleke 
62
Ali so izvajalčevi 
delavci med gradnjo 
ustrezno opremljeni, 
da ne bi prišlo do 
poškod, padcev ali 
drugih telesnih 
poškodb?
S
neustrezni 
opremljeni
34
Kontrola, da se med 
gradnjo uporablja 
ustrezna merilna 
opremo.
Kalibracija 
opreme
61
Ali ima izvajalec 
tekom gradnje 
ustrezno umerjeno 
opremo (npr. 
nivelir)?
K
33
Kontrola, da izvajalec 
pravočasno obvešča 
odgovornega 
projektanta požarne 
varnosti o času 
začetka in 
predvidenem času 
izvajanja vseh tistih 
gradbenih del, ki lahko 
bistveno vplivajo na 
izpolnitev tehničnih 
zahtev iz 11. člena 
Pravilnika o požarni 
varnosti v stavbah.
Pregled na deli z 
ustreznim 
poznavanjem 
Pravilnika o 
požarni varnosti.
60
Ali se uporaba 
ognja v zaprtih 
prostorih izvaja v 
skladu s 
Pravilnikom o 
požarni varnosti 
(npr. polaganje HI v 
prostoru, ki v 
kombinaciji z 
nestrokovnim 
ravnanjem izvajalca 
lahko pripelje do 
vžiga, eksplozije, 
zadušitve)?
S obstajajo naskladnja 
v ravnanju glede na 
Pravilnik o požarni 
varnosti
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pravilna uporaba 0,7 199 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
0,3 200
nadaljevanje z deli 
brez dodatnih 
usposabljanj in 
izobraževanj o 
novih materialih
0,8
Ostaja možnost manjših/večjih 
finančnih posledic.
0,24
0,3 201
nadaljevanje z deli 
ob prisotnosti 
strokovnjaka za 
vgrajevanje novega 
materiala na 
0,1
Kratkoročno večji finančni 
prispevek,ki pa dolgoročno prinese 
kvalitetnejšo izvedbo del in obstoj 
objekta v celotni življenjski dobi.
0,03
0,3 202
začasna prekinitev 
z deli do izvedbe 
dodatnih 
usposabljanj in 
izobraževanj o 
novih materialih
0,1
Krajše ali daljše časovne zamude,ki 
pa dolgoročno prinese kvalitetnejšo 
izvedbo del in obstoj objekta v celotni 
življenjski dobi.
0,03
ODLOČITVENI 
PODPROBLEM 
3.4
Obveznost nadzor
nad pogodbenimi
roki in dinamiko del
ustrezen TP 0,5 203 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
0,5 204
nadaljevanje z deli 
po neustreznem TP
0,8
Ostaja možnost manjših/večjih 
finančnih posledic, prekinitev del.
0,4
0,5 205
nadaljevanje z deli 
po korigiranem TP
0,2
Krajša časovna zamuda, ki pa 
dolgoročno zadovolji izvajalčev kader.
0,1
pravočasna in 
utemeljena prošnja 0,9
206 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
0,1 207
nadaljevanje z deli, 
brez utemeljene 
prošnje
0,8
Ostaja možnost manjših/večjih 
finančnih posledic.
0,08
0,1 208
nadaljevanje z deli 
šele po predaji in 
odobriti prošnje
0,2
Krajša časovna zamuda, ki pa 
dolgoročno zadovolji izvajalčev kader.
0,02
ODLOČITVENI 
PODPROBLEM 
3.5
Obveznost 
poročanje naročniku
utemeljeno potrjeni 
zahtevki I za 
nepredvidena dela
0,7 209 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
0,3 210
nadaljevanje z deli, 
po neutemeljenih 
zahtevkih
1
Ostaja možnost manjših/večjih 
finančnih posledic.
0,3
0,3 211
začasna prekinitev 
z deli, do 
obrazložitve in 
potrditve zahtevkov
0 Krajša časovna zamuda. 0
Ali je kaj narobe 
tekom izvajanja 
del na gradbišču?
Ali izvajalec 
izvaja dela po 
gradbeni 
pogodbi 
(preverjanje 
izvajalčevih del 
in kontrola 
obračuna del)?
Ali o vsem 
obveščam 
naročnika?
Pregled TP.
66
Ali izvajalec (I) 
pravočasno predal 
prošnjo za 
podaljšanje roka 
izvedbe del, da ne bi 
prišlo do 
pogodbenih kazni?
Č nepravočasna in 
neutemeljene 
prošnja
S
neutemeljeno 
potrjeni zahtevki I za 
nepredvidena dela
40
Reševanja zahtevkov 
izvajalca. 
Pregled 
utemeljenosti 
zahtevka.
67
Ali so priznana le 
nepredvidena dela, 
ki so bila nujno 
potrebna za 
dokončanje del, ki 
jih je izvajalec (I) 
predal v zahtevkih?
Ali dela 
potekajo 
skladno z 
rokom izvedbe 
del?
38
Kontrola predanega 
terminskega plana 
gradnje z namenom 
optimizacije gradnje.
Pregled TP.
65
Ali je terminski plan 
(TP) izvedbe del 
zastavljen 
preoptimistično in 
lahko privede do 
prekrivanja dveh 
dejanj, ki jih 
izvajalec glede na 
svoje zmožnosti ni 
sposoben izvesti?
37
Kontrola, da se dela 
izvajajo tehnološko in 
postopkovno pravilno 
in skladno s predpisi, 
standardi.
Pregled primerjav 
med izvedbo in 
predpisi.
64
Ali se pravilno 
uporabljajo 
materiali, ki so novi 
na tržišču?
K
napačna uporaba
Č
neustrezen TP
39
 Kontrola, da se pri 
izvajanju del spoštujejo 
dogovorjeni roki in 
termini izgradnje ter 
dinamika del.
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pravočasno 
obveščanje
0,9 212 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
0,1 213
nadaljevanje z deli 
brez obveščanja
0,8
Ostaja možnost manjših/večjih 
finančnih posledic.
0,08
0,1 214
začasna prekinitev 
z deli, do 
obveščanja o vseh 
spremembah
0,2 Krajša časovna zamuda. 0,02
sprotno vnašanje 
sprememb
0,7 215 nadaljevanje z deli 0 Ni posledic. 0
0,3 216
nadaljevanje z deli, 
brez vnosa 
sprememb
0,8
Ostaja možnost manjših finančnih 
posledic, kot tudi težja priprava PID 
dokumentacije.
0,24
0,3 217
začasna prekinitev 
z deli, do vnosa 
vseh sprememb
0,2 Krajša časovna zamuda. 0,06
ODLOČITVENI 
PROBLEM 4
/
Obveznosti nadzora
neposredno ob in po
zaključku izvedbene
faze (predaja in
zagon)
dokazilo o 
zanesljivosti (DZ) je 
ustrezno
0,7 218 potrditev DZ 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,3 219
korekcije 
DZ/potrditev DZ 0,2
Ni bistvenih posledic, možna daljša 
časovna zamuda zaradi temeljitega 
pregleda in popravila z  upoštevanja 
korekcij.
0,06
0,3 220
korekcije 
DZ/zavrnitev DZ 0,8
Ni bistvenih posledic, možna daljša 
časovna zamuda zaradi priprave 
novega dokazila o zanesljivosti.
0,24
Ali je kaj narobe 
tekom izvajanja 
del na gradbišču?
Ali o vsem 
obveščam 
naročnika?
Ali je kaj narobe 
neposredno ob in 
po zaključku 
izvedbe faze 
(predaja in 
zagon)?
/
42
Kontrola, ali se v 
projekt za izvedbo 
sproti vnašajo vse 
spremembe in 
dopolnitve, ki nastajajo 
med gradnjo in ali se s 
takšnimi spremembami 
strinjata investitor in 
projektant.
Spremljanje 
vnosov 
sprememb.
69
Ali se v projekt za 
izvedbo del (PZI) 
sproti vnašajo vse 
spremembe in 
dopolnitve, ki 
nastajajo med 
gradnjo in se s tem 
strinjata investitor in 
projektant, ter so 
vse spremembe 
upoštevane v 
projektu izvedbe del 
(PID)?
K
vnašanje sprememb 
ne poteka ažurno
43
Kontrola priprave 
dokumentacije za 
tehnični pregled.
Pregled dokazila 
o zanesljivosti.
70
Ali je pripravljana 
vsa ustrezna 
dokumentacija za 
uspešeo opravljen 
strokovni tehnični 
pregled objekta 
(STP)?
Č
dokazilo o 
zanesljivosti (DZ) ni 
ustrezno
41
Kontrola, da je 
izvajalec o nastanku 
napak, sprememb in 
nepravilnosti med 
gradnjo, ki lahko 
škodljivo vplivajo na 
stabilnost konstrukcije 
ali doseženo kakovost, 
obvestil naročnika ali 
inženirja in  da 
naročnik ali inženir 
pravočasno sprejme 
vse potrebne ukrepe v 
zvezi z odpravo 
pomanjkljivosti.
Spremljanje del I.
68
Ali izvajalec 
pravočasno 
obvešča investitorja 
o nastanku napak, 
sprememb in 
nepravilnosti med 
gradnjo, ki lahko 
škodljivo vplivajo na 
stabilnost 
konstrukcije ali 
doseženo kakovost?
K
neažurno obveščanje
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vse očitne napake so 
zabeležene 0,5
221 podpis DZ 0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda. 0
0,5 222
podpis DZ brez 
ponovnega pregleda 
stanja
1
Ostaja verjetnost obstoja dodatnih 
očitnih napak, za sanacijo katerih po 
opravljenem tehničnem pregledu ne 
bo več odgovarjal izvajalec.
0,5
0,5 223
podpis DZ po 
ponovnega pregleda 
stanja in abeleženju 
vseh očitnih napak
0
Ni posledic, možna krajša časovna 
zamuda zaradi temeljitega pregleda.
0
odpravljene vse 
pomankljivosti
0,5 224 podpis DZ 0 Ni posledic. 0
0,5 225
podpis DZ, kljub 
temu, da niso bile 
odpravljene vse 
pomankljivosti
1
Finančne posledice, za katere po 
opravljenem tehničnem pregledu ne 
bo več odgovarjal izvajalec.
0,5
0,5 226
podpis DZ po tem, 
ko so bile 
odpravljene vse 
pomankljivosti
0
Ni posledic, možna daljša časovna 
zamuda zaradi odprave vseh 
pomankljivosti.
0
ni možnosti nastopa 
skritih napak 0,3
227 ni posledic 0 Ni posledic. 0
0,7 228
poskušanje prikritja 
napak 0,8
Ostaja možnost, da bodo napake 
postale očitne in bo prišlo do padca 
kvalitete in s tem skrajšanja 
življenjske dobe objekta.
0,56
0,7 229
izpostavitev napak 
in zahtevanje 
popravila s strani I
0,2
Ob pravočasnem popravilu 
zmanjšanje finančnega prispevka.
0,14
ni možnosti nastopa 
napak, ki zadevajo 
stabilnost
0,7 230 ni posledic 0 Ni posledic. 0
0,3 231
izpostavitev napak 
in zahtevanje 
ukrepanja
0,8 Možnost ogromnih finančnih posledic. 0,24
0,3 232
izpostavitev napak 
in zahtevanje 
urgentnega 
ukrepanja
0,2 Možnost večjih finančnih posledic. 0,06
Ali je kaj narobe 
neposredno ob in 
po zaključku 
izvedbe faze 
(predaja in 
zagon)?
/
K/S
obstaja možnost 
nastopa napak, ki 
zadevajo stabilnost
vse pomankljivosti 
niso odpravljene
46
Nadzora v garancijski 
dobi nad možnostjo 
pojavitve skritih napak 
(tistih napak, ki jih ni 
mogoče opaziti pri 
običajnem pregledu, in 
se pokažejo kasneje) in 
ugotavljanje ali objekt 
izpolnjuje bistvene 
zahteve (mehanska 
odpornost in stabilnost, 
varnost pred požarom, 
higienska in 
zdravstvena zaščita in 
zaščita okolice, varnost 
pri uporabi, zaščita 
pred hrupom ter 
varčevanje z energijo 
in ohranjanje toplote).
Pregled.
73
Ali obstaja možnost 
nastopa običajnih 
skritih napak ( npr. 
nepravilno položena 
HI, ki se pokaže kot 
zamakanje 
konstrukcijkega 
sklopa)?
K/S
obstaja možnost 
nastopa skritih 
napak
74
Ali obstaja možnost 
nastopa napake, ki 
zadevajo stabilnost?
45
Kontrola nad odpravo 
pomanjkljivosti.
Pregled 
opravljenih 
pomankljivosti.
72
Ali so bile 
odpravljene vse 
pomankljivosti iz 
naslova 
neizvedenih, 
nedokončanih, 
nekakovostno in 
neustrezno 
izvedenih deli ter ali 
so bili odstanjeno 
vsi neustrezni 
materiali in dela po 
neustreznih 
projektantskih 
rešitvah?
K
44
Kontrola ustreznosti 
izvedenih del pred 
podpisom dokazila o 
zanesljivosti.
Pregled del pred 
podpisom 
dokazila o 
zanesljivosti.
71
Ali je bil izveden 
ustrezen in 
natančen pregled 
objekta in so odkrite 
in izpostavljene vse 
očitne napake?
K
obstaja možnost, da 
niso zabeležene vse 
očitne napake
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PRILOGA B: Model odločanja v grafični obliki za prvi odločitveni problem z vidika izvajanja gradbenega nadzor 
 
Praček, Š. 2013. Obvladovanje tveganj z vidika izvajanja gradbenega nadzora.  
Dipl. nal.  – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.                     C1 
 
PRILOGA C: Opredelitev prioritet in stanja vozlišč odločitvenega drevesa Razpokanost betona 
posledica 0 
stanje 
posledice 0 
vpliva na 
posledico 
0 (%) 
vzrok 0 
=posledica 
1 
stanje 
posledice 
1 
vpliva na 
posledico 
1 (%) 
vzrok 1 
=posledica 2 
stanje 
posledice 
2 
vpliva na 
posledico 
2 (%) 
vzrok 2 
=posledica 3 
stanje 
posledice 
3 
vpliva na 
posledico 
3 (%) 
vzrok 3 
=posledica 4 
stanje 
posledice 
4 
vpliva na 
posledico 4 
(%) 
vzrok 4 
=posledica 5 
stanje 
posledice 
5 
vpliva na 
posledico 
5 (%) 
razpokanost 
betona 
razpokan/ 
nerazpokan 
20 
receptura 
(R) 
ustrezna/ 
neustrezna 
70 kvaliteta R 
ustrezna/ 
neustrezna 
50 
izvedeno 
delo na 
gradbišču 
ustrezno/ 
neustrezno 
60 material 
ustrezen/ 
neustrezen 
50 cement 
ustrezen 90 
neustrezen 10 
40 agregat 
ustrezen 70 
neustrezen 30 
10 dodatki 
ustrezni 60 
neustrezni 40 
10 
skladiščenje 
materiala 
ustrezno 70 
   
neustrezno 30 
   
30 
strokovna 
usposobljenost 
izvajalca 
ustrezna/ 
neustrezna 
80 
delovne 
izkušnje 
ustrezne 80 
neustrezne 20 
20 
poznavanje 
(spreminjanja) 
zakonodaje 
ustrezno 70 
neustrezno 30 
20 
skladnost s 
projektom 
betona 
ustrezna/ 
neustrezna 
30 
strokovna 
usposobljenost 
izvajalca 
ustrezna/ 
neustrezna 
80 
delovne 
izkušnje 
ustrezne 80 
neustrezne 20 
20 
poznavanje 
(spreminjanja) 
zakonodaje 
ustrezno 70 
neustrezno 30 
70 
skladnost s 
projektno 
dokumentacijo 
ustrezna 60 
   
neustrezna 40 
   
30 
tehnološki 
postopki 
ustrezni/ 
neustrezni 
20 
poznavanje 
(spreminjanja) 
zakonodaje 
ustrezno 70 
   
neustrezno 30   
  
60 
strokovna 
usposobljenost 
tehnologa 
ustrezna 80   
  
neustrezna 20 / 
  
20 
certificirana 
betonarna 
ustrezno 90   
  
neustrezno 10       
30 
konsistenca 
R 
ustrezna/ 
neustrezna 
50 
izvedeno 
delo na 
gradbišču 
ustrezno/ 
neustrezno 
60 material 
ustrezen/ 
neustrezen 
50 cement 
ustrezen 90 
neustrezen 10 
40 agregat 
ustrezen 70 
neustrezen 30 
10 dodatki 
ustrezni 60 
neustrezni 40 
10 
skladiščenje 
materiala 
ustrezno 70       
neustrezno 30       
30 
strokovna 
usposobljenost 
izvajalca 
ustrezna/ 
neustrezna 
80 
delovne 
izkušnje 
ustrezne 80 
neustrezne 20 
20 
poznavanje 
(spreminjanja) 
zakonodaje 
ustrezno 70 
neustrezno 30 
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posledica 0 
stanje 
posledice 
0 
vpliva na 
posledico 
0 (%) 
vzrok 0 
=posledica 
1 
stanje 
posledice 
1 
vpliva na 
posledico 
1 (%) 
vzrok 1 
=posledica 2 
stanje 
posledice 
2 
vpliva na 
posledico 
2 (%) 
vzrok 2 
=posledica 3 
stanje 
posledice 
3 
vpliva na 
posledico 
3 (%) 
vzrok 3 
=posledica 4 
stanje 
posledice 
4 
vpliva na 
posledico 
4 (%) 
vzrok 4 
=posledica 
5 
stanje 
posledice 
5 
vpliva na 
posledico 
5 (%) 
razpokanost 
betona 
razpokan/ 
nerazpokan 
20 
receptura  
(R) 
ustrezna/ 
neustrezna 
30 
konsistenca 
R 
ustrezna/ 
neustrezna 
30 
tehnološki 
postopki 
ustrezni/ 
neustrezni 
20 
poznavanje 
(spreminjanja) 
zakonodaje 
ustrezno 70 
   
neustrezno 30 
   
60 
strokovna 
usposobljenost 
tehnologa 
ustrezna 80 
   
neustrezna 20 
   
20 
certificirana 
betonarna 
ustrezno 90 
   
neustrezno 10 
   
20 temperatura R 
ustrezna/ 
neustrezna 
70 čas prevoza 
ustrezen 
(do 1,5h) 
90 
   
neustrezen 10 
   
30 
temperatura 
zraka 
pod 5° C 30 
   
med 5° C 
in 30° C  
60 
   
nad 30° C  10 
   
30 
vgradnja 
(V) 
ustrezna/ 
neustrezna 
20 
pogoji 
vgradnje 
ustrezni/ 
neustrezni 
60 
pričetek 
vezanja 
ustrezen/ 
neustrezen 
30 
temperatura 
zraka 
pod 5° C 30 
   
med 5° C 
in 30° C  
60 
   
nad 30° C  10 
   
70 
čas od 
mešanja 
ustrezen 
(do 1,5h) 
90 
   
neustrezen 10 
   
40 
notranja 
kontrola 
ustrezna/ 
neustrezna 
20 
temperatura 
mladega 
betona 
ustrezna 
(do 30°C) 
90 
   
neustrezna 10 
   
50 
konsistenca 
mladega 
betona 
ustrezna 70 
   
neustrezna 30 
   
30 
strokovna 
usposobljenost 
izvajalca 
ustrezna 80 
   
neustrezna 20 
   
40 
način 
vgradnje 
ustrezen/ 
neustrezen 
10 
vgrajevanje v 
slojih 
ustrezno 
(max 
h=70cm) 
70       
   
neustrezno 30   
     
10 padec betona 
ustrezen 
(do 1,5m) 
80   
     
neustrezen 20   
     
30 
strokovna 
usposobljenost 
izvajalca 
ustrezna 80   
     
neustrezna 20   
     
10 
enakomerno 
vgrajevanje 
ustrezno 70   
     
neustrezno 30 
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posledica 0 
stanje 
posledice 
0 
vpliva na 
posledico 
0 (%) 
vzrok 0 
=posledica 
1 
stanje 
posledice 
1 
vpliva na 
posledico 
1 (%) 
vzrok 1 
=posledica 
2 
stanje 
posledice 
2 
vpliva na 
posledico 
2 (%) 
vzrok 2 
=posledica 3 
stanje 
posledice 
3 
vpliva na 
posledico 
3 (%) 
vzrok 3 
=posledica 4 
stanje 
posledice 
4 
vpliva na 
posledico 4 
(%) 
vzrok 4 
=posledica 
5 
stanje 
posledice 
5 
vpliva na 
posledico 
5 (%) 
razpokanost 
betona 
razpokan/ 
nerazpokan 
30 vgradnja (V) 
ustrezna/ 
neustrezna 
40 
način 
vgradnje 
ustrezen/ 
neustrezen 
40 
vibriranje 
(zgoščevanje) 
ustrezno/ 
neustrezno 
30 
povezovanje 
slojev 
ustrezno (v 
prejšnji 
sloj) 
90 
   
neustrezno 10 
   
20 
horizontalno 
razgrinjanje 
ustrezno 
(se ne 
izvaja!) 
60 
   
neustrezno 
(se izvaja!) 
40 
   
10 
povezanost 
elementov 
ustrezna/ 
neustrezna 
20 
strokovna 
usposobljenost 
izvajalca 
ustrezna 80 
      
neustrezna 20 
      
50 
postavitev 
opaža 
ustrezna 90 
      
neustrezna 10 
      
30 
prevzem 
armature 
ustrezen 80 
      
neustrezen 20 
      
30 opremljenost 
ustrezna/ 
neustrezna 
10 
opremljenost 
delavcev 
ustrezna 70 
      
neustrezna 30 
      
50 
ustrezna 
oprema 
ustrezna 80 
      
neustrezna 20 
      
40 
zadostna 
oprema 
ustrezno 90 
      
neustrezno 10 
      
50 nega (N) 
ustrezna/ 
neustrezna 
60 
pogoji za 
hidratacijo 
ustrezni/ 
neustrezni 
40 
vlažnost 
betona 
ustrezna/ 
neustrezna 
60 
konsistenca 
mladega 
betona 
ustrezna 70 
   
neustrezna 30 
   
20 
vetrovne 
razmere 
ustrezne 80 
   
neustrezne 20 
   
20 
temperatura 
zraka 
pod 5° C 30 
   
med 5° C 
in 30° C  
60 
   
nad 30° C  10 
   
20 material 
ustrezen/ 
neustrezen 
50 cement 
ustrezen 90 
   
neustrezen 10 
   
50 dodatki 
ustrezni 60 
   
neustrezni 40 
   
40 vpliv okolja 
ustrezen/ 
neustrezen 
10 
relativna 
vlažnost 
okolice 
ustrezna 
(nad 80%) 
70 
   
neustrezna 30 
   
70 
temperatura 
zraka 
pod 5° C 30 
   
med 5° C 
in 30° C  
60 
   
nad 30° C  10 
   
20 
vetrovne 
razmere 
ustrezne 80 
   
neustrezne 20 
   
 
Praček, Š. 2013. Obvladovanje tveganj z vidika izvajanja gradbenega nadzora.  
Dipl. nal.  – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.                     C4 
 
posledica 0 
stanje 
posledice 
0 
vpliva na 
posledico 
0 (%) 
vzrok 0 
=posledica 
1 
stanje 
posledice 
1 
vpliva na 
posledico 
1 (%) 
vzrok 1 
=posledica 
2 
stanje 
posledice 
2 
vpliva na 
posledico 
2 (%) 
vzrok 2 
=posledica 3 
stanje 
posledice 
3 
vpliva na 
posledico 
3 (%) 
vzrok 3 
=posledica 4 
stanje 
posledice 
4 
vpliva na 
posledico 4 
(%) 
vzrok 4 
=posledica 
5 
stanje 
posledice 
5 
vpliva na 
posledico 
5 (%) 
razpokanost 
betona 
razpokan/ 
nerazpokan 
50 nega (N) 
ustrezna/ 
neustrezna 
20 
fizična 
zaščita 
ustrezna/ 
neustrezna 
50 pokrivanje 
ustrezno/ 
neustrezno 
20 propustnost 
ustrezna 90 
   
neustrezna 10 
   
80 
temperatura 
zraka 
pod 5° C 30 
   
med 5° C 
in 30° C  
60 
   
nad 30° C  10 
   
50 
toplotna 
zaščita 
ustrezno/ 
neustrezno 
80 
temperatura 
zraka 
pod 5° C 30 
   
med 5° C 
in 30° C  
60 
   
nad 30° C  10 
   
20 
relativna 
vlažnost 
okolice 
ustrezna 
(nad 80%) 
70 
   
neustrezna 30 
   
20 ukrepi 
ustrezni/ 
neustrezni 
50 čas nege 
ustrezno/ 
neustrezno 
80 
temperatura 
zraka 
pod 5° C 30 
   
med 5° C 
in 30° C  
60 
   
nad 30° C  10 
   
20 polivanje 
ustrezno 60 
   
neustrezno 40 
   
30 mokra nega 
ustrezna/ 
neustrezna 
50 
temperatura 
zraka 
pod 5° C 30 
   
med 5° C 
in 30° C  
60 
   
nad 30° C  10 
   
50 polivanje 
ustrezno 60 
   
neustrezno 40 
   
20 
strokovna 
usposobljenost 
izvajalca 
ustrezna 80       
   
neustrezna 20   
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PRILOGA D: Seznam predhodnih verjetnosti mejnih in pogojnih tabel odločitvenega modela 
Razpokanost betona iz programa Hugin Lite. 
DELOVNE izkušnje        
          
ustrezne  0.8         
neustrezne  0.2         
STROKOVNA  usposobljenost 
TEHNOLOGA       
          
ustrezna  0.8         
neustrezna  0.2         
TEMPERATURA zraka         
          
nad 30°C  0.1         
med 5°C in 30  0.6         
pod 5°C  0.3         
IZVEDENO delo NA 
gradbišču         
       
STROKOVNA 
usposobljenost   ustrezna    neustrezna  
skladiščenje M  ustrezno skladiščene  neustrezno skladiščenj  ustrezno skladiščene  neustrezno skladiščenj 
material  ustrezen   neustrezen  ustrezen  neustrezen  ustrezen   neustrezen  ustrezen  neustrezen 
ustrezno  0.99   0.4  0.9  0.3  0.7   0.1  0.6  0.01 
neustrezno  0.01   0.6  0.1  0.7  0.3   0.9  0.4  0.99 
POZNAVANJE spreminjanja 
ZAKONODAJE       
          
ustrezno  0.7                 
neustrezno  0.3                 
dodatki                   
          
ustrezni  0.6                 
neustrezni  0.4                 
material                   
       
dodatki   ustrezni     neustrezni   
agregat  ustrezen  neustrezen  ustrezen  neustrezen 
cement  ustrezen   neustrezen  ustrezen  neustrezen  ustrezen   neustrezen  ustrezen  neustrezen 
ustrezen  0.99   0.5  0.6  0.1  0.9   0.4  0.5  0.01 
neustrezen  0.01   0.5  0.4  0.9  0.1   0.6  0.5  0.99 
agregat                   
          
ustrezen  0.7                 
neustrezen  0.3                 
cement                   
          
ustrezen  0.9                 
neustrezen  0.1                 
Temperatura 
R                   
      
TEMPERATURA nad 30°C  med 5°C in 30°C  pod 5°C     
CAS prevoza  ustrezen    neustrezen  ustrezen   neustrezen  ustrezen    neustrezen     
ustrezna  0.8   0.01  0.99  0.5  0.8   0.01     
neustrezna  0.2   0.99  0.1  0.5  0.2   0.99     
CERTIFIVIRANA 
betonarna                 
          
ustrezno  0.9                 
neustrezno  0.1                 
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Tehnološki postopki 
STROKOVNA 
usposobljenost   ustrezna    neustrezna  
POZNAVANJE s  ustrezno  neustrezno  ustrezno  neustrezno 
CERTIFIVIRAN  ustrezno  neustrezno  ustrezno  neustrezno  ustrezno  neustrezno  ustrezno  neustrezno 
ustrezni  0.99  0.8  0.8  0.4  0.4  0.2  0.8  0.01 
neustrezni  0.01  0.2  0.2  0.6  0.6  0.8  0.2  0.99 
ČAS prevoza         
         
ustrezen   0.9               
neustrezen  0.1               
SKLADNOST s 
PD                 
         
skladnost  0.6               
neskladnosti  0.4               
Konsistenca R                 
       
IZVEDENO 
delo   ustrezno     neustrezno   
TEHNOLOSKI 
postopki  ustrezni  neustrezni  ustrezni  neustrezni 
Temperatura R  ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna 
ustrezna  0.99  0.8  0.7  0.5  0.5  0.3  0.2  0.01 
neustrezna  0.01  0.2  0.3  0.5  0.5  0.7  0.8  0.99 
Kvaliteta R                 
       
IZVEDENO 
delo   ustrezno     neustrezno   
PROJEKT 
beton  ustrezen  neustrezen  ustrezen  neustrezen 
TEHNOLOSKI 
postopki  ustrezni  neustrezni  ustrezni  neustrezni  ustrezni  neustrezni  ustrezni  neustrezni 
ustrezna  0.99  0.7  0.8  0.5  0.5  0.2  0.3  0.01 
neustrezna  0.01  0.3  0.2  0.5  0.5  0.8  0.7  0.99 
STROKOVNA 
usposobljenost               
       
DELOVNE 
izkušnje  ustrezne  neustrezne         
POZNAVANJE s  ustrezno  neustrezno  ustrezno  neustrezno         
ustrezna  0.99  0.8  0.2  0.01         
neustrezna  0.01  0.2  0.8  0.99         
PROJEKT 
betona                 
       
STROKOVNA 
usposobljenost  ustrezna  neustrezna         
SKLADNOST s 
PD  skladnost  neskladno  skladnost  neskladno         
ustrezen  0.99  0.3  0.7  0.01         
neustrezen  0.01  0.9  0.3  0.99         
Skladiščenje 
M                 
         
ustrezno  sklad  0.7               
neustrezno    0.3               
R                 
       
Konsistenca R  ustrezna  neustrezna         
Kvaliteta R  ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna         
ustrezna  0.99  0.3  0.7  0.01         
neustrezna  0.01  0.7  0.3  0.99         
 
Praček, Š. 2013. Obvladovanje tveganj z vidika izvajanja gradbenega nadzora.  
Dipl. nal.  – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.                                                              D3 
PREVZEM armature          
           
ustrezna  0.8          
neustrezna  0.2          
POSTAVITEV opaža          
           
ustrezna  0.9          
neustrezna  0.1          
POVEZANOST elementov          
         
STROKOVNA 
usposobljenost   ustrezna    neustrezna    
PREVZEM 
armature  ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna   
POSTAVITEV  
opaža  ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna   
ustrezna  0.99  0.5  0.7  0.2  0.8  0.3  0.5  0.01   
neustrezna  0.01  0.5  0.3  0.8  0.2  0.7  0.5  0.99   
TEMPERATURA zraka          
           
pod 5°C  0.3                 
med 5°C in 30  0.6                 
nad 30°C  0.1                 
VGRAJEVANJE v SLOJIH                 
           
ustrezno   0.7                 
neustrezno  0.3                 
VIBRACIJSKA 
igla                  
           
ustrezna  0.6                 
neustrezna  0.4                 
NAČIN 
vgradnje                  
          
VGRAJEVANJE         ustrezno  (max  h=70cm)       
STROKOVNA 
usposobljenost       ustrezna        neustrezna 
vibriranje   ustrezno     neustrezno    ustrezno 
ENAKOMERNO  ustrezno  neustrezno  ustrezno  neustrezno  ustrezno 
PADEC betona  ustrezen   neustrezen  ustrezen   neustrezen  ustrezen   neustrezen  ustrezen   neustrezen  ustrezen   neustrezen 
ustrezen  0.99  0.9  0.9  0.8  0.6  0.5  0.5  0.4  0.7  0.6 
neustrezen  0.01  0.1  0.1  0.2  0.4  0.5  0.5  0.6  0.3  0.4 
             
VGRAJEVANJE     ustrezno  (max  h=70cm)       neustrezno   
STROKOVNA 
usposobljenost     neustrezna       ustrezna   
vibriranje  ustrezno   neustrezno     ustrezno   
ENAKOMERNO  neustrezno  ustrezno  neustrezno  ustrezno  neustrezno 
PADEC betona  ustrezen   neustrezen  ustrezen   neustrezen  ustrezen   neustrezen  ustrezen   neustrezen  ustrezen   neustrezen 
           
ustrezen  0.6  0.5  0.3  0.2  0.2  0.1  0.9  0.8  0.8  0.7 
neustrezen  0.4  0.5  0.7  0.8  0.8  0.9  0.1  0.2  0.2  0.3 
                 
VGRAJEVANJE         neustrezno         
STROKOVNA 
usposobljenost   ustrezna       neustrezna     
vibriranje   neustrezno     ustrezno    neustrezno 
ENAKOMERNO  ustrezno  neustrezno  ustrezno  neustrezno  ustrezno 
PADEC betona  ustrezen   neustrezen  ustrezen   neustrezen  ustrezen   neustrezen  ustrezen   neustrezen  ustrezen   neustrezen 
           
ustrezen  0.5  0.4  0.4  0.3  0.6  0.5  0.5  0.4  0.2  0.1 
neustrezen  0.5  0.6  0.6  0.7  0.4  0.5  0.5  0.6  0.8  0.9 
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VGRAJEVANJE   neustrezno          
STROKOVNA 
usposobljenost   neustrezna          
vibriranje   neustrezno          
ENAKOMERNO   neustrezno          
PADEC betona   ustrezen (  neustrezen          
            
ustrezen   0.1  0.01          
neustrezen   0.9  0.99          
POGOJI 
vgradnje            
         
PRICETEK 
vezanja   ustrezen  neustrezen       
NOTRANJA 
kontrola   ustrezna  neustrezna  ustrezna   neustrezna       
ustrezni   0.99  0.6  0.4   0.01       
neustrezni   0.01  0.4  0.6   0.99       
TEMPERATURA mladega BETONA          
            
ustrezna   0.9              
neustrezna   0.1              
KONSISTENCA mladega BETONA            
            
ustrezna   0.7              
neustrezna   0.3              
POVEZOVANJE slojev              
            
ustrezno    0.9              
neustrezno   0.1              
HORIZONTALNO 
razgrinjanje              
            
ustrezno   0.6              
neustrezno   0.4              
PADEC betona               
            
ustrezen   0.8              
neustrezen   0.2              
ČAS od ZAMEŠANJA              
            
ustrezen   0.9              
neustrezen   0.1              
ENAKOMERNO 
vgrajevanje              
            
ustrezno   0.7              
neustrezno   0.3              
vibriranje               
       
POVEZOVANJE   ustrezno (z VI v prejšnjo plast)    neustrezno   
HORIZONTALN   ustrezno  (se  ne  izvaja!  neustrezno  (se  izvaja!)  ustrezno  (se  ne  izvaja!  neustrezno  (se  izvaja!) 
VIBRACIJSKA 
igla   ustrezna   neustrezna  ustrezna   neustrezna  ustrezna   neustrezna  ustrezna   neustrezna 
ustrezno   0.99  0.5  0.8   0.3  0.7   0.2  0.5   0.01 
neustrezno   0.01  0.5  0.2   0.7  0.3   0.8  0.5   0.99 
ZADOSTNOST opreme              
            
ustrezno   0.9                  
neustrezno   0.1                  
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USTREZNA oprema          
           
ustrezna   0.8          
neustrezna   0.2          
OPREMLJENOST delavcev          
           
ustrezna   0.7          
neustrezna   0.3          
opremljenost           
         
ZADOSTNOST 
opreme    ustrezno    neustrezno    
USTREZNA  
oprema   ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna   
OPREMLJENOS
T DELAVCEV   ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna   
ustrezna   0.99  0.9  0.5  0.4  0.6  0.5  0.1  0.01   
neustrezna   0.01  0.1  0.5  0.6  0.4  0.5  0.9  0.99   
NOTRANJA kontrola          
         
STROKOVNA 
usposobljenost    ustrezna     neustrezna     
TEMPERATURA  ustrezna (do 30°C)  neustrezna  ustrezna (do 30°C)  neustrezna   
KONSISTENCA   ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna   
ustrezna   0.99  0.5  0.8  0.3  0.7  0.2  0.5  0.01   
neustrezna   0.01  0.5  0.2  0.7  0.3  0.8  0.5  0.99   
PRICETEK 
vezanja                  
        
TEMPERATURA  pod 5°C  med 5°C in 30°C  nad 30°C       
CAS od 
ZAMEŠANJA   ustrezen(d  neustrezen  ustrezen(d  neustrezen  ustrezen(d  neustrezen       
ustrezen   0.7  0.01  0.99  0.3  0.7  0.01       
neustrezen   0.3  0.99  0.01  0.7  0.3  0.99       
STROKOVNA  
usposobljenost                 
           
ustrezna   0.8                 
neustrezna   0.2                 
V                  
         
POVEZANOST 
elementov        ustrezna        neustrezna 
opremljenost    ustrezna     neustrezna    ustrezna 
NAČIN 
vgradnje   ustrezen  neustrezen  ustrezen  neustrezen  ustrezen 
POGOJI 
vgradnje   ustrezni  neustrezni  ustrezni  neustrezni  ustrezni  neustrezni  ustrezni  neustrezni  ustrezni  neustrezni 
ustrezno   0.99  0.8  0.6  0.4  0.7  0.5  0.3  0.1  0.9  0.7 
neustrezno   0.01  0.2  0.4  0.6  0.3  0.5  0.7  0.9  0.1  0.3 
               
POVEZANOST 
elementov      neustrezna             
opremljenost   ustrezna   neustrezna           
NACIN 
vgradnje   neustrezen  ustrezen  neustrezen         
POGOJI 
vgradnje   ustrezni  neustrezni  ustrezni  neustrezni  ustrezni  neustrezni         
ustrezno   0.5  0.3  0.6  0.4  0.2  0.01         
neustrezno   0.5  0.7  0.4  0.6  0.8  0.99         
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propustnost           
            
ustrezna   0.9           
neustrezna   0.1           
KONSISTENCA mladega BETONA         
            
ustrezna   0.7           
neustrezna   0.3           
VPLIV okolja            
        
TEMPERATURA   pod 5°C    med 5°C in 30°C   nad 30°C 
VETROVNE 
razmere   Ustrezne (brezvetrje!  Neustrezne (vetrovno!)  Ustrezne (brezvetrje!  Neustrezne (vetrovno!)  Ustrezne (brezvetrje! 
RELATIVNA 
vlažnost 
okolice   ustrezna   neustrezna  ustrezna   neustrezna  ustrezna    neustrezna  ustrezna  neustrezna  ustrezna    neustrezna 
ustrezen   0.3   0.2  0.1  0.01  0.99   0.9  0.8  0.7  0.3   0.2 
neustrezen   0.7   0.8  0.9  0.99  0.01   0.1  0.2  0.3  0.7   0.8 
          
TEMPERATURA  nad 30°C                   
VETROVNE 
razmere   Neustrezne (vetrovno!)                   
RELATIVNA 
vlažnost 
okolice   ustrezna   neustrezna                   
ustrezen   0.1   0.01                   
neustrezen   0.9   0.99                   
pokrivanje                       
        
TEMPERATURA  pod 5°C  med 5°C in 30°C  nad 30°C          
propustnost   ustrezna   neustrezna  ustrezna  neustrezna  ustrezna   neustrezna          
ustrezno   0.2   0.01  0.99  0.8  0.2   0.01          
neustrezno   0.8   0.99  0.01  0.2  0.8   0.99          
TOPLOTNA 
zaščita                       
         
RELATIVNA vl.   ustrezna (nad 80%)   neustrezna             
TEMPERATURA  pod 5°C   med 5°C i  nad 30°C  pod 5°C  med 5°C i   nad 30°C          
ustrezna   0.2   0.99  0.2  0.2  0.99   0.2          
neustrezna   0.8   0.01  0.8  0.8  0.01   0.8          
material                       
         
cement   ustrezen  neustrezen               
dodatki   ustrezni   neustrezni  ustrezni  neustrezni               
ustrezen   0.99   0.5  0.5  0.01               
neustrezen   0.01   0.5  0.5  0.99               
RELATIVNA vlažnost OKOLICE                   
            
ustrezna (nad 
80%)   0.7                      
neustrezna   0.3                      
                
ukrepi           
         
MOKRA nega    ustrezna    neustrezna    
CAS nege   ustrezen  (min  7dni)  neustrezen  ustrezen  (min  7dni)  neustrezen   
STROKOVNA 
Usp.   ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna   
ustrezni   0.99  0.8  0.5  0.3  0.8  0.5  0.2  0.01   
neustrezni   0.01  0.2  0.5  0.7  0.2  0.5  0.8  0.99   
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VETROVNE razmere 
           
Ustrezne 
(brezvetrje)   0.8                 
Neustrezne    0.2                 
FIZICNA 
zaščita                  
         
pokrivanje   ustrezno  neustrezno           
TOPLOTNA    ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna           
ustrezna   0.99  0.5  0.5  0.01           
neustrezna   0.01  0.5  0.5  0.99           
polivanje                  
           
ustrezno   0.6                 
neustrezno   0.4                 
ČAS nege                  
        
TEMPERATURA  pod 5°C  med 5°C in 30°C  nad 30°C       
polivanje   ustrezno  neustrezno  ustrezno  neustrezno  ustrezno  neustrezno       
ustrezen     0.8  0.01  0.99  0.8  0.2  0.01       
neustrezen   0.2  0.99  0.01  0.2  0.8  0.99       
MOKRA nega                  
        
TEMPERATURA  pod 5°C  med 5°C in 30°C  nad 30°C       
polivanje   ustrezno  neustrezno  ustrezno  neustrezno  ustrezno  neustrezno       
ustrezna   0.5  0.01  0.99  0.5  0.5  0.01       
neustrezna   0.5  0.99  0.01  0.5  0.5  0.99       
VLAZNOST 
betona                  
        
TEMPERATURA   pod 5°C     med 5°C in 30°C    nad 30°C 
KONSISTENCA   ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna  ustrezna 
VETROVNE 
raz.   Ustrezne  Neust.  Ustrezne  Neust.  Ustrezne  Neust.  Ustrezne  Neust.  Ustrezne  Neust. 
ustrezna   0.8  0.6  0.2  0.01  0.99  0.8  0.4  0.2  0.8  0.6 
neustrezna   0.2  0.4  0.8  0.99  0.01  0.2  0.6  0.8  0.2  0.4 
                
TEMPERATURA  nad 30°C                 
KONSISTENCA   neustrezna                 
VETROVNE 
razmere   Ustrezne  Neustrezne                 
ustrezna   0.2  0.01                 
neustrezna   0.8  0.99                 
TEMPERATURA zraka                   
           
pod 5°C   0.3                   
med 5°C in 30   0.6                   
nad 30°C   0.1                   
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POGOJI ZA HIDRATACIJO 
VPLIV okolja   ustrezen    neustrezen  
VLAZNOST 
beto  ustrezna  neustrezna  ustrezna  neustrezna 
material  ustrezen  neustrezen  ustrezen  neustrezen  ustrezen  neustrezen  ustrezen  neustrezen 
ustrezni  0.99  0.8  0.6  0.4  0.6  0.4  0.2  0.01 
neustrezni  0.01  0.2  0.4  0.6  0.4  0.6  0.8  0.99 
STROKOVNA 
usposobljenost        
         
ustrezna  0.8               
neustrezna  0.2               
NEGA                 
       
FIZICNA 
zaščita   ustrezna     neustrezna   
POGOJI za 
HIDRATACIJO  ustrezni  neustrezni  ustrezni  neustrezni 
ukrepi  ustrezni  neustrezni  ustrezni  neustrezni  ustrezni  neustrezni  ustrezni  neustrezni 
ustrezna  0.99  0.8  0.4  0.2  0.8  0.6  0.2  0.01 
neustrezna  0.01  0.2  0.6  0.8  0.2  0.4  0.8  0.99 
 
